

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

VIGENCIA 2014-2019

**BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2018**

DESARROLLO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO PROYECTO VALMARÍA

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**ALEXANDER MORENO CÁRDENAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES**

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 2 de 14

MODULO I: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN**1. CLASIFICACIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	VALMARIA	CÓDIGO	410.705.1.3.1
TIPO DE PROYECTO	Apoyo administrativo – Infraestructura física		
EJE TEMATICO	1. Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social		
PROGRAMA	1.3. Una casa digna		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Garantizar las condiciones óptimas de la planta física y la dotación adecuada, tomando como principal proyecto la construcción el nuevo campus universitario Valmaría.		
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	Adelantar los procesos administrativos y técnicos necesarios para la construcción de la nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en el predio denominado Valmaría y garantizar el adecuado funcionamiento de su infraestructura física acorde a las necesidades de la Universidad.		
OBJETIVO ESPECIFICO DE LA VIGENCIA	Realizar la construcción del cerramiento del predio, e iniciar la construcción del edificio de aulas y oficinas y del restaurante según el nuevo proyecto diseñado por la Universidad y contratar los estudios y diseños de ingeniería para el edificio de auditorio y salones de prácticas corporales.		
META DEL PDI	Construir la fase uno de la primera etapa del proyecto Valmaría.		
INDICADOR	Fase uno de la primera etapa construida		

2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL COORDINADOR	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS		
TIPO DE VINCULACIÓN (Planta, administrativo, etc..)	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	CARGO:	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO DE RESPONSABILIDAD:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
UNIDAD DE SEGUIMIENTO:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
EVALUADOR:	FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ		
OBSERVACIONES	En los años 2012 y 2013 el DNP emitió concepto favorable para que la Universidad accediera a recursos de crédito por valor de \$ 8.915'654.521 de acuerdo a las condiciones financieras emitidas por FINDETER, lo cual fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 3639 del 30 de octubre de 2013. El contrato de empréstito fue suscrito con el Banco de Occidente el 15 de noviembre de 2013 y ha tenido tres Otrosí ampliando el plazo para autorizar los desembolsos.		

3. DESCRIPCIÓN

La construcción de un nuevo campus universitario para la Universidad Pedagógica Nacional es una de las necesidades más sentidas por la comunidad Universitaria, pues la falta de espacios físicos suficientes para el desarrollo de sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión ha ocasionado sobrecostos por pago de arriendos y traumatismo en el desarrollo regular de las actividades propias del servicio de Educación Superior.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 3 de 14

Actualmente en docencia se atienden de manera directa a nueve mil estudiantes de pregrado, mil setecientos de posgrado, cinco mil estudiantes de cursos de extensión en lenguas, entre otros servicios educativos. Por estas razones, se ha priorizado en los últimos dos planes de desarrollo institucional, la construcción del nuevo campus universitario. Para ello, la UPN cuenta hace más de 40 años con un predio localizado en la zona norte de la capital del país, lote con una extensión de 31 hectáreas, en donde se construirá el campus universitario.

En los años 2015 y 2016 el proyecto inicial planteado por la firma Rogelio Salmona SA fue objeto de revisiones técnicas por los ingenieros y arquitectos de la Subdirección de Servicios Generales, principalmente en lo que hace relación a la denominada primera fase de la etapa 1, concluyéndose que el proyecto presentado no era conveniente para la Universidad porque no resolvía los actuales problemas de infraestructura en Valmaría como también que era un proyecto incompleto e insuficiente para adelantar los estudios y diseños de ingeniería contratados, y que el nivel de detalle de los planos y diseños entregados por Salmona SA no permitía presentarlos ante la Curaduría Urbana para la licencia de construcción. Por estas razones la Universidad realizó un estudio de las necesidades actuales de la Facultad de Educación Física en Valmaría y asumió directamente el diseño de una nueva edificación para las aulas, oficinas, servicios de bienestar, etc. y lo puso a consideración del Consejo Superior para su conocimiento y aprobación.

En resumen, este proyecto consta de un edificio de 4 plantas con un área de 5.788 m² construidos para 18 aulas, camerinos, graderías y espacios administrativos, y de una cafetería de 765 m² con capacidad de atender 300 personas. El proyecto se distribuye en los siguientes espacios:

- Graderías con capacidad aproximada de 600 personas
- Baterías sanitarias, duchas y camerinos con capacidad simultánea de 90 estudiantes como mínimo en un solo turno, es decir, dos cursos, esto con el fin de permitir a los estudiantes la higiene personal después de la práctica corporal y antes de asistir a clases teóricas.
- Accesibilidad y disponibilidad dentro de la normativa legal vigente de accesos a personas de movilidad reducida.
- 18 aulas con un área aproximada de 45 m².
- Oficinas administrativas para la Decanatura y tres coordinaciones.
- Área docente con cafetería y servicios sanitarios independientes de los servicios de los estudiantes.
- Espacios de apoyo académico de sala de sistemas y laboratorio de fisiología
- Espacio de biblioteca y consulta académica.
- Almacén de elementos de apoyo a la labor académica.
- Sala de seguridad.
- Cuartos técnicos requeridos para el funcionamiento del edificio.
- Rampas y corredores de acceso dando cumplimiento la normativa de seguridad y accesibilidad.
- Restaurante- cafetería con capacidad para 300 personas en un solo turno y con un área de mesas superior a los 200 m² ya que es el área con la que actualmente cuenta la facultad y resulta insuficiente.
- Áreas de cocina y espacios requeridos de trabajo para que funcione de manera idónea.
- Cuarto técnico de apoyo para los sistemas de redes.
- Áreas de servicio complementario para los usuarios que no hacen uso del restaurante y llevan comidas preparadas.
- Área de enfermería con los servicios y características técnicas requeridas para dar cumplimiento a la normativa legal vigente. Versatilidad de este espacio para eventos ocasionales de mayor envergadura.

El proyecto se complementa con un edificio de 2.500 metros cuadrados aproximadamente de dos pisos de doble altura que constará de un auditorio con capacidad para 350 personas, un gimnasio con un área de 250 metros cuadrados y tres salones de prácticas corporales de 320 metros cada uno. Este proyecto es desarrollado por la Subdirección de Servicios Generales y para los estudios y diseños de ingeniería se realizará un proceso de contratación para seleccionar una empresa consultora.

Con el proyecto no sólo se logrará contar con mejores condiciones físicas para una mayor calidad educativa, sino que permitirá crecer en la oferta de cupos y programas requeridos en el marco de la formación de docentes demandados por el Sistema Educativo Nacional.

Para la ejecución del proyecto se cuenta con el crédito suscrito con el Banco de Occidente por 8.915,6 millones de pesos y los recursos de la estampilla pro Universidad Pedagógico Nacional recaudado en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 4 de 14

4. JUSTIFICACIÓN

En los últimos años una de las principales limitaciones para el crecimiento y desarrollo de la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional es su limitada infraestructura física. En el predio Valmaría la Facultad de Educación Física viene funcionando desde hace más de 10 años en condiciones precarias en aulas construidas con prefabricados, existiendo un déficit de oficinas, salas de profesores, espacios para bienestar universitario, etc.

De otra parte, hace más de 40 años la Universidad adquirió el predio denominado Valmaría para el desarrollo de un nuevo campus universitario, el cual se proyectó en el 2003 por la firma Rogelio Salmona SA, transcurriendo más de 10 años sin que se haya podido llevar a cabo su construcción por diversos problemas de orden técnico, administrativo y financiero.

En la actual etapa rectoral el proyecto Salmona SA se ha evaluado como no viable, y ahora se cuenta con los diseños de arquitectura y de ingeniería para adelantar la construcción de un nuevo proyecto cuya primera fase será la construcción de un edificio de aulas y oficinas, y un restaurante, para lo cual se han adelantado varias gestiones tales como:

Principales avances del proyecto:

- Diseño arquitectónico realizado por la Subdirección de Servicios Generales
- Estudios y diseños de ingeniería realizados por una firma consultora - Hacer de Colombia Ltda-
- Levantamiento topográfico del predio para incorporación al Catastro Distrital
- Proyecto urbanístico actualizado

5. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO (Tiempo Total de Ejecución)	MARZO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN (Tiempo Total de Ejecución)	DICIEMBRE DE 2018
DURACIÓN (No. Meses de la totalidad del proyecto)	9 MESES		
5.1 FASES DEL PROYECTO			
FASES TOTALES: Determine y describa las fases del proyecto	Construcción Edificios de aulas y oficinas, restaurante, auditorio, gimnasio y salones de prácticas corporales para la Facultad de Educación Física.		
FASES REALIZADAS: Especificar las fases ejecutadas en vigencias anteriores	2015- Evaluación proyecto presentado por Rogelio Salmona SA 2016- Elaboración nuevo proyecto arquitectónico y estudios y diseños de ingeniería para la construcción de la Facultad de Educación Física 2017- 2018- Procesos de licencias y permisos - Construcción edificio y restaurante		
FASE A EJECUTAR: Especificar la fase que se va a ejecutar durante la vigencia actual	Construcción del cerramiento del predio Valmaría Construcción de salones, oficinas y restaurante. Estudios y diseños de ingeniería para auditorio, gimnasio y aulas de prácticas corporales.		
El adecuado manejo del tiempo facilita la organización de las actividades, la comprensión del proyecto como un ejercicio finito -con un inicio y un fin-, y permite un oportuno proceso de seguimiento y evaluación.			

6. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Población estudiantil con interés en la Educación Física.
------------------------	---

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	
Código: FOR001PES	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 16-06-2015	Página 5 de 14	

CANTIDAD	Beneficiarios: 950 estudiantes de la Facultad de Educación Física, programas de Educación Física, Recreación y Deporte.
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - UPZ de San José de Bavaria

7. CONTEXTO TEÓRICO

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DOCENCIA, INVESTIGACION, O PROYECTOS TRANSVERSALES CON UN ALTO COMPONENTE INVESTIGATIVO.

Ubicación teórica y conceptual del objeto de trabajo del proyecto. Supone la revisión de teorías, conceptos y antecedentes que tengan relación con el objeto de estudio, y que ayuden a precisarlo.

La delimitación del contexto teórico permitirá una adecuada evaluación cualitativa del proyecto, en términos de innovación.



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 6 de 14

8. ACTIVIDADES E INDICADORES DE PROCESO

<p>OBJETIVO ESPECÍFICO Deben describirse en el modo infinitivo del verbo, por cuanto indican propósito.</p>	<p>METAS Las metas se formulan en términos de acción y/o productos.</p>	<p>INDICADOR DE PROCESO Resultado esperado de cada objetivo, expresado en términos de variables simples, o complejas</p>	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN Herramientas con las cuales se puede verificar la obtención del indicador. Supone el reconocimiento previo de fuentes de información para el proyecto, y el registro documental del mismo.</p>	<p>ACTIVIDADES Son las acciones que se ejecutan en secuencia lógica para alcanzar las metas y lograr los objetivos.</p>	<p>PERIODO DE REALIZACIÓN Fecha de iniciación y finalización de cada actividad. No puede superar el año en curso.</p>
<p>Objetivo 1: Radicar planos arquitectónicos y diseño estructural en la Curaduría para la obtención de la licencia de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante.</p>	<p>Meta No. 1: Ajustar los estudios técnicos requeridos para dar inicio a las obras de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante según curaduría – Contrato 634 de 2015 vigencias futuras</p>	<p>1. Licencia de construcción</p>	<p>Licencia de contracción – resolución de la Curaduría.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud del Folio de la matrícula. • Incorporación del predio a Catastro Distrital. • Radicación de los planos y diseños a la Curaduría • Realizar los Ajustes pertinentes a los planos y diseños. 	<p>Marzo de 2018 a Junio de 2018</p>



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 7 de 14

<p>Objetivo 2 - Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.</p>	<p>Meta 1: Concurso de méritos para contratar los Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.</p>	<p>Concurso de méritos, Estudios y planos de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas corporales aprobadas.</p>	<p>Informes, planos, memorias de cálculo, presupuestos de obra y especificaciones técnicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia del concurso de méritos • Ejecución y supervisión del contrato. • Recibo a satisfacción de los estudios y diseños de ingeniería. 	<p>Marzo a Diciembre de 2018</p>
<p>Objetivo No. 3: Construir el edificio de salones y oficinas y construir el restaurante.</p>	<p>Meta No. 1: Iniciación proceso de construcción.</p>	<p>Edificio y restaurante construidos con un avance del 50%</p>	<p>Acta de inicio, actas parciales de obra, informes de obra, registros fotográficos y registros de control de calidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia de la Evitación pública • Adjudicación • Realizar trámites para la elaboración del contrato • Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 	<p>Marzo a Diciembre de 2018</p>
	<p>Meta No. 2: Iniciación interventoría a la construcción de las obras de la fase 1 de la etapa 1.</p>	<p>Edificio y restaurante construidos con un avance del 50%</p>	<p>Términos de referencia, adjudicación, contrato, actas del contrato e informe de interventoría</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia del concurso de méritos • Adjudicación • Realizar trámites para la elaboración del contrato • Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 	<p>Marzo a Diciembre de 2018</p>



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 8 de 14

<p>Objetivo No. 4. Ejecutar las obras para la adecuación de la infraestructura actualmente en uso en el predio Valmaría</p>	<p>Meta No. 1: Cerramiento del predio Valmaría</p>	<p>Cerramiento del predio Valmaría terminado.</p>	<p>Términos de referencia, adjudicación, Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia de la Evitación pública • Adjudicación • Realizar trámites para la elaboración del contrato • Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 	<p>Marzo a Diciembre de 2018</p>
<p>Objetivo No. 5 Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos del predio Valmaría</p>	<p>Meta No. 1: Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN</p>	<p># de adecuaciones de espacios físicos realizadas / # de adecuaciones de espacios físicos priorizadas</p>	<p>Contrato firmado, acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes del contratista, informes del supervisor y registro fotográfico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar trámites para la elaboración del contrato y Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 	<p>Septiembre a Diciembre de 2018</p>

MODULO II: PROGRAMACIÓN DE RECURSOS

Espacio para cuantificar los recursos humanos, físicos y financieros que se requieren para obtener el objetivo general del proyecto.

1. PROGRAMACIÓN DEL RECURSO HUMANO

ITEM	PERFIL A VINCULAR	OBJETO DE CONTRATO (De acuerdo a los términos y objetos del contrato)	TIEMPO DE VINCULACIÓN (En meses)	CANTIDAD	COSTO TOTAL (En pesos)
1	Ingeniero Civil o Arquitecto	Apoyo a la supervisión técnica de obra civil y arquitectónica en el predio Valmaría.	4 meses	1	\$12.000.000
(1)TOTAL RECURSO HUMANO (\$)					\$12.000.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 9 de 14

+

A) MATERIALES / ÚTILES DE OFICINA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Comprende la adquisición de materiales y suministros, como papel, tinta y útiles de oficina, etc...			0	
		TOTAL MATERIALES / ÚTILES DE OFICINA (A)	0	

B) EQUIPOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los computadores, impresoras, scanner, y otros equipos electrónicos, así como la compra de software, que requiera el proyecto.			0	
		TOTAL EQUIPOS (B)	0	

C) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Impresos y publicaciones	Publicación en un diario de alta circulación nacional los avisos de invitaciones públicas o de concurso de méritos. FUENTE 26	\$10.000.000	\$10.000.000	
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES (C)	\$10.000.000	

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 10 de 14

D) LIBROS Y REVISTAS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los libros y revistas que se adquieran en el proceso de ejecución del proyecto,			0	
		TOTAL LIBROS Y REVISTAS (D)	0	

E) EVENTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Descripción de los eventos académicos como foros, seminarios, talleres, simposios y otro tipo de encuentros que organice el proyecto			0	
		TOTAL EVENTOS (E)	0	



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 11 de 14

F) CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Objetivo 1: Radicar planos arquitectónicos y diseño estructural en la Curaduría para la obtención de la licencia de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante.	Ajustar los estudios técnicos requeridos para dar inicio a las obras de construcción del edificio de aulas y oficinas, y construcción del restaurante según Curaduría – Contrato 634 de 2015 vigencias futuras	\$31.631.380	\$31.631.380	FUENTE 26 \$31.631.380
	Adicionar la obligación al contrato No. 634 de 2015 - para complementar estudios de topografía para el predio Valmaría.	\$20.000.000	\$20.000.000	FUENTE 26 \$20.000.000
Objetivo 2 - Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.	Concurso de méritos para contratar los Estudios de ingeniería edificio Auditorio, Gimnasio y aulas de prácticas corporales.	\$120.000.000	\$120.000.000	FUENTE 26 \$120.000.000
Objetivo 3 - Construir el edificio de salones y oficinas y construir el restaurante	Iniciación proceso de construcción.	\$ 21.442.956.118	\$ 21.442.956.118	FUENTE 26: \$ 2.497.132.365 FUENTE 21, 26,02: \$648.043.769 FUENTE 21,22: \$ 47.544.299 FUENTE 21, 26,01: \$ 9.772.704.091 FUENTE 22: \$8.477.531.594
	Iniciación interventoría a la construcción de las obras de la fase 1 de la etapa 1.	\$655.300.000	\$655.300.000	FUENTE 26 \$655.300.000



FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 12 de 14

Objetivo 4 - Ejecutar las obras para la adecuación de la infraestructura actualmente en uso en el predio Valmaría	Cerramiento del predio Valmaría	\$550.000.000	\$550.000.000	FUENTE 26: \$ 550.000.000
Objetivo No. 5 - Ejecutar las obras para la adecuación, renovación y remodelación de los espacios físicos del predio Valmaría	Adecuaciones generales de infraestructura física del Predio Valmaría	\$121.000.000	\$121.000.000	FUENTE 21, 26,02: \$121.000.000
		TOTAL EVENTOS (F)	\$ 22.940.887.498	

g) OTROS GASTOS GENERALES	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Curaduría Urbana y otras instancias encargadas de otorgar permisos requeridos para la construcción de las obras a realizar.	Licencia de construcción y permisos	\$100.000.000	\$100.000.000	FUENTE 26: \$100.000.000
VALOR TOTAL 4 X 1000			\$ 92.251.550	FUENTE 21, 26,02: 3.124.175 FUENTE 26,00: \$ 15.936.255 FUENTE 21,22: \$ 190.177 FUENTE 21,26,01: \$ 39.090.816 FUENTE 22: \$33.910.126
	TOTAL OTROS GASTOS (G)		\$ 192.251.550	



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE LA UPN

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 13 de 14

(2) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)

\$14.643.697.327

3. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u> (Costos de desplazamientos nacionales e internacionales)	<u>DESTINO VIAJE</u>	<u>OBJETO DEL VIAJE</u>	<u>DURACIÓN</u>	<u>COSTO TOTAL</u>
1					
(3)TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					<u>0</u>

4. INGRESOS DE COFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO

<u>Nombre de la Institución y/ entidad</u>	<u>Valor</u>	<u>OBJETO DEL CONVENIO</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
TOTAL INGRESOS DE COFINANCIACIÓN Y/U OTROS INGRESOS DEL PROYECTO	0		

**FORMATO****FICHA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN**

Código: FOR001PES

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 16-06-2015

Página 14 de 14

RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO: (Si el proyecto requiere de vigencias futuras, se debe tener la autorización previa para efectuar la contratación)

ITEM DE RECURSOS	VALOR TOTAL (EN MILES DE PESOS)
(1)VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS	\$12.000.000
CONTRATO N. 1	\$12.000.000
(2)VALOR TOTAL GASTOS GENERALES	\$23.143.139.048
A)MATERIALES / UTILES DE OFICINA	\$0
B)EQUIPOS	\$0
C)IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$10.000.000
D)LIBROS Y REVISTAS	\$0
E)EVENTOS	\$0
F)CONTRATOS DE OBRA Y/O RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.940.887.498
G)OTROS GASTOS GENERALES	\$ 192.251.550
(3)VALOR TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$0
VIAJE N.1 DESTINO	\$0
VIAJE N. 2 DESTINO	\$0
VALOR TOTAL PROYECTO (1+2+3)	\$ 23.155.139.048

Firma: Coordinador del Proyecto		Firma: Unidad de Seguimiento del Proyecto	
Nombre:	ALEXANDER MORENO CÁRDENAS	Nombre:	FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ
Cargo:	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	Cargo:	Vo. Bo. VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO