



Plan de Desarrollo Institucional	Ej. S. Casa, Di. na	Programa_5.2 Infraestructura Tecnológica	Proyecto_5.2.1 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Meta 2.1.5 Sustentar y mejorar la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, específicamente el servicio de WIFI	11	Número de instalaciones con conectividad y wifi	11	100.00%	<p><b>SERVICIO DE CANAL DE DATOS INTERNET WIFI</b></p> <p>Los servicios de conectividad han sido renovados desde la vigencia 2016, bajo el convenio marco con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - E.T.B. desde la vigencia 2020, obteniendo mejoras significativas en cuanto a servicios y cobertura. La Universidad avanza en la ampliación de los servicios de canal de datos, internet y wifi para todas las instalaciones, durante un semestre ejecutado en los meses comprendidos en el 2020 hasta agotar los recursos asignados en 2022. La implementación de los nuevos servicios, han sido divididos en tres frentes de trabajo como se detalla a continuación:</p> <p><b>Conectividad:</b> Ampliación canales de datos e internet realizadas en todas las instalaciones ubicadas en Bogotá</p> <p><b>WIFI:</b> Dando cumplimiento a la Meta se mejoró la conectividad e wifi en las salas de la calle 72, Podgorzar y Parque Nacional. Se habilitó esta conectividad en las instalaciones que no tenía cobertura como el Instituto Pedagógico Nacional, Centro de Lenguas, Casa Maternal, Edificio Administrativo calle 73 y Sede San José de Vibert, en la vigencia 2022 se ha ampliado la cobertura en espacios externos para las comunidades de Yimama y PNA. Cambio de método de actualización, cambio de Access Point por equipos de última tecnología. Equipos de Monitoreo. Se realizó por parte de ETS el entrega de una herramienta de monitoreo de las canales de datos contratados, el equipo se utiliza para efectuar revisión 7x24 del consumo de ancho de banda de todos los canales de datos.</p> <p><b>Contrato 833 de 2016 a 2020. Contrato No. 437 de 2021. Contrato 542 de 2022.</b></p> <p><b>Conexión Remota</b></p> <p>En el mismo sentido, los acontecimientos mundiales que derivaron aislamiento preventivo, dieron lugar a la implementación de nuevas herramientas para conexión de trabajo remoto, la Universidad entro en este proceso con la adquisición de una VPN (1 Mobile Access Blade unlimited VPN CP58M08) para un número limitado de usuarios. La operación institucional comenzó mantener vinculos directamente a los usuarios con conexión remoto a la red interna de la UPN durante las vigencias 2020 a 2022 <b>Contrato 817 de 2020. Contrato 784 de 2021. Contrato 647 de 2022.</b></p> <p>Se realizó y aprobó la promesa al Contrato Administrativo Marco 001 de 2016 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá hasta el 20 de enero del año 2022 mediante Oficio No. 3 de 2022. Se gestionó ante el Consejo Superior la autorización de constitución de vigencia futura para este servicio. Mediante Acuerdo C.S. 017 de 2023, se autorizó la vigencia futura por el periodo 2024-2025.</p>	El periodo (julio a septiembre)	
Plan de Desarrollo Institucional	Ej. S. Casa, Di. na	Programa_5.2 Infraestructura Tecnológica	Proyecto_5.2.1 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Meta 2.1.6 Renovar el 50% del parque computacional de la Universidad, en especial los equipos de cómputo requeridos en las oficinas de las unidades administrativas y académicas (facultades, departamentos, coordinaciones, etc) por vigencia	850	Porcentaje de equipos Renovados	783	85.73%	<p><b>RENOVACION EQUIPOS DE COMPUTO</b></p> <p>Para atender esta Meta la Universidad ha venido contando con el apoyo del Ministerio de Educación a través de recursos del Plan de Fomento a la Calidad de la Educación, este apoyo ha significado tener una partida específica que se destina a compra de equipos de escritorio y portátiles.</p> <p>La línea base de 2020, se asoció con un inventario de 1780 equipos de cómputo activos, por lo que la Meta se trata en renovar cerca de 890 equipos. A la fecha la Universidad a logrado adquirir 783 equipos nuevos, frente al porcentaje de cumplimiento de Meta 50%, nos encontramos en un 43%, de equipos de cómputo renovados, asignados a las Dependencias académicas, administrativas y Salas de Informática. En la vigencia 2021, a través de la Vicerrectoría Académica, administrada la Circular Externa No. 26 del 17 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Educación Nacional para la aplicación de los excedentes cooperativos en los programas académicos, gestionó con el apoyo de la Subdirección de Gestión de Sistemas la adquisición de 150 computadores de escritorio. <b>Contrato 516 de 2021.</b> Para la vigencia 2021, se realizó el apoyo de recursos del Plan de Fomento a la Educación (PFCE) con los cuales se realizó una inversión cercana a los 1.200 millones, con un proceso de compra a través de Colombia Compra Eficiente que permitió a la Universidad realizar la adquisición de 76 equipos portátiles y 207 de Escritorio. <b>Contrato 808 de 2021.</b> Para la vigencia 2022 con la financiación del PFCE, se adquirieron 41 equipos Portátiles, 10 Workstation y 200 equipos de escritorio. <b>Contrato 617 de 2022.</b></p>	El periodo (julio a septiembre)	El reporte de equipos asignados por dependencias se encuentra en etapa de consolidación. Una vez se concierte una remisión por alcanza al presente informe.
Plan de Desarrollo Institucional	Ej. S. Casa, Di. na	Programa_5.2 Infraestructura Tecnológica	Proyecto_5.2.1 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Meta 2.1.7 Adaptar e incorporar la nueva tecnología IPv6, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos que se requieren en el proceso de transición	1	Protocolo Internet Implementado	1	100.00%	<p><b>IPv6</b></p> <p>La Universidad dando cumplimiento a la Ley 1911 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones, la Resolución 2710 de 2017 y la Circular 002 de julio de 2011 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Proceso de la Reducción del IPv4 a IPv6. Esta meta se trata con el objetivo de asesorar y apoyar profesional el desarrollo en las bases durante los periodos 2021 a 2022, basados en el documento "Plan Operativo de implementación IPv6" en el proceso de implementación de protocolo IPv6 en las redes LAN de los dispositivos de capa 3 y en las redes físicas de fibra óptica para la sede principal de la calle 72. En los servicios DHCP y DNS y aplicaciones, también se realizaron las reuniones con el ISP encargado de administrar la red MPLS para concertar las actividades correspondientes al proceso de implementación del protocolo IPv6 en las interfaces de los dispositivos de capa 3 de cada una de las sedes remotas de la entidad. El resultado de las actividades y los evidencias de funcionamiento se plasman en el documento interno de implementación del contrato realizado. Se han aplicado las pruebas de funcionamiento correspondientes y hasta de las evidencias para generar el documento de informe de implementación. <b>Contrato No. 386 de 2021.</b></p> <p>Para cumplir con esta propuesta la Universidad Pedagógica Nacional mantiene activa su membresía con el Registro de Directores de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC) que es la organización no gubernamental internacional, responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4-IPv6), Números Autónomos y Resolución Inversa. Es uno de los 5 Registros Regionales de Internet en el mundo. LACNIC contribuye al desarrollo de Internet en la región mediante una política activa de cooperación, promoviendo y defendiendo los intereses de la comunidad regional y colaborando en general las condiciones para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y desarrollo económico para todos los países y ciudadanos de América Latina y el Caribe.</p> <p>Se realiza la renovación por un año de la membresía LACNIC por vigencia:</p> <p>Resolución No. 0902 del 02 de diciembre de 2020. Resolución No. 1034 del 16 de diciembre de 2021. Resolución No. 1392 de 28 de diciembre de 2022.</p>	El periodo (julio a septiembre)	
Plan de Desarrollo Institucional	Ej. S. Casa, Di. na	Programa_5.2 Infraestructura Tecnológica	Proyecto_5.2.1 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Meta 2.1.8 Identificar e implementar una solución de software para la digitalización de procesos documentados en el nivel de procesos de la Universidad	1	Software	1	100.00%	<p><b>SOFTWARE DE PROCESOS</b></p> <p>La ejecución de actividades para esta Meta se estuvo a cargo de la Oficina de Desarrollo y Planeación como líder del Sistema de Gestión, quien ha llevado a cabo la implementación del Software SOLUTION.</p>	El periodo (julio a septiembre)	
Plan de Desarrollo Institucional	Ej. S. Casa, Di. na	Programa_5.2 Infraestructura Tecnológica	Proyecto_5.2.2 Desarrollo, y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza, aprendizaje a distancia	Meta 2.2.1 Diseñar, crear y validar el campus virtual de la UPN	1	Diseño / Desarrollo		0.00%	<p><b>CAMPUS VIRTUAL</b></p> <p>La Universidad proyecta en vigencia 2023 avanzar en el Diseño del Campus Virtual de la UPN. En este sentido el Proyecto proyecta y apoya las actividades del Proyecto 5.2.2 Desarrollo y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y a distancia. En el primer trimestre se adelantó, los servicios especializados en el asesoramiento, diseños pedagógicos y tecnológicos, que permite a la Universidad Pedagógica Nacional la posibilidad de formalizar el desarrollo de su campus virtual y de promover la oferta de cursos de forma remota, a través de diferentes herramientas de tecnología de la información y comunicación. <b>Contrato N. 0263 de 2023.</b> Actualmente se avanza en la contratación de los servicios de desarrollo.</p>	El periodo (julio a septiembre)	

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promoción ejecución metas PNI construcción, adecuación, actualización e implementación de la estructura metodológica, en términos

**GESTIÓN OPERATIVA**

**COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA**

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2022		LOGRO		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL		
META PNI (Relecciones)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y esperadas)	Periodo de Corte	DIFFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta 2.1.3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Kofa, PIMA, MED, Clas, entre otros	Contratar los desarrollos proyectados para el Software Académico Clas	200	horas de desarrollo		0.00%	Se gestiona la solicitud de modificación del objeto atendiendo las recomendaciones y aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal en la programación INV 088 PMA Inversión de Fecha de Radicado: 2023-03-16 Radicado: 2023050003773. Solicitud Amparo Presupuestal Fecha de Radicado: 2023-03-31 Radicado: 20230500047173. Para el segundo trimestre se solicitó el amparo presupuestal con COP No. 851 del 11 de Abril de 2023 Valor \$12.014.476. No presenta avance en la ejecución de horas del desarrollo.	El periodo (julio a septiembre)	Los procesos de contratación son lentos por los tiempos de respuesta que demanda el proveedor internacional.
Meta 2.1.3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Kofa, PIMA, MED, Clas, entre otros	Contratar los desarrollos de migración del Software Plataforma de Investigaciones - PRIME	30	% de migración		0.00%	En el tercer trimestre se elaboraron los términos del contrato los cuales han sido aprobados por parte del proveedor, revisados jurídicamente por la VAD y devueltos con observaciones por la modalidad de pago. El proveedor se encuentra en proceso de actualización de los documentos y soporte para radicación y elaboración de minuta ante el Grupo de Contratación de la UPN.	El periodo (julio a septiembre)	El proyecto no cuenta con la asignación presupuestal suficiente al inicio de la vigencia para gestionar los procesos de contratación y el cumplimiento de la Meta.
Meta 2.1.3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Kofa, PIMA, MED, Clas, entre otros	Realizar la parametrización y puesta en marcha de las funcionalidades de los procesos de planeación estratégica y planeación financiera, en el Software Administrativo y Financiero (COOB)	25	% de ejecución de planes de trabajo		0.00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna
Meta 2.1.3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Kofa, PIMA, MED, Clas, entre otros	Realizar la integración e implementación del portal de vistas de la Universidad Pedagógica Nacional y la plataforma COOB via Web Services.	10	% del desarrollo e implementación		0.00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna
Meta 2.1.3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Kofa, PIMA, MED, Clas, entre otros	Ajustar la interoperabilidad para la extracción, transformación y publicación de datos de la Plataforma COOB con la Dirección de Información, Análisis y Recurso Humano - DARI de la Contraloría General de la República.	1	Interoperabilidad UPN-DARI.		0.00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna
Meta 2.1.4 Sustentar el funcionamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional	Adquirir y renovar los licenciamientos para el uso de las herramientas y software instalado	15	Licenciamientos	9	60.00%	Se han renovado dos de los licenciamientos proyectados, la renovación del uso de los licencias se realiza en la medida que venían los contratos de servicio: <b>Licenciamiento ORACLE:</b> Se gestiona la solicitud de modificación del objeto atendiendo las recomendaciones y aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal. Fecha de Radicado: 2023-03-16 No. de Radicado: 20230500039773. Solicitud Amparo Presupuestal Fecha de Radicado: 2023-03-31 No. de Radicado: 20230500047173. COP No. 684 del 11 de Abril de 2023. Valor \$90.200.000 <b>Licenciamiento Certificado de seguridad SSL:</b> Se gestiona la solicitud de contratación con Fecha de Radicado: 2023-04-24 No. de Radicado: 2023050009303. COP No. 749 del 21 de Abril de 2023. Orden de Compra No. 014 de 2023. Valor \$5.890.369 <b>Licenciamiento Playline:</b> Se gestiona la solicitud de contratación con Fecha de Radicado: 2023-08-23 No. de Radicado: 20230501035203. COP No. 1469 del 22 de Agosto de 2023. Orden de Compra No. 091 de 2023. Valor \$13.999.911.56. Se Adquirieron las licencias de uso de los siguientes playline para el servicio de: <b>Licencia Eduaphy</b> - Orden de Compra No. 051 de 2023 <b>Licencia HES</b> - Orden de Compra No. 051 de 2023 <b>Licencia WordFlow</b> - Orden de Compra No. 051 de 2023 <b>Licencia PSEDFP</b> - Orden de Compra No. 051 de 2023 <b>Licencia GENALLY</b> - Orden de Compra No. 051 de 2023 <b>Licencia Zoom:</b> Se gestiona la solicitud de contratación con Radicado No. 2023050101883 de fecha 2023-06-16. Se solicita amparo presupuestal con Radicado No. 2023050101883 de fecha 2023-06-16. COP 1714 de 2023-06-13. COP No. 666 Septiembre 29 de 2023. <b>Licencia Microsoft:</b> Se solicita tramite de compra a través de la Tercera Vía del estado. Se solicita amparo presupuestal con Radicado 2023050138483 de fecha 2023-08-22. COP 1475 de 2023-08-22. <b>Licencia Camo:</b> Se solicita amparo presupuestal con Radicado 2023050101321 de fecha 2023-06-04. COP 0171 de 2023-09-06. <b>Licencia Autodesk:</b> Se solicita amparo presupuestal con Radicado 20230501018813 de fecha 2023-08-22. COP 1825 de 2023-08-26. <b>Licencia subterran:</b> Se solicita amparo presupuestal con Radicado 20230501018819 de fecha 2023-08-22. COP 1826 de 2023-08-26. <b>Licencia Adobe:</b> Se realiza estudio de mercado e inversión de recursos. <b>Licencia Tact:</b> Se programa ejecución para el cuarto trimestre. <b>Licencias de Certificados Electrónicos:</b> Se programa ejecución para el cuarto trimestre.	El periodo (julio a septiembre)	No contar con el recurso humano para el desarrollo de las actividades contractuales desde el inicio de vigencia.
Meta 2.1.4 Sustentar el funcionamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional	Adquirir y garantizar efectivos servicios de seguridad de la información institucional en los compromisos de backup de la información en la nube, Seguridad Perimetral, Seguro de Dominio web, Arhivas	4	Licencias de Seguridad Perimetral Seguro Dominio para Arhivas de Arhivas		0.00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna
Meta 2.1.4 Sustentar el funcionamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional	Renovar los servicios de soporte y usage de software para el sitio web radio.upn.edu.co.	1	Servicio de transmisión web		0.00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna

Metas 2.1.5. Sustener y mejorar la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el servicio de WIFI	Renovar los servicios de conectividad, datos e internet	2	Servicio conectividad area urbana y rural	0,00%	Internet Villota. Se realizó solicitud amparo presupuestal bajo el No. de Radicado: 20230500131873 con Fecha 2023-08-16. Se elaboraron los términos del contrato los cuales han sido aprobados por parte del proveedor, revisados jurídicamente por la VAD, devuelto con observaciones. La radicación para elaboración de minuta se encuentra realizada ante el Grupo de Contratación bajo No. de Radicado: 20230500142643 con Fecha de 2023-09-07. Internet Bogota. Se requirió y aprobó la prorrateo al Consejo Administrativo Marco 001 de 2016 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá hasta el 20 de enero del año 2027 mediante Oficio No. 3 de 2023. Se gestionó ante el Consejo Superior la autorización de constitución de vigencia futura para este servicio. Mediante Acuerdo C.S. 017 de 2023 se autorizó la vigencia futura por el periodo 2024 -2026. Se solicita amparo presupuestal. La meta ejecutará los recursos correspondientes a dos meses de servicio de acuerdo con la Oferta económica presentada por la empresa E.T.B. el saldo de recursos será trasladado a otras necesidades de acuerdo con el director de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna	
Metas 2.1.5. Sustener y mejorar la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el servicio de WIFI	Renovar los equipos de switches de conexión, patch cord y gpl, para la organización de los racks y armarios de telecomunicaciones con peinado del cableado.	30	Equipos switches de red, patchcords y rack organizados	0,00%	Los recursos para el cumplimiento de la Meta fueron apropiados mediante la Resolución No. 875 del 20 de septiembre de 2023. Fuente PFC. Se realiza el levantamiento del Mapa de Ubicación y verificación de Inventario de switches para determinar cantidades. Se apropian los recursos en la Versión 6 del Proyecto de Inversión.	El periodo (julio a septiembre)	El proyecto no contó con la apropiación presupuestal suficiente al inicio de la vigencia para gestionar los procesos de contratación para el cumplimiento de la Meta.	
Metas 2.1.5. Sustener y mejorar la conectividad en las distintas instalaciones de la Universidad, especialmente el servicio de WIFI	Instalar en la sede de la Calle 72 y el Instituto Pedagógico Nacional con equipos de LIPS	25	Equipos servidores electrónicos LIPS (computadores)	0,00%	En el segundo trimestre se realizó el levantamiento de necesidades de LIPS para el IPN 10 LIPS y la sede calle 72 con 15 LIPS. Se gestionó la contratación la cual asciende a \$152.000.000. El costo supera la apropiación asignada a la meta del proyecto, por lo que se envió comunicación bajo radicado 20230500090883 de fecha 2023-05-20 a la unidad de seguimiento del proyecto para aplicación de una adición presupuestal. Se elaboró estado de mercado con un costo de \$116.670.000. Se elaboró término para proceso contractual. El amparo presupuestal no se solicitó por apropiación insuficiente. Los recursos para el cumplimiento de la Meta fueron prorrateados en el mes de septiembre de 2023, dado el apoyo de recursos del MEN-PFC se ajustaron los fuentes de recursos. Se realizó el levantamiento del Mapa de Ubicación y verificación de Inventario LIPS. Se apropian los recursos en la Versión 6 del Proyecto de Inversión.	El periodo (julio a septiembre)	El proyecto no contó con la apropiación presupuestal suficiente al inicio de la vigencia para gestionar los procesos de contratación para el cumplimiento de la Meta.	
Metas 2.2.1. Diseñar, crear y desarrollar el campus virtual de la LPN	Realizar los contrataciones de servicios especializados para el diseño e implementación de un campus virtual LPN.	10	% del diseño e implementación del campus virtual LPN	0,00%	La Universidad proyecta en la vigencia 2023 avanzar en el diseño del Campus virtual de la LPN. En tal sentido el Proyecto participa y apoya las actividades del Proyecto 3.2.2. Diseñar y adoptar tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y la blended. En el primer trimestre de 2023, los servicios ejecutados en el asesoramiento, diseño pedagógico y tecnológico que permiten a la Universidad Pedagógica Nacional la posibilidad de formalizar el desarrollo de su campus virtual y de incrementar el oferta de cursos de forma remota, a través de diferentes herramientas de tecnología de la información y comunicación. Solicitud modificación trámite presupuestal Fecha de Radicado: 2023-01-16 Radicado: 20230500000553. Solicitud Amparo Presupuestal: Solicitud de Contratación Fecha de Radicado: 2023-02-24 Radicado: 20230500002243 COP No. 203 Fecha 2023-02-16 RP No. 468 Fecha 2023-02-02 Contrato No. 0263 Fecha 2022-02-02 Para el segundo trimestre se adelanta los reuniones de mesa de trabajo con las dependencias. De acuerdo con el Plan de Trabajo proyectado se avanza en la ejecución: Primer Trimestre Plataformas virtual: Experiencias previas a la web Tentativa - Marcado por ricitales individuales Segundo Trimestre Iniciál e la Creación Marco normativo local débil, dotación de recursos progresiva Institucional Organización equipos de apoyo y recursos. Desarrollo normativas propias. Preponderancia tecnológica. Peso de las plataformas, el docente y los materiales de enseñanza. Tercer Trimestre Tercerización equipos de apoyo. Peso tecnológico fuerte. Nuevos medios. Incentivos docentes puntuales más allá de las plataformas. De Transición Social - uso social de las TIC. Apertura y vinculación de las plataformas e herramientas externas. Peso del estudiante.	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna	
Metas 2.2.1. Diseñar, crear y desarrollar el campus virtual de la LPN	Contratar la actualización y soporte para el software LMS Moodle	30	% de servicios prestados	5	10,00%	Desarrollo Moodle. Se gestionó la solicitud de contratación con Fecha de Radicado: 2023-09-04 No. de Radicado: 20230500144653. Se solicitó amparo presupuestal con No. de Radicado: 20230500131873 de fecha 2023-08-16. Se solicitó amparo presupuestal bajo No. de Radicado: 20230500131873 2023-08-16. COP No. 1470 del 22 de Agosto de 2023 Orden de Compra No. 098 del 20 de septiembre de 2023. Valor \$25.025.000.00. Se avanza en la ejecución de obligaciones del contrato en lo referente a el análisis del estado actual del Moodle de la LPN y se da inicio al diseño y parametrización de la Plataforma.	El periodo (julio a septiembre)	Ninguna
Metas 2.2.1. Diseñar, crear y desarrollar el campus virtual de la LPN	Contratar los servicios para realizar producción, producción, postproducción y diagramación audiovisual de contenidos y desarrollo de identidad visual de ambientes mediados por las TIC.	100	% de la producción audiovisual elaborada		0,00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	
Metas 2.2.1. Diseñar, crear y desarrollar el campus virtual de la LPN	Contratar los servicios para el desarrollo de la arquitectura funcional y estética de los aplicativos WEB para videoconferencias por TIC.	100	% de los productos desarrollados		0,00%	Se precisa que está proyectado para realizarse en el cuarto trimestre de 2023	El periodo (julio a septiembre)	

**RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Promedio ejecución actividades de la vigencia			4,67%
---	--	--	-------

<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>		<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>	
 Firma del(a) Responsable del Proyecto		 Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
<b>Nombres y Apellidos:</b>	GABRIEL RUEDA DELGADO	<b>Nombres y Apellidos:</b>	JORGE IVÁN MARÍN GUZMÁN
<b>Cargo:</b>	Vicerrector Administrativo y Financiero	<b>Cargo:</b>	Subdirector de Sistemas de Información
<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre Nominamiento y Remoción	<b>Tipo Vinculación:</b>	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
<b>Centro Responsabilidad:</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<b>Centro Responsabilidad:</b>	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	12/10/2023	<b>Fecha de Modificación</b>	12/10/2023