



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Gestionar la adquisición de licencias de software especializado en seguridad de la información, así como de aplicaciones y herramientas digitales destinadas a fortalecer los procesos académicos y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional.	13	Licencias de software especializado en seguridad de la información, aplicaciones y herramientas digitales adquiridas e instaladas.	10/02/2025	30/11/2025					
76. Mejoramiento del Servicio de Transporte de la UPN	Sostenimiento a las licencias de software	Dotar al Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico con un canal de streaming y aplicaciones digitales para comunicación, trabajo colaborativo, productividad y diseño, como apoyo a los procesos pedagógicos y de formación docente.	9	APPS licenciadas e instaladas	1/08/2025	30/08/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Dotar a la Facultad de Ciencia y Tecnología con software especializado que facilite y fortalezca las actividades académicas de los programas de Matemáticas y Desarrollo Tecnológico	3	Software especializados adquiridos e instalados en la Facultad de Ciencia y Tecnología	1/06/2025	30/11/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Sostenimiento a las licencias de software	Adquirir los componentes de licenciamiento necesarios para habilitar la conexión E1 troncal SIPT en la planta telefónica híbrida, así como las extensiones telefónicas en tecnología IP, con el fin de garantizar y renovar el servicio de comunicación en las diferentes sedes.	130	Licencias adquiridas para la renovación y cambio de extensiones telefónicas y del canal primario SIPT	1/06/2025	30/07/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Adquirir equipos de cómputo de última generación para renovar y optimizar el parque tecnológico institucional, mejorando la capacidad operativa y el soporte a los procesos misionales.	330	Equipos de cómputo renovados en salas de informática, áreas académicas y administrativas	1/06/2025	30/07/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Dotación y Renovación de Equipos	Dotar un laboratorio de Lenguas en el marco en el marco del Convenio Interadministrativo No. ATENA 461-2024 suscrito entre la Agencia Distrital Atenea de Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología y la Universidad Pedagógica Nacional	1	Dotación tecnológica implementada, en el Laboratorio de Lenguas de la Facultad de Humanidades	15/03/2025	30/07/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Gastos de Desarrollo	Desarrollar el software académico CLASS, adaptándolo a las necesidades específicas de los procesos académicos y administrativos institucionales.	1	Desarrollo de Software	1/06/2025	30/07/2025					
77. Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Gastos de Desarrollo	Desarrollar y poner en funcionamiento consultas detalladas en el sistema Gobi, orientadas a la generación de reportes requeridos por la Contraloría General de la República a través del Sistema de Recolección, Estructuración y Cargue Masivo de Datos en Tiempo Real - APPUI.	1	Desarrollo de Software	1/06/2025	30/07/2025					

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

Promedio ejecución actividades de la vigencia

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
WIANETH ROMERO YOCCA		CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ	
Vicerrectora Administrativa y Financiera		Subdirector de Gestión de Sistemas de Información	
Libre Nombramiento y Remoción		Libre Nombramiento y Remoción	
Vicerrectoría Administrativa y Financiera		Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
29/05/2025		29/05/2025	

Nombres y Apellidos	
Cargo	
Tipo Vinculación:	
Centro Responsabilidad	
Fecha de Visto Bueno	

Nombres y Apellidos	
Cargo	
Tipo Vinculación:	
Centro Responsabilidad	
Fecha de Modificación	