


	FORMATO					Código: FOR-PES-007		
	EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA					Versión: 02		
	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN					Fecha de Aprobación: 05-08-2024		
Proceso : Planeación Estratégica								
EVALUACIÓN GENERAL								
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN								
CÓDIGO DEL PROYECTO (seleccionar)		43201		NOMBRE DEL PROYECTO (automático)		CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA		
OBJETIVO GENERAL:		Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN						
FUENTE DE FINANCIACIÓN		INTERNA	X	EXTERNA		N° versión		9
2. COMPONENTES GENERALES								
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)			COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje) (Seleccionar)			SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)		
Plan de Desarrollo Institucional			Eje 3. Casa Digna			Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		
2.1 RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO								
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera					ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física			
3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO				4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO				
	Si	No	No Aplica	Comentario				
En la vigencia pasada tuvo asignación de recursos			X	La presente evaluación corresponde a su versión 9				
El resultado del cumplimiento de la vigencia anterior fue optima			X	La presente evaluación corresponde a su versión 9				
El proyecto es consistente con el PDI	X			El proyecto es consistente con el proyecto y programa orientador del PDI.				
El objetivo es consistente con las metas del PDI	X			El proyecto es consistente con las metas e indicadores orientadores del PDI, así mismo están enmarcados dentro del Objetivo General del proyecto respondiendo al cumplimiento del mismo.				
El proyecto es viable técnicamente	X			Las actividades propuestas en el proyecto se enmarcan en el cumplimiento del PDI y responde al presupuesto aprobado. Para esta versión se modifica las fechas de inicio de una sacciones y se adiciona una nueva acción.				
La caracterización de población objeto es consistente con el proyecto	X			La caracterización de las 1.500 personas beneficiadas es coherente con el objetivo del proyecto, que está orientado a la comunidad universitaria.				
El proyecto es viable en términos financieros	X			El proyecto es viable en términos financieros, considerando los recursos programados y acciones establecidas para su desarrollo en la presente vigencia.				
La programación financiera del recurso humano es consistente con los objetivos del proyecto			X	La programación de recursos humanos no es aplicable para la ejecución de la versión 9 del proyecto.				
La programación financiera de los gastos generales es consistente a los objetivos del proyecto	X			La programación de gastos es coherente con el desarrollo de las actividades establecidas para su ejecución. Se incluye INV43201-21y semodifican los INV-43201-13 y INV-43201-19				
La programación financiera de los viáticos y gastos de viaje son consistentes a los objetivos del proyecto			X	La programación de viáticos y gastos de viaje no es aplicable para la ejecución de la versión 9 del proyecto.				
FUENTE		CONCEPTO				APROPIACIÓN A LA FECHA		
26		Recursos Estampilla Universidad Pedagógica Nacional				\$17,928,000,000		
21.26.01		Recursos del Balance – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional				\$102,123,459,306		
21.26.02		Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional				\$30,957,695,789		
		TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				\$151,009,155,095		

5. OBSERVACIONES	Versión 9 – Creación de nuevas acciones del proyecto Mediante el memorando No. 202505800136103, se solicitaron la modificación de dos ítems e inclusión de una nueva línea en el PAA, así como la correspondiente acción.
	Ajustes en el proyecto: 1. Se incluye la acción 19: “Realizar las adecuaciones generales para la implementación del sistema de protección contra rayos en las edificaciones de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.” 2. Se modifican las fechas de inicio de las acciones 11 a 18, estableciendo el 1/09/2025 como nueva fecha de inicio. Asimismo, la actividad 18 cambió su fecha de fin al 15/12/2025. Lo anterior se debe a que el grupo de infraestructura, por programación interna, no ha podido dar inicio. 3. Se crea un nuevo ítem relacionado con la acción 19 programada. 4. Se modifican los ítems INV-43201-13, atendiendo a un cambio en los códigos UNSPSC, y el INV-43201-19, en relación con el objeto. Se recomienda que, cuando se realicen ajustes en la programación de las acciones, estas estén sincronizadas con la información registrada en el PAA. En este caso, al mover las fechas de las acciones, no se actualizaron en el PAA. Para próximas versiones, se recomienda realizar este ajuste.

6. EVALUACION Y CONCEPTOS	Como resultado del análisis técnico y financiero a la ficha del proyecto de inversión radicado mediante ORFEO No. 202505800136103, esta oficina considera que el proyecto es viable.
---------------------------	--

7. FIRMAS			
QUIEN PROYECTA		QUIEN APRUEBA	
			
Nombres y Apellidos	Deisy Yurley Rojas Navia	Nombres y Apellidos	Saida Andrea Gaitán Ruiz
Cargo	Profesional Supernumeraria	Cargo	Jefe (E) Oficina de Desarrollo y Planeación
Dependencia	Oficina de Desarrollo y Planeación	Dependencia	Oficina de Desarrollo y Planeación
Fecha	25/07/2025	Fecha	25/07/2025