



 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO		Código: FOR-PES-001															
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07															
	Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 20-03-2025															
PROGRAMACIÓN GENERAL																		
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN																		
1.1. IDENTIFICACIÓN																		
CÓDIGO DEL PROYECTO	43203	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES															
OBJETIVO GENERAL:	Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles.																	
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN																		
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL																		
Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, así como mayor número de m2 para actividades académicas de la Universidad, para esto se han recibido algunos inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales requieren adecuación y remodelación con el fin de que su uso sea el adecuado para las necesidades de la Universidad, entre estos inmuebles se encuentran los ubicados en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 y en la la Avenida Carrera 19 No. 105-05.																		
Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la UPN, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.																		
2.2. JUSTIFICACIÓN																		
Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad de la UPN. A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad Universitaria, la infraestructura no se ha actualizado en la última década, generando hacinamiento, por cuanto las obras solo se han adecuado y ampliado marginalmente o se han enfocado en intervenciones focalizadas, con bajo impacto en las condiciones de habitabilidad de los espacios físicos, que entre otras causas, también se encuentra la escasez de recursos para destinar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Se ha recurrido, incluso, a tomar en arriendo varios predios que, si bien han resuelto el tema de manera temporal, han generado unos gastos permanentes que presionan la situación financiera y presupuestal.																		
Los edificios asquiridos permitirán mitigar parte de los problemas mencionados anteriormente, pero se hace necesaria una intervención al mismo. Los edificios tienen un alto grado de deterioro y abandono por lo que se es necesario realizar intervenciones a nivel general en cubiertas, zonas comunes, resanes, pañetes, demoliciones y adecuaciones generales de voz y datos para poder ocupar el lugar.																		
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO																		
CARACTERIZACIÓN	Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes																	
CANTIDAD	12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes																	
LOCALIZACIÓN	Bogotá																	
2.4. CONTEXTO TEÓRICO																		
No Aplica																		
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO																		
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA														
10.06	Nación Inversión - Infraestructura		\$ 7.962.800.000	\$ 7.962.800.000														
21.20.01	Recursos del Balance - Propios	\$1.494.000.000	\$ 606.193.348	\$ 2.100.193.348														
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 1.494.000.000	\$ 8.568.993.348	\$ 10.062.993.348														
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO																		
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta					
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento								
1	Versión inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		12/mar/2025	1	Se realiza proyección inicial del proyecto, se programan actividades y se realiza inclusión de INV-43203-1 a INV-43203-3					
2	Otras modificaciones				x				x		25/mar/2025	2	Se modifica objeto contractual del INV-43203-3, incluye otro avalúo al objeto, se incrementa la apropiación y se ajusta la meta asociada					
3	Otras modificaciones								x		04/abr/2025	2	Se ajusta objeto en INV-43203-3					
4	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	2	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025					
5	Adición de recursos al proyecto					x			x		19/may/2025	3	Se incorporan recursos de la Resolución 0237 del 11 de abril de 2025 y la Resolución 0307 del 13 de mayo de 2025					
6	Otras modificaciones		x		x				x		19/may/2025	3	Se incluye INV-43203-4 a INV-43203-7 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento					
7	Otras modificaciones		x		x				x		13/jun/2025	4	Se incluye INV-43203-8 y INV-43203-9 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento					
8	Otras modificaciones		x		x				x		18/jun/2025	5	Se incluye INV-43203-10 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento					
9	Otras modificaciones		x		x				x		02/jul/2025	6	Se incluye INV-43203-11 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento					
9	Otras modificaciones		x		x				x		01/ago/2025	7	Se incluye INV-43203-12 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento					
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO																		
CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACIÓN DEL PROYECTO													
																		
Nombres y Apellidos					Yaneth Romero Coca					Nombres y Apellidos					Ernesto Carlos Molina Medina			
Cargo					Vicerrectora Administrativa y Financiera					Cargo					Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física			
Tipo Vinculación:					Libre Nombramiento y Remoción					Tipo Vinculación:					Libre Nombramiento y Remoción			
Centro Responsabilidad					Vicerrectoría Administrativa y Financiera					Centro Responsabilidad					Vicerrectoría Administrativa y Financiera			
Fecha Visto Bueno					1/08/2025					Fecha solicitud					1/08/2025			