

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Universidad de Educadores	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 07
			Fecha de Aprobación: 20-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica			

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
89. Porcentaje de estudiantes que se benefician de la estrategia institucional para el acompañamiento académico.	Caracterización	Caracterizar estudiantes matriculados entre el primer y cuarto semestre y clasificarlos según su nivel de riesgo de deserción (bajo, moderado, alto) de acuerdo con los criterios establecidos en el Sistema de Alertas Tempranas institucional	3696	Número de estudiantes caracterizados	22/09/2025	30/11/2025	0	0%	Durante el mes de septiembre se gestiono lo respectivo a la solicitud de CDP, para adelantar las acciones de contratación, el día martes 30 de septiembre se envió al grupo de contratación la carpeta precontractual revisada por la jurídica de la VAC, con los respectivos formatos de estudios previos y términos de referencia firmados por el Vicerrector Académico.	III Periodo (enero - septiembre)	Desde la Subdirección Financiera solicitaron creación de centro costo asociado al proyecto, lo cual afectó los tiempos para la solicitud del cdp, pues fue necesario realizar ajustes en la ficha y esto demoró el envío de las carpeta precontractual al grupo de contratación,esto sumado a los tiempos de revisión que se toma contratación sin lograr la firma de contrato a termino 30 de septiembre, lo cual impacta directamente la ejecución de las actividades específicamente el inicio de la implementación de adviser.
89. Porcentaje de estudiantes que se benefician de la estrategia institucional para el acompañamiento académico.	Atención a estudiantes en riesgo de deserción	Atender estudiantes en riesgo de deserción atraves de la Unidad Rápida de Intervención Estudiantil (URIE)	200	Número de estudiantes atendidos por la URIE	22/09/2025	30/11/2025	0	0%	Durante el mes de septiembre se realizaron las respectivas solicitudes de cdp de los contratistas y el envío de las respectivas carpetas precontractuales revisadas por la jurídica de la VAC y firmadas por el Vicerrector Académico, se cierra mes con la firma de contrato de 3 contratistas, se espera completar el proceso y recibir en la primer semana de octubre el acta inicio para proceder con la ejecución de actividades.	III Periodo (enero - septiembre)	Desde la Subdirección Financiera solicitaron creación de centro costo asociado al proyecto, lo cual retrasó las solicitudes de los CDP,este retraso impacto tambien el proceso con el grupo de contratación pues se pudieron enviar las carpetas precontractuales completas con cdp hasta el 24 de septiembre.Esto sumado a los tiempos de revisión que se toma contratación, de los 7 contratos se logro la firma de 3 pero sin acta de inicio, lo cual impacta directamente la ejecución de las actividades de atención de estudiantes desde la URIE.
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia 0%						
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO				
											
Firma del(a) Responsable del Proyecto							Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto				
Nombres y Apellidos		Víctor Eligio Espinosa Galán					Nombres y Apellidos		Víctor Eligio Espinosa Galán		
Cargo		Vicerrector Académico					Cargo		Vicerrector Académico		
Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción					Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Académica					Centro Responsabilidad		Vicerrectoría Académica		
Fecha de Visto Bueno		9/10/2025					Fecha de Modificación		9/10/2025		