

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Escuela de Educadores</i>	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión: 07
		Fecha de Aprobación: 20-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica		

PROGRAMACIÓN GENERAL
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO	43203	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES
---------------------	-------	---------------------	--

OBJETIVO GENERAL:	Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles.
-------------------	--

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL

Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, así como mayor número de m2 para actividades académicas de la Universidad, para esto se han recibido algunos inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales requieren adecuación y remodelación con el fin de que su uso sea el adecuado para las necesidades de la Universidad, entre estos inmuebles se encuentran los ubicados en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 y en la Avenida Carrera 19 No. 105-05.

Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la UPN, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.

2.2. JUSTIFICACIÓN

Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad de la UPN. A pesar del crecimiento en el número de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad Universitaria, la infraestructura no se ha actualizado en la última década, generando hacinamiento, por cuanto las obras solo se han adecuado y ampliado marginalmente o se han enfocado en intervenciones focalizadas, con bajo impacto impacto en las condiciones de habitabilidad de los espacios físicos, que entre otras causas, también se encuentra la escacés de recursos para destinar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Se ha recurrido, incluso, a tomar en arriendo varios predios que, si bien han resuelto el tema de manera temporal, han generado unos gastos permanentes que presionan la situación financiera y presupuestal.

Los edificios asquiridos permitirán mitigar parte de los problemas mencionados anteriormente, pero se hace necesaria una intervención al mismo. Los edificios tienes un alto grado de deterioro y abandono por lo que se es necesario realizar intervenciones a nivel general en cubiertas, zonas comunes, resanes, pañetes, demoliciones y adecuaciones generales de voz y datos para poder ocupar el lugar.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes
-----------------	--

CANTIDAD	12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes
----------	--

LOCALIZACIÓN	Bogotá
--------------	--------

2.4. CONTEXTO TEÓRICO

No Aplica


3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
10.06	Nación Inversión - Infraestructura		\$ 7.962.800.000	\$ 7.962.800.000
21.20.01	Recursos del Balance - Propios	\$1.494.000.000	\$ 606.193.348	\$ 2.100.193.348
21.20.20	Recursos del balance - Infraestructura, dotación y tecnología		\$ 2.390.555.807	\$ 2.390.555.807
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 1.494.000.000	\$ 10.959.549.155	\$ 12.453.549.155

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuest o	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimient o			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		12/mar/2025	1	Se realiza proyección inicial del proyecto, se programan actividades y se realiza inclusión de INV-43203-1 a INV-43203-3
2	Otras modificaciones				x				x		25/mar/2025	2	Se modifica objeto contractual del INV-43203-3, incluye otro avaluo al objeto, se incrementa la apropiación y se ajusta la meta asociada
3	Otras modificaciones								x		04/abr/2025	2	Se ajusta objeto en INV-43203-3
4	Otras modificaciones									x	07/abr/2025	2	Se realiza seguimiento a corte de I Trimestre de la vigencia 2025
5	Adición de recursos al proyecto					x			x		19/may/2025	3	Se incorporan recursos de la Resolución 0237 del 11 de abril de 2025 y la Resolución 0307 del 13 de mayo de 2025
6	Otras modificaciones		x		x				x		19/may/2025	3	Se incluye INV-43203-4 a INV-43203-7 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
7	Otras modificaciones		x		x				x		13/jun/2025	4	Se incluye INV-43203-8 y INV-43203-9 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
8	Otras modificaciones		x		x				x		18/jun/2025	5	Se incluye INV-43203-10 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
9	Otras modificaciones		x		x				x		02/jul/2025	6	Se incluye INV-43203-11 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
10	Otras modificaciones		x		x				x		01/ago/2025	7	Se incluye INV-43203-12 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
11	Otras modificaciones		x		x				x		26/sep/2025	8	Se incluye INV-43203-13 y INV-43203-14 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
12	Otras modificaciones		x		x				x		06/oct/2025	9	Se incluye INV-43203-15, INV-43203-16 y INV-43203-17 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento
13										x	14/oct/2025	9	Se realiza seguimiento a corte de III Trimestre de la vigencia 2025
14	Otras modificaciones		x		x	x			x		22/oct/2025	10	Se incorporan los recursos de acuerdo a la Resolución N° 1048 del 8 de octubre de 2025 Se incluyen el INV-43203-18 y sus respectivas metas y actividades en la programación - seguimiento Se elimina el INV-43203-4

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO
--

CENTRO DE RESPONSABILIDAD						COORDINACIÓN DEL PROYECTO					
 <i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i>						 <i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i>					
Nombres y Apellidos	Yaneth Romero Coca					Nombres y Apellidos	Ernesto Carlos Molina Medina				
Cargo	Vicerrectora Adminsitrativa y Financiera					Cargo	Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física				
Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción					Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción				
Centro Responsabilidad	Vicerrectoria Administrativa y Financiera					Centro Responsabilidad	Vicerrectoria Administrativa y Financiera				
Fecha Visto Bueno	22/10/2025					Fecha solicitud	22/10/2025				