

 <div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Educadora de educadores</i></div>	FORMATO										Código: FOR-PES-001				
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN												Versión: 07		
													Fecha de Aprobación: 20-03-2025		
Proceso : Planeación Estratégica															
PROGRAMACIÓN GENERAL															
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN															
1.1. IDENTIFICACIÓN															
CÓDIGO DEL PROYECTO		43203				NOMBRE DEL PROYECTO				CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES					
OBJETIVO GENERAL:		Realizar la adquisición, adecuación y dotación de infraestructura ya construida destinada para asuntos académicos, de docencia y/o labores de administración, que contribuya a mitigar los problemas de hacinamiento y, muy especialmente, permitan eliminar algunos gastos de arrendamientos de bienes inmuebles.													
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN															
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL															
Algunos de los antecedentes del presente proyecto de inversión, se relacionan con una de las respuestas a las necesidades asociada a contar con un mayor número de metros cuadrados de infraestructura propia para labores administrativas y de apoyo a la misión, así como mayor número de m2 para actividades académicas de la Universidad, para esto se han recibido algunos inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales, los cuales requieren adecuación y remodelación con el fin de que su uso sea el adecuado para las necesidades de la Universidad, entre estos inmuebles se encuentran los ubicados en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 y en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 y la compra de un edificio ubicado en la Carrera 5 # 11-43 en Bogotá D.C. El proyecto de inversión ha avanzado en la adecuación inicial de las nuevas instalaciones asignadas a la Universidad Pedagógica Nacional, mediante la ejecución de obras de infraestructura física, la modernización de equipos esenciales para su operación y la realización de estudios técnicos requeridos para la planificación de futuras intervenciones. Estos avances permitieron establecer las condiciones mínimas necesarias para continuar con el proceso de habilitación de los espacios.															
Con este proyecto se continúa atendiendo las necesidades de infraestructura física y dotaciones, como una de las estrategias y acciones que permite la puesta en marcha del diseño e implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Dotaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que destacan la construcción y adquisición de nuevas instalaciones y la adecuación, redensificación y dotación de las instalaciones nuevas y existentes, con los que se aumentará el número de metros cuadrados de área construida por estudiante, conforme a lo establecido en el eje 3 del Plan de Desarrollo Institucional.															
2.2. JUSTIFICACIÓN															
Las difíciles condiciones de la infraestructura física y tecnológica son evidentes para toda la comunidad universitaria. A pesar del crecimiento sostenido en el número de estudiantes, docentes y personal administrativo, la Universidad no ha logrado mantener un ritmo proporcional de actualización y ampliación de sus espacios, lo que ha generado situaciones de hacinamiento y limitaciones en la habitabilidad. Durante la última década, las intervenciones realizadas han sido puntuales y de bajo impacto, en gran parte debido a la escasez de recursos destinados al mejoramiento y expansión de la infraestructura, situación que ha llevado incluso a recurrir al arriendo de predios como solución temporal, generando una carga presupuestal permanente.															
La incorporación de nuevas instalaciones permitirá mitigar parte de estas problemáticas; sin embargo, su estado actual exige intervenciones integrales para garantizar condiciones adecuadas de uso. Estos inmuebles presentan deterioro y obsolescencia, lo que hace necesario adelantar obras generales en componentes como cubiertas, áreas comunes, sistemas técnicos y acabados, además de las adecuaciones básicas en redes eléctricas, voz y datos. Una vez culminadas estas obras, será indispensable completar el proceso con la dotación de mobiliario y equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento, asegurando así que las nuevas instalaciones contribuyan efectivamente al fortalecimiento de la capacidad académica y administrativa de la Universidad.															
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO															
CARACTERIZACIÓN		Estudiantes y funcionarios de la UPN, entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes													
CANTIDAD		12.000 estudiantes, y más de 1.876 funcionarios entre administrativos, contratistas, trabajadores oficiales y docentes													
LOCALIZACIÓN		Bogotá													
2.4. CONTEXTO TEÓRICO															
No Aplica															
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO															
FUENTE		CONCEPTO								PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		APROPIACIÓN A LA FECHA	
21.10.21		Rendimientos Financieros Nacionales Inversión Infraestructura								\$ 9.651.552		\$ 0		\$ 9.651.552	
		TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO								\$ 9.651.552		\$ 0		\$ 9.651.552	
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO															
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta		
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento					
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		19/dic/2025	1	Se realiza proyección inicial del proyecto, se programan actividades y se realiza inclusión de INV-43203-1.		
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO															
CENTRO DE RESPONSABILIDAD										COORDINACIÓN DEL PROYECTO					
<div> <i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i></div>										<div> <i>Firma del(a) Coordinador(a) de Proyecto</i></div>					
Nombres y Apellidos		Yaneth Romero Coca								Nombres y Apellidos		Ernesto Carlos Molina Medina			
Cargo		Vicerrectora Adminisitrativa y Financiera								Cargo		Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física			
Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción								Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción			
Centro Responsabilidad		Vicerrectoria Administrativa y Financiera								Centro Responsabilidad		Vicerrectoria Administrativa y Financiera			
Fecha Visto Bueno		19/12/2025								Fecha solicitud		19/12/2025			