

	FORMATO	Código: FOR-PES-006
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Versión : 08
		Fecha de Aprobación: 14-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica		

COMPONENTES GENERALES					GESTIÓN ESTRATÉGICA			2025		SEGUIMIENTO ESTRATEGICO	
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debidad_Diligencia	Responder_de_forma_oportunaa_efectiva_y_de_fondo_las_PQRSFD_de_los_ciudadanos_y_las_partes_interesadas_dandocumplimiento_al_procedimiento_PRO-GGU-003_Peticiones_quejas_reclamos_sugerencias_felicitaciones_y_denuncias	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre: A corte de primer trimestre se han recibido tres PQRSFD las cuales fueron atendidas y respondidas en los tiempos correspondientes  II Trimestre: Durante el segundo trimestre se recibieron 3 PQRSFD las cuales fueron atendidas y respondidas en los tiempos correspondientes.  III Trimestre: Durante el tercer trimestre se recibieron 2 derechos de petición los cuales fueron respondidos en los tiempos establecidos.	
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	Revisar_y_actualizar_los_riesgos_de_corrupción_soborno_fraude_lavado_de_activos_seguridad_de_la_información_gestión_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_conforme_a_la_política_lineamientos_o_guías_establecidas_para_tal_fin_	PTEP 03	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	50%	I Trimestre: A corte de primer trimestre se ha iniciado el proceso de revisión de los riesgos, se remitieron correos al área de calidad con el fin de solicitar la eliminación del Riesgo GSS-6 teniendo en cuenta que desde el GIF no se han generado actividades relacionadas al respecto toda vez que nosotros no manejamos datos de terceros y los controles están establecidos para ser tratados con abogado. Así mismo se solicitó directriz sobre como proceder con el riesgo GSS-3 teniendo en cuenta que desde infraestructura no se ha realizado ningún reporte para el mismo  II Trimestre: El 22 de mayo se recibe capacitación para la formulación y gestión de riesgos desde el aplicativo Isolución, lo anterior con el fin de iniciar la identificación de los mismos para el GIF.	
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto	A.Acceso_a_la_Información_Pública_y_Transparencia	Implementar_los_lineamientos_de_accesibilidad_a_espacios_físicos_para_personas_con_discapacidad	PTEP 30	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre A corte de primer trimestre se está realizando identificación de prioridades en cada instalación, aún no se han consolidado los listado de las necesidades totales en cada instalación, sin embargo se está adelantando la adecuación de accesibilidad de Valmaría en cuanto al ingreso y el baño para personal con movilidad reducida y se iniciará la estructuración de un proyecto para mejorar la accesibilidad de áreas comunes de calle 72  II Trimestre A corte de segundo trimestre se continua con la adecuación de la accesibilidad en Valmaría, la estructuración del proyecto de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72, se está realizando adecuación de senderos peatonales en IPN.  III Trimestre Se realiza diagnóstico para la accesibilidad en Nogal y Parque Nacional	
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N011066, 4.1 y 4.2 Se evidencia humedad en pasillo del cuarto piso, salón 400B y techo torre B.	Se evidencia humedad en pasillo del cuarto piso, salón 400B y techo torre B.  hay filtraciones de agua que están afectando esas zonas.  no se había realizado impermeabilización de la cubierta	NC-127-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	II Trimestre A corte de segundo trimestre finalizan las actividades de impermeabilización de la cubierta del edificio B, se estaba a la espera de finalizar unas garantías por posteriores filtraciones para notificación a Servicios Generales para pintura.  III Trimestre Se realiza adecuación de impermeabilización en su totalidad desde el GIF y se realiza pintura interna por parte de SSG - mantenimiento	
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N010564 CALLE 72 5-12-2024 4.2 No garantizo un adecuado mantenimiento al material del piso en el gimnasio con deterioro.	Porque se genera desprendimiento constante del tapete instalado  Porque no hay una adecuada adhesión del tapete al piso  Porque el gimnasio no cuenta con el piso adecuado para las actividades que desarrolla  Porque el piso presenta un desnivel que se debe corregir para realizar una instalación de piso resistente y apto para el área.	NC-76-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre Se ejecuta la adecuación del piso del gimnasio se realiza nivelación del piso se instala sobre piso adecuado para las actividades propias del área.	

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC-02-SSG-2023: La visita a la instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos <del>específicos eléctricos e hidráulicos</del>).</p>	<p>Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad</p> <p>Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad</p> <p>Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad</p> <p>No se ha estructurado un Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura en el que se determinen los riesgos de cada <del>instalación</del></p>	NC-42-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>I Trimestre</p> <p>Se realizó primer seguimiento en la programación presupuestal se evidencian actividades en las instalaciones de calle 72 e IPN se están priorizando actividades Nogal</p> <p>II Trimestre</p> <p>Se realizó segundo seguimiento en la programación presupuestal se evidencian actividades en las instalaciones de calle 72, IPN y Nogal</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se da cumplimiento a la actividad realizando los respectivos seguimientos</p>
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.</p>	<p>Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad</p> <p>Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad</p> <p>Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad</p> <p>No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología</p>	NC-43-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>I Trimestre</p> <p>En Diciembre 2024 se realizó un recorrido en el Taller de Tecnología con el fin de determinar actividades para poder ejecutar una adecuación en la vigencia 2025, sin embargo, a la fecha se ha evidenciado que la Facultad de Ciencia y Tecnología tiene otras prioridades de adecuación y no han determinado la necesidad real del Taller para consolidar un proyecto. Por lo tal se realizarán mesas de trabajo con la Facultad con el fin de definir el alcance y prioridad de la adecuación.</p> <p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre no se presenta avance para la actividad, toda vez que no hay una decisión sobre los requerimientos en el Taller de Tecnología, esto obedece a que no es claro si se va a continuar o no con este taller como está o el futuro uso que se le dará</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de tercer trimestre se realiza reformulación del hallazgo, roda vez que no se ha definido las actividades a realizar en el Taller de Tecnología.</p>
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC-04-SSG-2023 Al realizar las vistas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan daños en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipermédica tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del</p>	<p>El Grupo de Infraestructura realiza adecuaciones en las áreas conforme son solicitadas por las dependencias</p> <p>Los encargados de las salas de informática deben reportar las necesidades requeridas al GIF</p> <p>No se recibió notificación por parte de la SSI sobre el estado de</p>	NC-44-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>I Trimestre</p> <p>El inicio de esta actividad será en el segundo Trimestre de la vigencia, se realizará mesa de trabajo con la SSG para definir la actividades a desarrollar y el Plan de Trabajo a ejecutar</p> <p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se inician la recopilación de información para lograr establecer una necesidad clara sobre las adecuaciones a realizar, por lo tal se remite solicitud de información sobre las salas a la Subdirección de Sistemas</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se recibe el 21 de octubre el listado de salas de informática con las condiciones actuales, por lo que se inicia recorrido para hacer diagnóstico. En este sentido, fue necesario realizar reformulación del hallazgo.</p>

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC-03-SSG-2023: No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física</p> <p>NC-02-SSG-2023: La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área.</p>	<p>El Grupo de Infraestructura hacia parte de la Subdirección de Servicios Generales</p> <p>La actualización documental dependía del despacho de esta subdirección</p> <p>La documentación existente para infraestructura no se actualizó</p> <p>Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad</p> <p>No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando</p>	NC-45-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se realiza la actualización documental del GIF: FOR-GIF-003 ACTA DE RECIBIDO Y VERIFICACIÓN DE OBRA O ADECUACIÓN; GUI-GIF-001 LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD; PRO-GSS-009 Planeación, diseño y supervisión de obras; FOR-GIF-001 Programación de obras, adecuaciones y dotaciones; FOR-GIF-002 Seguimiento Posventa a Obras y FOR-GIF-004 INSPECCIÓN Y ESQUEMA DE ESPACIOS A INTERVENIR Y DOTAR V1</p>
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	<p>AM006-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas falencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano</p>	<p>No se tenían reportes de daños en estas áreas</p> <p>No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad</p> <p>No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico</p> <p>No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación</p>	OM-58-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>I Trimestre</p> <p>A la fecha se ha realizado un 58.77% de adecuaciones eléctricas en la instalación de Valmaría, se ha realizado un estudio para determinar la viabilidad de instalar un Pararrayos en la instalación con el fin de determinar el mejor sistema de protección, se debe realizar proyección presupuestal para poder ejecutar la adecuación sugerida en el estudio.</p> <p>II Trimestre</p> <p>Se da por finalizada la actividad debido a que se realiza el respectivo seguimiento al contrato y se cuenta con la viabilidad para la adecuación de un sistema de detección temprana, actualmente se está realizando proceso para la contratación e implementación.</p>
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC06-GIF-2023</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72:</p> <p>Ruido:</p> <p>•En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos.</p> <p>Iluminación:</p> <p>•El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lampara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural.</p> <p>•El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente.</p> <p>Condiciones de seguridad:</p>	<p>Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas.</p> <p>Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación</p> <p>Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas</p> <p>Porque las intervenciones - adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos</p> <p>Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones</p>	NC-13-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>I Trimestre</p> <p>El inicio de esta actividad será en el segundo Trimestre de la vigencia, se realizará mesa de trabajo con la SSG para definir la actividades a desarrollar y el Plan de Trabajo a ejecutar</p> <p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se reformula la actividad, la reunión con SSG se realizará en el mes de julio de 2025</p> <p>III Trimestre</p> <p>Teniendo en cuenta que no se ha definido las actividades a realizar en el espacio del Taller de Tecnología, se requirió reformulación del hallazgo</p>

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC03-GIF-2023: Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoría se pudo identificar lo siguiente:</p> <p>Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92:</p> <p>Riesgo Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones</li> <li>•Condiciones inseguras por irregularidades, desniveles agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes.</li> <li>•Cables eléctricos expuestos.</li> <li>•Brietas en paredes baño.</li> <li>•Desprendimiento de tabletas de techo en oficinas y salones</li> <li>•Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.</li> </ul>	<p>Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación</p> <p>Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación.</p> <p>Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños</p> <p>Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones</p> <p>Porque se priorizan otro tipo de actividades de mantenimiento mayor que se evidencian en recorridos y se pueden cubrir con el personal y porque la instalación no es propia, por lo tal las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general</p>	NC-10-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>I Trimestre</p> <p>Para la ejecución de esta actividad se deben realizar actividades desde Servicios Generales y el GIF, por lo tal se ha solicitado avance del Plan de Mantenimiento a la SSG y desde el GIF se vienen priorizando proyectos de acuerdo a las necesidades que ha manifestado la Facultad para la instalación de Nogal</p> <p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se reformula la actividad, la reunión con SSG se realizará en el mes de julio de 2025</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se realiza reformulación de la actividad con el fin de establecer Plan de trabajo con SSG.</p>
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC05-GIF-2023:</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Parque Nacional:</p> <p>Riesgos físicos:</p> <p>Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto.</li> </ul> <p>Riesgos Locativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase.</li> <li>•Cunetas de agua sin angios o rejillas</li> <li>•Brietas en paredes, baldosas rotas</li> <li>•Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros.</li> <li>•Hidrios rotos en las instalaciones.</li> <li>•Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual</li> </ul>	<p>Porque la administración de la Facultad debe reportar a cada área los daños inmediatos generados en la instalación.</p> <p>Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio.</p> <p>Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación</p>	NC-12-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>I Trimestre</p> <p>En la vigencia 2024 se dio cumplimiento a la actividad. El SGA envía comunicación a la SDA para recolección de árbol en 2023</p>
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN	<p>Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_la_infraestructura_Física_de_la_UPN</p>	<p>Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)</p>	83	(Sumatoria de actividades ejecutadas del plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMARIA / Total de actividades planeadas en el plan de trabajo y cronograma del proyecto VALMARIA) *100	75	% de ejecución proyecto Valmaría	50%	<p>II Trimestre</p> <p>A la fecha se tiene establecido un cronograma de trabajo el cual está sujeto a modificaciones y cambios de acuerdo a las necesidades generales de la Universidad, se espera definir mediante que proceso se adelantarán los diseños de la facultad. Por Otro lado se vienen realizando adecuaciones importantes en la instalación de Valmaría, las cuales contribuyen a la mejora de la prestación del servicio, entre estas actividades se encuentra la adecuación eléctrica de la instalación, la adecuación de la coordinación, la enfermería, la sala de sistemas, la biblioteca, el restaurante, lo ecroooms y la carpa de la paz.</p> <p>Adicionalmente se realizan labores de levantamiento topográfico de la instalación y se adelantará un cerramiento y adecuaciones a las cubiertas de los salones y oficinas.</p> <p>II Trimestre</p> <p>El 22.22% corresponden a las actividades que se han completado en un 100% (4) sobre el total de actividades programadas en el proyecto de inversión 43201 (18), es de precisar que el avance del proyecto es 88% debido a que hay actividades que si bien no están al 100% presentan gran avance en su ejecución</p> <p>III Trimestre</p> <p>EL 88% corresponde a las actividades que se han completado en un 100% (11) sobre el total de actividades programadas en el proyecto de inversión 43201 (22), es de precisar que el avance del proyecto es 88% debido a que hay actividades que si bien no están al 100% presentan gran avance en su ejecución</p>

Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN	Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_infraestructura_Física_de_la_UPN	Metros cuadrados de área construida por estudiante	12	(Sumatoria de metros cuadrados adecuados destinados al servicio de programas académicos / sumatoria de metros cuadrados existentes al servicio de programas académicos) * 100	25	metros cuadrados adecuados destinados al servicio de programas académicos	6,9%	<p>I Trimestre</p> <p>A corte de I trimestre se realiza la adecuación de 550 M2 de salones y áreas internas en las instalaciones de Centro de Lenguas</p> <p>II Trimestre</p> <p>A corte de II Trimestre se da un cumplimiento de 3% a la meta teniendo en cuenta que se han adecuado 1546 m2 de 44853 m2 construidos con los que cuenta la Universidad para servicio de programas académicos</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de tercer trimestre se han adecuado 3130 m2 e 44853 m2 construidos con los que cuenta la Universidad para servicio de programas académicos</p>
Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN	Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_infraestructura_Física_de_la_UPN	Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	127	(Número de puestos de trabajo de personal administrativo adecuados y dotados con criterios de SST / Total de puestos de trabajo de personal administrativo) * 100	75	% avance plan maestro de infraestructura	0%	<p>I Trimestre</p> <p>No se cuenta con avance para la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que se están estructurando proyectos para poder adquirir puestos de trabajo para el personal administrativo. Sin embargo se ha realizado adquisición de bancas para la piscina las cuales son de uso general para la comunidad Universitaria y se adquirieron conforme las necesidades de SST para el área de la piscina</p> <p>II Trimestre</p> <p>Sin avance para la actividad toda vez que en el segundo trimestre se adelantaron algunos contratos de dotación los cuales se ejecutan en el tercer trimestre de la vigencia</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se realizan las siguientes dotaciones: mobiliario para el Laboratorio de Lenguas, mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil, mobiliario para algunas áreas de Valmaría</p>
Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN	Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_infraestructura_Física_de_la_UPN	Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	126	(No de fases de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) completadas / No de fases de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN) programadas) * 100	80	% avance plan maestro de infraestructura	0%	<p>I Trimestre</p> <p>Actualmente se cuenta con un borrador para la elaboración de un convenio que permita desarrollar el Plan Maestro de Infraestructura de la Calle 72</p> <p>II Trimestre</p> <p>A corte de segundo trimestre se escogió la propuesta presentada por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RENOB, ya que es la propuesta que mejor responde a los requerimientos técnicos y económicos de la Universidad.</p> <p>Con esto se aceptó formalmente, y con esto se inició la etapa precontractual, desarrollando los siguientes documentos: Minuta de Contrato, Anexo Técnico, Estudios Previos, Matriz de Riesgos, entre otros. Información que fue enviada a RENOB y que ya fue revisada en conjunto en una mesa de trabajo en conjunto con la VAD, GIF y Asesoría Jurídica. De lo anterior la UPN está a la espera del envío por parte de la entidad de las observaciones presentadas y/o de la documentación ajustada según sus requerimientos.</p> <p>III Trimestre</p> <p>Sin avance teniendo en cuenta que se encuentra en estructuración un convenio con el fin de desarrollar el PMI</p>
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>SB01N025059 PISCINA 2022:</p> <p>Pared calderas: Se evidencia filtración de agua en pared. Áreas duchas: en pared presencia de humedad y deterioro, bordes en baldosas desportillada en duchas.</p> <p>Pisos al ingreso de calderas presenta zonas no lisas.</p> <p>Baldosa en deterioro, se evidencian desportilladas en varias zonas. Se evidencia deterioro en baldosas al interior, manchadas y en varias zonas con fisuras, desportilladas.</p>	<p>Las áreas de la piscina presentan deterioro.</p> <p>No se han realizado mantenimientos debido a que el personal no cuenta con el conocimiento y se requieren mayores recursos.</p> <p>La antigüedad de la infraestructura requiere de una intervención mayor.</p> <p>La piscina requiere una intervención</p>	H-09-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>A corte de segundo trimestre no se ha realizado consultoría debido a que no se aprobaron los recursos para tal fin. Se inicia contrato para adecuar el piso y techo de la caldera con el fin de solucionar filtración y hallazgo de superficie no lisa, se compran accesorios para que desde SSG se realice adecuación en tubería de la piscina, se hacen adecuaciones eléctricas por parte de SSG</p> <p>III Trimestre</p> <p>Se reformula hallazgo</p>
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	<p>HSA06N006164-2022 IPN</p> <p>Mesones de trabajo con corrosión en esquinas, muebles de biología con corrosión.</p> <p>HSA06N006164-2022 IPN</p> <p>Corrosión en divisiones, baños primaria-bachillerato y puerta de baño externo, corrosión en baño de primeros auxilios humedad baño de transición, poceta de primarias con aberturas, no hay continuidad en superficies.</p>	<p>Falta de personal para realizar recorridos y determinar la totalidad de daños generados en las áreas de la Universidad.</p> <p>En la mayoría de áreas son los encargados de cada una de ellas de realizar los reportes de daños y deterioro.</p> <p>No se había recibido notificación del daño por los encarnados.</p>	H-31-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>II Trimestre</p> <p>Se está realizando estructuración de proyecto de acuerdo a recorrido realizado con la Directora del IPN y se definirá responsabilidad sobre los muebles con SSG</p> <p>III Trimestre</p> <p>A corte de III Trimestre se reformula hallazgo</p>

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06N007291 ESCUELA MATERNAL Salones independientes, caminadores, presenta deterioro en pisos, tabillas con falta de continuidad lisa	Piso sin mantenimiento general y/o cambio  El mantenimiento implica levantar y cambiar la mayor parte del piso por el tipo de instalación de los listones en madera  Los costos de esta labores no se pueden asumir por medio de los recursos de mantenimiento  La instalación es en arriendo se debe realizar la solicitud al propietario	H-88-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Se realiza instalación de piso en salones de la Sección Inicial Escuela Maternal
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC11-GSS-2025 y NC02- GIF - 2025 En la revisión del "INFORME GENERAL DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDACIONES EN PLATAFORMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" elaborado por la empresa CYRA INGENIERIA S.A.S, se evidencia que las plataformas para personas en condición de discapacidad física de los edificios C y E de las instalaciones del campus calle 72, presentan diversas fallas que no cumplen los requisitos para funcionar de forma segura, entre los que se resaltan: "(...) Se debe revisar los medios de acceso a cada uno de los espacios. Lo ideal en estos casos implica que exista un cuarto de máquinas y de control que no se encuentre dentro del foso si no en un lugar adyacente al mismo. Esto tiene que ver con el diseño del equipo, el cual no tomó en cuantos aspectos básicos de maniobra; El techo de la cabina es de drywall y piso de madera y de otros elementos, los cuales deberían ser metálicos si se realiza cabina cerrada para labores de mantenimiento, inspección y protección. No hay stop de emergencia dentro del foso en primera parada, ni sobre la cabina para temas de	¿Por qué las plataformas del coileo y plataforma del bloque E no se encuentran operando? ¿Por qué las plataformas del coileo y plataforma del bloque E no se encuentran operando? presentan condiciones que no permiten efectuar los mantenimientos preventivos ¿Por qué presentan condiciones que no permiten efectuar los mantenimientos preventivos? ¿Por qué las plataformas no cumplen los requisitos de seguridad para desarrollar esta labor ¿Por qué las plataformas no cumplen los requisitos de seguridad para desarrollar esta labor? el techo de cabina es inadecuado (drywall), faltan o están dañados	NC-203-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre Se realiza reunión con empresa y se solicita verificar mediante garantía a la empresa contratante, La actividad se ejecutará en 2026
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 7.7 En el baño de mujeres séptimo y octavo de bachillerato se presentan paredes rotas, techos con peladuras, lavamanos sueltos no funcional 7.8 Baldosas rotas en paredes y poceta de baño de mujeres en bloque laboratorios, peladuras en techos, baños hombres bachillerato costado grados noveno y decimo.	Porque los Baños de estudiantes mujeres y hombres presentan deterioro  Porque se evidencia Antigüedad de las instalaciones  No se ha definido alcance de la adecuación requerida para modernizar los sistemas sanitarios  Porque no se ha realizado asignación de recursos para mejorar las condiciones de los baños	NC-176-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre Se inicia la estructuración del proyecto para la adecuación requerida en los baños del IPN, La actividad se ejecutará en 2026
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013033 - VALMARIA 26-05-2025	Elementos de obra en desorden en zonas	NC-154-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre Se recibe reporte de gestión de residuos pro parte del contratista
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013033 - VALMARIA 26-05-2025	Baños de estudiantes mujeres y hombres con	NC-157-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre Se estructura proceso para la adecuación de baños de Valmaria la entrega se
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261. 1.2. Pared con deterioro de pintura en panadería; El área de	Porque la infraestructura del área de la panadería	NC-138-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre Se cuenta con acta de recibido a satisfacción de la adecuación en panadería y se
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social	No_Conformidad	ESCUELA MATERNAL SDIS 23/09/2022 No cuenta con piso de caucho adecuado	La instalación de Escuela Maternal se encuentra	H-45-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre Se ejecuta la adecuación del piso en los salones de SEI
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB01N025058 GIMNASIO 2022: Se evidencio tapete en piso en varias	El uso inadecuado de los equipos del gimnasio	H-7-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre Se ejecuta la adecuación del piso del gimnasio se realiza nivelación del piso se instala
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06N005734 CALLE 72 2022: aberturas en paredes de taller tecnología	El espacio no cumple con las condiciones	H-13-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre La actividad se ejecutará en 2026
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06N005734 CALLE 72 2022: fisura en paredes y unión con techo de baño de	Las vibraciones del piso generan agrietamiento.	H-14-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza estudio de vulnerabilidad de edificio A
						Cumplimiento de la acción		Acción cumplida		

GESTIÓN OPERATIVA													
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA										SEGUIMIENTO OPERATIVO			
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO
					INICIO	FIN							
PTEP 14	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Resolver todas las PQRSFD asignadas al GIF de manera oportuna durante la vigencia 2025	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	100%	100,00%	<p>I Trimestre: A corte de primer trimestre se han recibido tres PQRSFD las cuales fueron atendidas y respondidas en los tiempos correspondientes</p> <p>II Trimestre: Durante el segundo trimestre se recibieron 3 PQRSFD las cuales fueron atendidas y respondidas en los tiempos correspondientes.</p> <p>III Trimestre: Durante el tercer trimestre se recibieron 2 derechos de petición los cuales fueron respondidos en los tiempos establecidos.</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se recibe unas PQRSFD la cual se responde conforme los tiempos reclamatorios</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)
PTEP 03	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar revisión de los riesgos establecidos para Gestión de Servicios con el fin de determinar si los asociados al GIF requieren actualización	1	Revisión de riesgos realizada	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre: A corte de primer trimestre se ha iniciado el proceso de revisión de los riesgos, se remitieron correos al área de calidad con el fin de solicitar la eliminación del Riesgo GSS-6 teniendo en cuenta que desde el GIF no se han generado actividades relacionadas al respecto toda vez que nosotros no manejamos datos de terceros y los controles están establecidos para ser tratados con abogado. Así mismo se solicitó directriz sobre como proceder con el riesgo GSS-3 teniendo en cuenta que desde infraestructura no se ha realizado ningún reporte para el mismo</p> <p>II Trimestre: El 22 de mayo se recibe capacitación para la formulación y gestión de riesgos desde el aplicativo Isolución, lo anterior con el fin de iniciar la identificación de los mismos para el GIF.</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)
PTEP 30	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar listado de necesidades de adecuación en cuanto accesibilidad en las instalaciones propias de la Universidad	5	listado con necesidades de adecuación en cuanto a accesibilidad	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	5	100,00%	<p>I Trimestre A corte de primer trimestre se está realizando identificación de prioridades en cada instalación, aún no se han consolidado los listado de las necesidades totales en cada instalación, sin embargo se está adelantando la adecuación de accesibilidad de Valmaria en cuanto al ingreso y el baño para personal con movilidad reducida y se iniciará la estructuración de un proyecto para mejorar la accesibilidad de áreas comunes de calle 72</p> <p>II Trimestre A corte de segundo trimestre se continua con la adecuación de la accesibilidad en Valmaria, la estructuración del proyecto de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72, se está realizando adecuación de senderos peatonales en IPN.</p> <p>III Trimestre A corte de III Trimestre se cuenta con listado de necesidades de adecuación en cuanto a accesibilidad</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)
NC-127-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar acta de entrega de contrato con la finalización de las labores de impermeabilización en la cubierta del bloque B.	1	Acta de entrega del contrato	1/02/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre A corte de primer trimestre no se a terminado las adecuaciones de la cubierta del Edificio B</p> <p>II Trimestre A corte de segundo trimestre finalizan las actividades de impermeabilización de la cubierta del edificio B. Por lo tal se realiza acta de entrega del contrato</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)

NC-127-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Mantenimiento	Realizar informe de ejecución de adecuaciones en las labores de resane y pintura en las áreas con humedades encontradas.	1	Informe de ejecución de adecuaciones	1/02/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre Una vez finalicen las labores de impermeabilización de la cubierta del bloque B por parte del GIF, se iniciarán los trabajos de resane y pintura en las áreas afectadas por la humedad.</p> <p>II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado actividad ya que se estaban haciendo labores de garantía por parte del contratista.</p> <p>III Trimestre A corte de III Trimestre se cuenta con informe de ejecución de adecuaciones</p> <p>IV Trimestre Se ejecuta la adecuación del piso del gimnasio se realiza nivelación del piso se instala sobre piso adecuado para las actividades propias del área. Se realiza informe de entrega de la obra.</p>	IV periodo_(ene_a_dic)
NC-76-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar las adecuaciones generales en el piso del gimnasio por medio de contrato de obra	1	Informe entrega de obra	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre Se ejecuta la adecuación del piso del gimnasio se realiza nivelación del piso se instala sobre piso adecuado para las actividades propias del área. Se realiza informe de entrega de la obra.</p>	IV periodo_(ene_a_dic)
NC-42-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar proyección presupuestal para para las actividades priorizadas en las instalaciones de Nogal, Calle 72 e IPN y queda faltando una actividad que esta dentro de las competencias de GIF	1	Proyección presupuestal proyectada y enviada a la VAD	1/02/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre Se realiza proyección presupuestal desde el Proyecto de inversión 43202 con el fin de ejecutar actividades en las instalaciones de Nogal, Calle 72 e IPN. Adicional se está estableciendo prioridades de atención con la FCT.</p>	IV periodo_(ene_a_dic)
NC-42-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar seguimiento a la programación presupuestal para las actividades priorizadas en las instalaciones de Nogal, Calle 72 e IPN	3	Seguimientos	1/02/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	3	100,00%	<p>I Trimestre Se realizó primer seguimiento en la programación presupuestal se evidencian actividades en las instalaciones de calle 72 e IPN se están priorizando actividades Nogal</p> <p>II Trimestre Se realizó segundo seguimiento en la programación presupuestal se evidencian actividades en las instalaciones de calle 72, IPN y Nogal</p> <p>III Trimestre Se realizó tercer seguimiento en la programación presupuestal se evidencian actividades en las instalaciones de calle 72, IPN y Nogal</p>	IV periodo_(ene_a_dic)
NC-43-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realiza y enviar proyección presupuestal para la adecuación del taller de tecnología	1	proyección presupuestal enviada a la VAD	2/05/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	<p>No aplica seguimiento para el presente reporte</p> <p>II Trimestre A corte de segundo trimestre no se presenta avance para la actividad, toda vez que no hay una decisión sobre los requerimientos en el Taller de Tecnología, esto obedece a que no es claro si se va a continuar o no con este taller como está o el futuro uso que se le dará</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza reformulación del hallazgo, toda vez que no se ha definido las actividades a realizar en el Taller de Tecnología.</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre el hallazgo se reformuló, el plan de mejoramiento fue aprobado el 23 de octubre, las fechas de ejecución quedaron de abril a noviembre 2025.</p>	IV periodo_(ene_a_dic)



NC-43-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar seguimiento a la proyección presupuestal enviada	1	Seguimiento realizado a proyección presupuestal	1/08/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	<p>II Trimestre A corte de segundo trimestre no se presenta avance para la actividad, toda vez que no hay una decisión sobre los requerimientos en el Taller de Tecnología, esto obedece a que no es claro si se va a continuar o no con este taller como está o el futuro uso que se le dará</p> <p>III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza reformulación del hallazgo, toda vez que no se ha definido las actividades a realizar en el Taller de Tecnología.</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre el hallazgo se reformuló, el plan de mejoramiento fue aprobado el 23 de octubre, las fechas de ejecución quedaron de abril a noviembre 2026.</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)
NC-44-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar plan de trabajo en conjunto con GSS para las adecuaciones de las salas de sistemas	1	Plan de Trabajo elaborado	1/04/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	<p>II Trimestre A corte de segundo trimestre se inician la recopilación de información para lograr establecer una necesidad clara sobre las adecuaciones a realizar, por lo tal se remite solicitud de información sobre las salas a la Subdirección de Sistemas</p> <p>III Trimestre A corte de III Trimestre se recibe el 21 de octubre el listado de salas de informática con las condiciones actuales, por lo que se inicia recorrido para hacer diagnóstico. En este sentido, fue necesario realizar reformulación del hallazgo.</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre la actividad se reformuló, la actividad fue aprobada el 23 de octubre. La ejecución se dividió en tres actividades, una de estas se reporta en la fila 152 del presente reporte, las otras dos tienen fecha de ejecución para 2026</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)
NC-44-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo	2	Seguimiento realizado	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	<p>II Trimestre A corte de segundo trimestre no se presenta avance toda vez que se requiere de la información de las salas actualizada</p> <p>III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha realizado la actividad, toda vez que no se contaba con la información desde el área de sistemas, se tuvo que realizar reformulación del hallazgo Evidencia 3_NC_44_2024</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre la actividad se reformuló, la actividad fue aprobada el 23 de octubre. La ejecución se dividió en tres actividades, una de estas se reporta en la fila 152 del presente reporte, las otras dos tienen fecha de ejecución para 2026</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)
NC-44-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar diagnóstico en las diferentes salas de informáticas para definir cuales se deben intervenir	1	Diagnóstico realizado	1/06/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se realiza un diagnóstico de las salas de sistemas con el fin de iniciar con estructuración de proyecto para adecuar las salas de sistemas reportadas por Sistemas con afectaciones relevantes. Esto conforme a la reformulación de la actividad aprobada el 23 de octubre Evidencia2_NC44_Diagnóstico Salas de</p>	IV_periodo_(ene_a_dic)

NC-45-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar creación y actualización documental del grupo de infraestructura	3	documentos actualizados	1/02/2025	30/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	3	100,00%	<p>I Trimestre Con corte al I trimestre de la vigencia 2025 no se ha avanzado en la actualización de los documentos, sin embargo, Esta actividad se reformuló en la actual vigencia la meta cambia a 3 con fecha de inicio del mes de abril, debido a que en la vigencia 2024 se actualizó el FOR-GSS-027 Plan de Obras, renombrado PROGRAMACIÓN DE OBRAS, ADECUACIONES Y DOTACIONES</p> <p>II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la actualización documental del GIF: FOR-GIF-003 ACTA DE RECIBIDO Y VERIFICACIÓN DE OBRA O ADECUACIÓN; GUI-GIF-001 LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD; PRO-GSS-009 Planeación, diseño y supervisión de obras; FOR-GIF-001 Programación de obras, adecuaciones y dotaciones; FOR-GIF-002 Seguimiento Posventa a Obras y FOR-GIF-004 INSPECCIÓN Y ESQUEMA DE ESPACIOS A INTERVENIR Y DOTAR V1</p>	IV_periodo_(ene_a, dic)
OM-58-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar seguimiento al contrato de instalaciones eléctricas en la instalación de Valmaría	1	Contrato finalizado	15/01/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre Se realiza seguimiento a la adecuación eléctrica de la instalación de Valmaría evidenciando que la actividad está en un 80% de ejecución.</p> <p>IV Trimestre A corte de IV Trimestre se finaliza el contrato de adecuaciones eléctricas en la <del>instalación de Valmaría</del>.</p>	IV_periodo_(ene_a, dic)
OM-58-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar un informe sobre la viabilidad de instalación de pararrayos en la instalación de Valmaría y/o otras medidas necesarias para evitar daños en caso de caída de rayos.	1	Informe y/o correo por parte de especialista en el área sobre viabilidad	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre Se realiza estudio para detectar el sistema aplicable para prevención de rayos en las instalaciones de Valmaría evidenciando que se debe instalar un sistema de detección temprana más no pararrayos.</p>	IV_periodo_(ene_a, dic)
NC-13-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Solicitar a SST mediante correo electrónico los controles establecidos para la matriz de riesgos de Calle 72	1	Correo Electrónico enviado	5/05/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>IV Trimestre A corte de IV trimestre se realiza solicitud a SST sobre los controles establecidos para la matriz de riesgos de Calle 72. Esto conforme a la reformulación de la actividad aprobada el 23 de octubre Evidencia3_NC13_Solicitud SST</p>	IV_periodo_(ene_a, dic)
NC-10-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar recorrido con SSG con el fin de verificar directamente el estado actual del área y definir alcances y responsabilidades	1	Acta de reunión	5/07/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>II Trimestre La adecuación del coliseo se ejecutó en la vigencia 2024, aún no se ha realizado proyección de la adecuación del Taller de Tecnología y carpintería debido a que no se han establecido las necesidades desde la FCT. La proyección de la adecuación de las escaleras del depósito de biblioteca se está estructurando y se programará en la V6 del Proyecto de Inversión 43202</p> <p>III Trimestre Teniendo en cuenta que no se ha definido las actividades a realizar en el espacio del Taller de Tecnología, se requirió reformulación del hallazgo</p> <p>IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza recorrido con SSG con el fin de verificar las responsabilidades y definir alcances, se realiza acta de reunión y se remite e para firmas</p>	IV_periodo_(ene_a, dic)
NC-12-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar comunicación a la secretaria de ambiente solicitando recoger arboles y Comunicación a Seguridad y Salud solicitando información de cual es el nivel de riesgo por caída de arboles y remoción en masa en la sede nogal e informen a los funcionarios del parque nacional	1	Correo electrónico	1/02/2025	31/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>I Trimestre En la vigencia 2024 se dio cumplimiento a la actividad. El SGA envía comunicación a la SDA para recolección de árbol en 2023</p>	IV_periodo_(ene_a, dic)

NC-12-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar Seguimiento a la proyección presupuestal.	1	Seguimiento a la Programación y ejecución de actividades en Proyecto de Inversión de Infraestructura y Dotación.	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	I Trimestre Esta actividad se cerró en la vigencia 2024, se realizaron los respectivos seguimientos al Proyecto 43202 de la vigencia 2024	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar metros 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría de la universidad pedagógica nacional	1200	metros 2 de restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopiadora del predio Valmaría Adecuados	1/05/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1200	100,00%	I Trimestre A la fecha no se ha avanzado con la ejecución de la actividad, lo anterior debido a que el contrato se aprobó hasta el 14 de marzo del corriente, así mismo, no se ha ejecutado acta de inicio debido a que dado el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 la empresa debe consignar a la Universidad un impuesto por timbre por el 0.5% del valor del contrato antes de IVA  II Trimestre A corte de segundo trimestre se da inicio a la actividad, se están realizando actividades preliminares de obra por lo que el avance a corte es de 100m2  III Trimestre A corte de tercer trimestre se han realizado adecuaciones correspondientes a 1100 m2, sin embargo, teniendo en cuenta que se deben contemplar adicionales al proyecto, la meta se incrementará en el IV seguimiento Evidencia 4_83_Ampliaciones Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar la Carpa de la Paz ubicada en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Carpa de la Paz adecuada	1/07/2025	30/08/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre, se realiza adecuación completa de la carpa de la paz (techo y laterales)	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar el apantallamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apantallamiento eléctrico realizado	1/07/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1	100,00%	I Trimestre A corte de segundo trimestre se está estructurando el proyecto  III Trimestre A corte de III Trimestre se dio inicio al proceso de apantallamiento Evidencia 5_83_Apantallamiento	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar e instalar metros lineales de tramos del cerramiento del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	90	metros lineales de cerramiento adecuado e instalado	15/05/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	90	100,00%	I Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de cerramiento  III Trimestre A corte de III trimestre se dio cumplimiento a la meta, sin embargo se aclara que dadas las disposiciones judiciales y los trámites a realizar para la construcción de la FEF se requiere ampliar la meta ya que se van a construir más metros lineales con el fin de dar cumplimiento a los procesos	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar mts2 de las cubiertas de los salones y oficinas prefabricadas en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	180	mts2 de cubiertas de salones y oficinas prefabricas adecuados	17/02/2025	30/03/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	180	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría.	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar mts2 del parqueadero, senderos de acceso peatonal y otros espacios para personas con movilidad reducida en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	120	M2 de portería adecuados	1/06/2025	1/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	127	100,00%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra  II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de acceso al aula.	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar ml de puntos voz y datos para las oficinas de Coordinación de Deportes, Sistemas y ampliación Biblioteca del predio Valmaría Universidad Pedagógica Nacional	121	ml de puntos voz y datos adecuados	1/06/2025	1/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	121	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 15 metros lineales de puntos voz y datos de la instalación de Valmaría.  III Trimestre A corte de III Trimestre se da cumplimiento a la meta de 121 ml de puntos de voz y datos.	IV_periodo_(ene_a_ dic)

83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar m2 en Ecorooms, Sala de Sistemas, Biblioteca y Oficina de Deportes en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	630	m2 en Ecorooms, adecuados	1/06/2025	1/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	630	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizar adecuación de 540 m2 de Ecorooms en la instalación de Valmaría. III Trimestre A corte de III trimestre se realiza la adecuación de 630 m2 de ecorooms en las instalaciones de Valmaría IV Trimestre	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Instalar Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría instalado	1/06/2025	1/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la instalación de un Bypass para UPS 60 KVA en las instalaciones de Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	620	m2 de los baños de las instalaciones de Valmaría adecuados	15/08/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	238	38,39%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto implica una Invitación cerrada la cual está en curso mediante proceso IPN_VAD_IC_009 IV Trimestre A corte de IV Trimestre se han adecuado 238m2 de los baños de Valmaría, la fecha de finalización del contrato es el 2 de mayo de 2026 Evidencia6_83_Baños Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar el manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría realizado	15/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	II Trimestre No aplica seguimiento para este periodo, el proceso está en etapa precontractual IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se dio inicio al manejo fitosanitario y control vegetativo en las instalaciones de Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar la intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Intervención perimetral de los vallados existentes en el predio Valmaría realizada	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1	100,00%	III Trimestre No se presenta avance en el periodo, lo anterior debido a que la intervención se ejecutará en el mes de octubre II Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza intervención perimetral en los vallados de Valmaría Evidencia8_83_Vallados	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar la intervención ambiental al cuerpo de agua del lago ubicado en el predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	3	Intervenciones al cuerpo de agua del lago de Valmaría realizadas	1/09/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	2	66,67%	III Trimestre A corte de III Trimestre se ha realizado una intervención en el lago de Valmaría. La meta se ajustó a dos en la V11 de la ficha. Evidencia10_83_Lago Valmaría IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realizan las intervenciones al lago de Valmaría de la Universidad Evidencia9_83_Lago	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir mesas tipo picnic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	34	Mesas tipo picnic para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridas	1/09/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	34	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron las 34 mesas tipo picnic para las instalaciones de Valmaría Evidencia11_83_Mobiliario Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir escritorios, armarios y sillas ergonómicas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	35	Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	1/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	35	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirieron los 35 Escritorios, armarios y sillas para algunas áreas de las instalaciones de Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir e instalar mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría	1	mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría adquirido e instalado	1/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquirió mobiliario para la zona verde alrededor del lago de Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para dotar con máquinas deportivas los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para dotar los gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre Se estructura proyecto, se ajustan rubros presupuestales. La convocatoria será lanzada en diciembre 2025	IV_periodo_(ene_a_ dic)

83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adecuar 95 m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	contrato para adecuar 95 m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se alcanza a cumplir con la meta ya que la adjudicación de este contrato sería en 2026	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para la sala de profesores de las instalaciones de Valmaría adquirido	1/10/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	1	100,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo IV trimestre A corte de cuarto trimestre se adquiere el mobiliario para la sala de profesores de Valmaría	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar las adecuaciones para la conexión de la red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Conexión de red de gas natural en el restaurante de las instalaciones de Valmaría adecuada	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre el contrato se encuentra en ejecución, las adecuaciones terminan en el mes de diciembre, la ejecución es hasta el mes de enero teniendo en cuenta que se debe ejecutar la gestión documental ante Gas Natural Evidencia11_83_Gas Natural	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adecuar 256 m2 de la zona de ciclisteros en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 256 m2 de zona de ciclisteros en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza radicación del proceso para poder adjudicar el contrato a inicios de 2026	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la construcción de invernadero para el Proyecto Agro Recreativo Waira en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la construcción de invernadero en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la fase II de las adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la fase II de las adecuaciones de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre Se tiene previsto que el contrato se perfeccione en febrero 2026	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para la realización de la fabricación e instalación de 72 unidades de basculantes para las ventanas de las aulas modulares de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para fabricar e instalar basculantes para las ventanas de aulas modulares de las instalaciones de Valmaría perfeccionado	24/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene_a_dic)
83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar el cambio de pisos en los salones de práctica y gimnasio de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar el cambio de pisos en salones de práctica y gimnasio en las instalaciones de Valmaría perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V.12	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de portería adecuados	17/02/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	127	100,00%	I Trimestre A corte de I trimestre no se cuenta con avance, se dio inicio a la adecuación el 22 de marzo, en el momento se encuentran ejecutando actividades preliminares de la obra II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 127m2 M2 de portería de ingreso en el IDIA	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	550	100,00%	I Trimestre A corte de I trimestre se realiza la adecuación de 550 M2 de salones y áreas internas en las instalaciones de Centro de Lenguas	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adquirir elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	contrato para adquirir elementos y artículos deportivos para los Gimnasios de la Universidad Pedagógica Nacional perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre Se ajusta meta en la V17 del proyecto de inversión a Dotar con elementos y artículos deportivos los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, de igual manera se ajustan fechas, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende de una Convocatoria Pública la cual se encuentra en ejecución	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 de la fachada del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	20	M2 de la fachada del Centro de Lenguas realizada adecuados	14/04/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	20	100,00%	III Trimestre A corte de III se adecuan 20m2 de la fachada de Centro de Lenguas Evidencia 13_12_Fachada CLE	IV_periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	1/08/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	14	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza trámite precontractual para ejecutar la actividad  III Trimestre A corte de tercer trimestre se adecua la parte eléctrica de las 14 mesas de las áreas comunes del edificio P	IV periodo_(ene_a_dic)
126	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para los Edificios A y E en las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Estudios de vulnerabilidad para los edificios A y E de las instalaciones de calle 72 realizados	15/06/2025	15/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	2	100,00%	A corte de segundo trimestre se da inicio al estudio de vulnerabilidad, sin embargo por demoras en el proceso contractual se proyecta fecha de finalización para el 25 de julio.  III Trimestre A corte de III Trimestre ya se ejecutaron los estudios de vulnerabilidad de los edificios Evidencia 17_12_Estudios de	IV periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir bancas con superficie redondeada para los baños de la piscina de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Bancas para los baños de la piscina de Calle 72 adquiridas	24/03/2025	18/04/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	2	100,00%	I Trimestre A corte de I Trimestre se adquieren dos bancas para el área de la piscina de Calle 72	IV periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 de los pisos de la oficina de SINTRAUNAL y de los salones de la Sección de Educación Inicial SEI de la Universidad Pedagógica Nacional.	83	M2 de pisos de SINTRAUNAL y SEI adecuados	14/04/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	83	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza adecuación de 83 m2 de pisos en SEI y oficina de SintraUNAL	IV periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar convenio para ejecutar una consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizada	1	Convenio para realizar consultoría de los estudios, diseños y acompañamiento ante entidades para la formulación del Plan Maestro por Etapas para la sede de la calle 72 realizado	3/06/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se escogió la propuesta presentada por la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – RENOBÓ, ya que es la propuesta que mejor responde a los requerimientos técnicos y económicos de la Universidad.  Con esto se aceptó formalmente, y con esto se inició la etapa precontractual, desarrollando los siguientes documentos: Minuta de Contrato, Anexo Técnico, Estudios Previos, Matriz de Riesgos, entre otros. Información que fue enviada a RENOBÓ y que ya fue revisada en conjunto en una mesa de trabajo en conjunto con la VAD, GIF y Asesoría Jurídica. De lo anterior la UPN está a la espera del envío por parte de la entidad de las observaciones presentadas y/o de la documentación ajustada según sus requerimientos.  III Trimestre Se realizó en proceso de revisión de las diferentes propuestas económicas, la selección del consultor y las respectivas gestiones que acompañan el proceso previo al desarrollo de la documentación precontractual.	IV periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	35	M2 del Laboratorio de Lenguas en las instalaciones de Calle 72 adecuados	3/06/2025	18/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	35	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inician adecuaciones del laboratorio, se espera finalizar la adecuación a principios del mes de agosto.  III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza adecuación de 35ms del Laboratorio de Lenguas	IV periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	1/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre, se adquiere mobiliario para el Laboratorio de Lenguas Evidencia 16_127_Mobiliario Lab. Lenguas	IV periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar m2 en las instalaciones de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta de la Universidad Pedagógica Nacional	15	M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta adecuados	1/04/2025	30/04/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	15	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 15M2 de la Finca Fidel Caballero ubicada en San José de Villeta	IV periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.2	10/04/2025	15/05/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de elementos y accesorios con el fin realizar las actividades correctivas en el aula húmeda de las instalaciones de Calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adecuar m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	110	m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	110	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adecuación de 110 m2 de la oficina de permanencia estudiantil en las instalaciones de Calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adecuar m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	250	m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	250	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha termina la adecuación, se realizó impermeabilización del piso de Macondo y techo del área de caldera, se adecuó piso de la Caldera y primera mano de pintura en zona de Caldera  III Trimestre A corte de III trimestre se realiza adecuación de 250 m2 de los pisos y sistema de extracción de aire de la caldera y la plazoleta Macondo de las instalaciones de Calle 72 Evidencia 18_12_Adecuación caldera y	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar de los espacios de áreas comunes	1	Mobiliario para diversas áreas del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	20/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 18 de julio  III Trimestre A corte de III trimestre se adquiere mobiliario para diversas áreas del edificio administrativo Evidencia 19_127_Mobiliario edificio Adm.	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil ubicado en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para el aula de acompañamiento estudiantil adquirido	20/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada entrega para el 24 de julio  III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere mobiliario para el área de acompañamiento estudiantil Evidencia 20_127_Mobiliario	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estantería para el depósito de biblioteca de las instalaciones de Calle 72 adquirida	20/08/2025	31/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado la dotación, se tiene programada la adquisición para el mes de septiembre  III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere estantería para el depósito de biblioteca de Calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar contrato para adecuar m2 del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para las adecuaciones generales del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 perfeccionado	20/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se ajusta la meta en V27 de la ficha, toda vez que el proceso se adjudicó en el mes de diciembre, la ejecución dura 4 meses. Se cuenta con resolución de adjudicación 674 de 2025 Evidencia12_12_Restaurante y cafetería	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir e instalar aviso institucional para el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Aviso institucional para el Centro de Lenguas instalado	20/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de instalación de aviso, se tiene programada entrega para el 18 de julio  III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere e instala aviso para Centro de Lenguas Evidencia 22_12_Aviso Centro L.	IV_periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	350	m2 de aulas de clase en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	20/06/2025	29/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	350	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se inició contrato de adecuaciones de Nogal  III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 350 m2 de aulas de clase de las instalaciones de Nogal Evidencia 23_42_Aulas Nogal	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional	480	m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72 # 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	20/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	480	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realizan adecuaciones de 480m2 de la cancha deportiva múltiple ubicada sobre la carrera 11 y sus áreas contiguas en las instalaciones de la calle 72	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar la compra de hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	hornos de convección comercial a gas para el Restaurante de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos	20/08/2025	31/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	2	100,00%	II trimestre Durante el mes de junio se llevó a cabo el estudio de mercado, así como la elaboración de los estudios previos y los términos de referencia los cuales fueron remitidos el 09/06/2025 para revisión de la SFN y la VAD, estos documentos fueron recibidos en la SBU con revisión final por parte de la VAD el 24/06/2025. Posteriormente, el 2 de julio de 2025 se radicó el memorando No. 202505600123793, mediante el cual se solicitó el inicio del proceso de Invitación Cerrada para la adquisición de los mencionados equipos. Este proceso fue publicado en SECOP II bajo el número de proceso UPN-VAD-1C-007-2025 el día 15 de julio de 2025, con una fecha de adjudicación proyectada para el 1 de agosto de 2025.  III Trimestre A corte de III Trimestre se adjudica contrato y se realiza adquisición de hornos de convección a gas para el restaurante	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN	1	automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN realizada	3/06/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la automatización de las rejas de ingreso vehicular del IPN	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar la digitalización de planos arquitectónicos existentes en el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	600	Planos arquitectónicos del GIF digitalizados	1/07/2025	15/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	600	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se digitalizaron todos los planos arquitectónicos del GIF.	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir televisores para la UPN	12	Televisores adquiridos	1/07/2025	15/09/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	12	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza la adquisición de 12 televisores	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir horno microondas industrial para la zona de café de la rectoría del edificio P de la CII 72	9	horno microondas industrial para la zona de café de la rectoría del edificio P de la CII 72 adquirido	15/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha dado cumplimiento a la actividad	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir de un sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreon del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Sistema audiovisual para las salas Paulo freire y torreon del edificio B de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adquirido	4/08/2025	30/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	4	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere sistema audiovisual para las Salas Paulo Freire A y B, y para los Torreones del Edificio B	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Diseñar e instalar m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	200	m2 de membranas arquitectónicas en las plazoletas de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional diseñados e instalados	4/08/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	200	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado en la actividad, sin embargo, ya se dio inicio al contrato y quedó aprobado el diseño de la cubierta  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se diseñan e instalan 200 m2 de membranas arquitectónicas en el Edificio P de Calle 72 Evidencia 13_12_Membranas arquitectónicas	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	567,52	m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	186	32,77%	III Trimestre A corte de III Trimestre se han adecuado 186 m2 de la cubierta del edificio P	IV_periodo_(ene_a, dic)



12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Cambiar m2 de pisos de algunas áreas del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	100	m2 la cubierta del edificio P de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuada	4/08/2025	30/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	100	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 100 m2 de piso de algunas áreas del restaurante	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Recuperar y pintar m2 de muros exteriores ubicados en la Calle 72 No. 11 - 86 de la UPN	800	m2 de muros exteriores recuperados y pintados	27/06/2025	31/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	800	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se recuperan y pintan 800m2 de muros en Calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adecuar 600 mts2 de los torreones y Salas Paulo Freire de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire adecuados perfeccionado	15/08/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha avanzado con la actividad, lo anterior dado que de acuerdo a programación académica las adecuaciones no pueden iniciar hasta finalizando semestre  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre la meta se ajustó a Contrato para adecuar 600 Mts2 de torreones y salas paulo freire adecuados perfeccionado y se amplió la fecha de ejecución a 15 de diciembre, fecha en la que se prevé se perfeccionará el contrato ya que se radicó la solicitud el 26 de noviembre de 2025	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir e instalar mobiliario para la cafetería de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para la cafetería adquirido	15/09/2025	15/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se ha adquirido el mobiliario, ya se dio inicio al contrato de adquisición, se encuentra en fabricación. Se inicia la entrega en el mes de octubre.  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquiere mobiliario para la cafetería de calle 72 de la Universidad Evidencia14_127_Mobiliario cafetería	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir muebles para almacenamiento de menaje de los restaurantes de Calle 72 y Parque Nacional	6	Muebles adquiridos	14/07/2025	15/08/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	6	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquiere muebles para almacenamiento de menaje Evidencia 27_127_Muebles menaje	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adecuar mts2 de la panadería del restaurante de la calle 72	24	Mts2 de panadería del restaurante adecuados	1/09/2025	31/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	24	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 24m2 de panadería del restaurante Evidencia 28_12_Panadería	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar proceso contractual para ejecutar la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para la consultoría de estudios, diseños y levantamiento arquitectónico perfeccionado	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se estructura proyecto para lanzar proceso contractual  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se finaliza la estructuración del proyecto, se remite a contratación para poder adjudicar el proceso en el mes de enero 2026	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir elementos y equipos para la cafetería de la calle 72 de la UPN	1	Elementos para cafetería de la UPN adquiridos	1/09/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	II Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza contrato para la adquisición de elementos por parte de SBU, se espera finalizar la adquisición en el mes de octubre  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquieren elementos y equipos para la cafetería de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Se firmo el contrato de compraventa No 1237-2025 Evidencia15_127_ Elementos y equipos para la cafetería de calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adquirir equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	12	equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal adquiridos	1/09/2025	31/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	12	100,00%	III Trimestre A corte de II Trimestre se adquieren 12 equipos de ventilación y enfriamiento para las aulas de música de las instalaciones de Nogal	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Adecuar m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	830	m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/09/2025	31/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	830	100,00%	III Trimestre A corte de II Trimestre se adecuan 830 m2 de la cancha ubicada frente al edificio C de las instalaciones de Calle 72	IV_periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir e instalar m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	110	m2 de piso en deck para la cubierta de la casona de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/09/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	100	90,91%	III Trimestre A corte de III Trimestre no se cuenta con avance  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se han adecuado 100 m2 de piso en deck para para la cubierta de la casona de Nogal Evidencia16_12_Piso Deck	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir carpas para la Universidad Pedagógica Nacional	8	Carpas adquiridas	4/08/2025	30/08/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	8	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se adquieren las carpas para la Universidad	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir e instalar mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para las áreas comunes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional adquiridos e instalados	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	1	100,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza adquisición de mobiliario para las áreas comunes de las instalaciones de la Universidad Evidencia17_127_Mobiliario áreas comunes	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir e instalar malla protectora y cable HDMI para el auditorio multipropósito de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Malla protectora y cable HDMI adquiridos	1/10/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se ejecutó la actividad, el 23 de septiembre se remite CDP a la Subdirección de recursos Educativos, ala fecha no se ha ejecutado el proceso	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar consultoría para diseño de apantallamiento eléctrico para las instalaciones de IPN y aulas modulares de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Diseños de apantallamiento para las instalaciones de IPN y Valmaría realizados	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se da inicio al contrato, sin embargo, no se ha terminado la consultoría, se prevé terminar el proceso el 15 de diciembre	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sistema de videoconferencia y proyección de video para la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo adquirido.	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir elementos para la cocina del restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Elementos adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se adquieren elementos para la cocina para el restaurante de la Universidad Pedagógica Nacional. Se firmo el contrato de compraventa No 1431-2025 Evidencia19_127_ Elementos cocina	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir equipos para las instalaciones de restaurante y cafeterías de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Equipos para restaurante y cafeterías adquiridos	1/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A corte de cuarto trimestre el proceso Se encuentra en trámite de contratación con la empresa BEG Colombia la solicitud fue radicada mediante memorando 202505600247793	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adecuar Mts 2de zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	III Trimestre No aplica seguimiento para este periodo  IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero, la meta se cambio a Contrato para las adecuaciones para las zonas de accesibilidad en las instalaciones de Calle 72 perfeccionado en la versión 26 de la ficha	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir estibas de contención y de aislamiento para los residuos químicos y aprovechables generados en las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	15	Estibas de contención y de aislamiento adquiridas	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre El contrato se perfecciona en el mes de diciembre 2025	IV_periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 267m2 en el segundo piso del edificio P de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones generales en 267 m2 del segundo piso del edificio P de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato interadministrativo suscrito con UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, de las instalaciones de calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para la interventoría integral administrativa, técnica, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es "Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras"	1	Contrato para realizar la interventoría integral al contrato cuyo objeto es "Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 205 m2 de las oficina y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones en 57,64 m2 de las oficinas y consultorios ubicados en el edificio P en las instalaciones de Calle 72	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar consultoría integral de estudios y diseños para la modernización de la Piscina de las instalaciones de Calle 72 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir e instalar mobiliario para las distintas áreas administrativas de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario para las distintas áreas administrativas adquirido	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir entrepaños para la estantería de la biblioteca ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	86	Entrepaños para la estantería de la biblioteca adquiridos	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la consultoría de estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica de Calle 72 perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_ dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar adecuaciones generales en 150,7 m2 de la sala de profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones generales para la sala de profesores de la Facultad de ciencia y Tecnología perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para prestar los servicios profesionales en ingeniería civil para las actividades de planeación, estructuración y ejecución de las intervenciones, adecuaciones y apoyo o supervisión en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	1	Contrato para prestar los servicios profesionales de ingeniería civil en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025 perfeccionado	18/11/2025	1/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adquirir Impresora Braille y cabina acústica destinadas al fortalecimiento del Centro Tiflotecnológico de la biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Contrato para adquirir Impresora Braille y cabina acústica perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico de la biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir mobiliario para los equipos del Centro Tiflotecnológico perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para adquirir equipos especializados para laboratorios del Departamento de Química perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para prestar los servicios profesionales administrativos para las actividades de planeación, estructuración, acompañamiento, monitoreo y seguimiento de los proyectos establecidos en el Marco del convenio ATENEA-534-2025, en la Vicerrectoría Administrativa Financiera	1	Contrato para prestar los servicios profesionales administrativos en el marco de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025 perfeccionado	18/11/2025	1/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de 2032 m2 en las fachadas y muros exteriores de los edificios ubicados en las instalaciones de la Calle 72 No. 11 - 86 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para realizar la segunda etapa de intervención, recuperación y pintura de las fachadas y muros exteriores ubicados en las instalaciones de Calle 72	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones generales en 400 m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Contrato para realizar las adecuaciones generales de 400 m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal perfeccionado	24/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar la automatización de la puerta de acceso a parqueadero del edificio administrativo perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para realizar las adecuaciones generales e instalación del circuito alimentador para las aulas de educación especial perfeccionado	1/12/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a, dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional	1	Contrato para realizar la Fase II de las adecuaciones de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional perfeccionado	9/12/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V.28	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional	932	M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/04/2025	30/08/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	932	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adecuar 932 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05  III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 932 m2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Av Carrera 19 No. 105-05 Evidencia 29_12_Av 19#105-05	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adecuar M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	150	M2 adecuados de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados	1/04/2025	30/08/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	150	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adecuar 150 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar el Avalúo Comercial del inmueble ubicado en la Cra 5 N. 11-43 y el edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-29 en la ciudad de Bogotá D.C.	2	Avalúo Comercial realizado	1/04/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	2	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza avalúo de los edificios Av. Kra5 #11-43 y Carrera 19 No. 105-29	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar el pago total de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C36618	1	Pago de los gastos notariales, beneficencia y registro, requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618 realizado	3/06/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales  III Trimestre A corte de III Trimestre se realiza pago de gastos notariales beneficencia y registro requeridos para el perfeccionamiento y trámite de adquisición del inmueble del centro	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618	1	Pago de los derechos registro de instrumentos públicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y tramite de la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-36618 realizado	3/06/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se están efectuando las cotizaciones notariales  III Trimestre A corte de III Trimestre se realiza pago de derechos de registro de instrumentos únicos y de impuestos de registro de anotación requeridos para el perfeccionamiento y trámite de la adquisición del edificio del Centro	IV_periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Adquirir el inmueble ubicado en el en el centro de Bogotá, sobre la carrera 5 # 11 – 43, identificado con el FMI 50C-36618 de conformidad el Acuerdo No. 008 de 2025 del Consejo Superior UPN.	1	Inmueble ubicado en el en el centro de Bogotá, sobre la carrera 5 # 11 – 43, identificado con el FMI 50C-36618 adquirido	1/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	1	100,00%	IV Trimestre A corte de segundo trimestre se realiza pago para Amparar la adquisición a título de venta real el derecho de dominio y posesión en favor de la Universidad Pedagógica Nacional del inmueble de folio de matrícula inmobiliaria 50C-36618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., Zona Centro, y cédula catastral número AAA0032N0GR, ubicado en la KR 5 11 43, en la ciudad de Bogotá D.C. Por la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.962.800.000.00), los cuales se pagaron de la siguiente forma: A) UN PRIMER PAGO: Por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$500.000.000.00) posterior al perfeccionamiento de la presente promesa contrato de compraventa.". Pago realizado en el mes de junio de 2025, según Orden de Pago No. 1848 B) UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente al saldo, por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.462.800.000).	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar la modernización electrónica de dos ascensores ubicados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Ascensores con modernización electrónica	1/08/2025	1/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	0	0,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se ha terminado la actividad, lo anterior debido a los tiempos de importación, se tiene proyectado finalizar el contrato en marzo 2026.	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Realizar el Avalúo Comercial del inmueble ubicado en la Carrera 16 No. 95-04 de la ciudad de Bogotá D.C.	1	Avalúo Comercial realizado	24/06/2025	15/07/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	1	100,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se realiza avalúo catastral Evidencia 33 12 Avalúo	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Delinear Proyectos arquitectónicos para la Universidad Pedagógica Nacional	8	Proyectos arquitectónicos delineados	15/07/2025	15/10/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	8	100,00%	III Trimestre Se realizan 5 levantamientos y proyectos delineados IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se delinean 8 proyectos arquitectónicos	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Estructurar el componente eléctrico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional	4	Proyectos de obra y adecuación con componente eléctrico estructurados	20/08/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	4	100,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se estructuran proyectos de obra y adecuación con componente eléctrico	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para adecuar 792 m2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional (Fase II)	1	Contrato para adecuar 792 m2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 de la Universidad Pedagógica Nacional (Fase II) perfeccionado	15/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adecuar 932 M2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 105-05 III Trimestre A corte de III Trimestre se adecuan 932 m2 de las instalaciones del edificio ubicado en la Av Carrera 19 No. 105-05	IV_periodo_(ene_a_dic)
127	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar convenio interadministrativo para realizar la gerencia integral para la consultoría de estudios, diseños, gestión de permisos, adecuaciones básicas, e interventoría que requiere el edificio ubicado en la Carrera 5 # 11-43 en Bogotá D.C propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional	1	convenio interadministrativo para realizar la gerencia integral para la consultoría de estudios, diseños, gestión de permisos, adecuaciones básicas, e interventoría que requiere el edificio ubicado en la Carrera 5 # 11-43 perfeccionado	1/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr aestructura_Fisica	Perfeccionar contrato para realizar las adecuaciones eléctricas requeridas para la reenergización del edificio recibido en comodato ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-29 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Contrato para realizar adecuaciones eléctricas en el edificio ubicado en la avenida carrera 19 N° 105-29 perfeccionado	18/11/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	0	0,00%	IV Trimestre A la fecha se radicó el proceso en contratación, se espera adjudicar el contrato en enero	IV_periodo_(ene_a_dic)

12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Estructurar el componente arquitectónico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional	2	Proyectos de obra y adecuación con componente arquitectónico estructurados	20/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	2	100,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se estructura componente arquitectónico de proyectos de obra y adecuación	IV_periodo_(ene_a_ dic)
12	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Estructurar el componente eléctrico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional	2	Proyectos de obra y adecuación con componente eléctrico estructurados	22/10/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.12	4	100,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se estructuran proyectos de obra y adecuación con componente eléctrico	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-09-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar y enviar a la VAD una proyección presupuestal para la consultoría de la piscina	1	Proyección presupuestal enviada a la VAD	2/05/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre no se ha realizado consultoría debido a que no se aprobaron los recursos para tal fin. Se inicia contrato para adecuar el piso y techo de la caldera con el fin de solucionar filtración y hallazgo de superficie no lisa, se compran accesorios para que desde SSG se realice adecuación en tubería de la piscina, se hacen adecuaciones eléctricas por parte de SSG  III Trimestre Se reformula hallazgo  IV Trimestre A corte de IV Trimestre se realiza reformulación, esta se especifica en línea 180	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-31-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar adecuaciones en muebles de biología	100%	Adecuaciones realizadas	2/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0%	0,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se reformula hallazgo	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-31-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar adecuaciones en divisiones de baños	100%	Mesones de biología adecuados	2/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0%	0,00%	III Trimestre A corte de III Trimestre se reformula hallazgo	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-88-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar instalación de piso modular en los salones	59	M2 de piso instalado	1/04/2025	15/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	59	100,00%	II Trimestre Se realiza instalación de 59m2 de piso modular en SEI	IV_periodo_(ene_a_ dic)
NC-203-2025	Subdirección_de_Servicios_Gener ales_-_Despacho	Realizar reunión con empresa que generó informe de seguridad para pedir concepto técnico	1	Acta de reunión	8/09/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se realiza reunión con empresa y se solicita verificar mediante garantía a la emotora contratante	IV_periodo_(ene_a_ dic)
NC-176-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar estructuración del proyecto (presupuesto inicial) para la adecuación requerida en los baños del IPN	1	Presupuesto inicial para la adecuación de los baños realizado	14/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se realiza estructuración del proyecto (presupuesto inicial) para la adecuación requerida en los baños del IPN	IV_periodo_(ene_a_ dic)
NC-154-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar reporte de gestión de residuos durante la ejecución de obras en Valmaría	1	Reporte de gestión de residuos enviado a Gestión Ambiental	4/06/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se recibe reporte de gestión de residuos pro parte del contratista	IV_periodo_(ene_a_ dic)
NC-157-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar estructuración de proyecto para adecuación de baños de la instalación de Valmaría	1	Proyecto estructurado	4/06/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se estructura proceso para la adecuación de baños de Valmaría	IV_periodo_(ene_a_ dic)
NC-138-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Enviar acta de recibido y verificación de obra o adecuación en la panadería del Restaurante de Calle 72 a SBU	1	Acta de recibido y verificación de obra o adecuación enviada a SBU	11/04/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se cuenta con acta de recibido a satisfacción de la adecuación en panadería	IV_periodo_(ene_a_ dic)
NC-138-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Enviar manual de mantenimiento a SSG	1	Manual de mantenimiento entregado	11/04/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre Se entrega manual de mantenimiento a SSG	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-45-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar instalación de piso modular en los salones	1	Piso modular instalado	11/04/2025	15/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	59	100,00%	II Trimestre Se realiza instalación de 59m2 de piso modular en SEI	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-7-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar instalación del piso del gimnasio por medio de contrato de obra	1	Piso instalado	2/05/2025	16/04/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza la instalación del piso del gimnasio	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-13-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar adecuación al taller de tecnología	1	Adecuación realizada	11/04/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre no se ejecuta la actividad, se reformula para 2026	IV_periodo_(ene_a_ dic)
H-14-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infr estructura_Fisica	Realizar análisis de vulnerabilidad del edificio A	1	Análisis de vulnerabilidad realizado	11/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	IV Trimestre A corte de cuarto trimestre se realiza estudio de vulnerabilidad de edificio A	IV_periodo_(ene_a_ dic)

PORCENTAJE DE LOGRO	
100,00%	
50,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	



100,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
0,00%

0,00%
100,00%
0,67%

0,28%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

[illegible]

LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

<p>II Trimestre El cumplimiento de la actividad deben de la finalización de la actividad de impermeabilización</p> <p>III Trimestre La ejecución de la actividad corresponde a Servicios Generales</p>
Ninguna
Ninguna
Ninguna
<p>II Trimestre La propuesta de adecuación depende de decisiones sobre uso del taller por parte de la FCT y las directivas</p> <p>II Trimestre La propuesta de adecuación depende de decisiones sobre uso del taller por parte de la FCT y las directivas, así como de un Estudio de Vulnerabilidad para el edificio el cual indique si se puede o no adecuar el sótano del edificio C</p>

II Trimestre  
La propuesta de adecuación depende de decisiones sobre uso del taller por parte de la FCT y las directivas

II Trimestre  
La propuesta de adecuación depende de decisiones sobre uso del taller por parte de la FCT y las directivas, así como de un Estudio de Vulnerabilidad para el edificio el cual indique si se puede o no adecuar el sótano del edificio C

III Trimestre  
No se contaba con la información para establecer un plan de trabajo. Se debió reformular el hallazgo

III Trimestre  
No se contaba con la información para establecer un plan de trabajo. Se debió reformular el hallazgo

Ninguna



Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
II Trimestre La propuesta de adecuación depende de decisiones sobre uso del taller por parte de la FCT y las directivas, así como de un Estudio de Vulnerabilidad para el edificio el cual indique si se puede o no adecuar el sótano del edificio C.
Ninguna

Ninguna
II Trimestre Demoras en el inicio del contrato debido a que el contratista presentó retraso en la entrega del plan de inversión del anticipo
Ninguna
III Trimestre Se realiza ajuste de fechas en V10 del proyecto de inversión, motivo por el cual las actividades están acorde a los tiempos programados en esa versión
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna
Ninguna
III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
Ninguna
III Trimestre Las fechas de seguimiento se ajustaron en la V.10 del proyecto
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

[illegible]

[illegible]

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
III Trimestre Se ajustan fechas en V17 de la ficha
Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
III Trimestre Se estructurará proyecto por más hornos microondas, por lo que cambiará la meta en la V.19 de la ficha
Ninguna
Ninguna
Ninguna

III Trimestre Se debe ajustar redacción den la meta en la V19 de la ficha
Ninguna
III Trimestre Los salones no se podrán intervenir hasta que finalice el semestre
Ninguna
Ninguna
Ninguna
III Trimestre Se ajustan fechas de seguimiento en V17 de la ficha
Ninguna
Ninguna
Ninguna



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

[illegible]

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Se están definiendo responsabilidades entre GIF y SSG
Se está realizando estructuración de proyecto de acuerdo a recorrido realizado con la Directora del IPN
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
IV Trimestre No se ha definido las adecuaciones requeridas para esta área
Ninguna