



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e intalar mobiliario las nuevas instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario adquirido	1/05/2026	30/11/2026					

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promedio ejecución actividades de la vigencia

CENTRO DE RESPONSABILIDAD COORDINACIÓN DEL PROYECTO

--	--

Firma (el/la) Responsable del Proyecto	Firma (el/la) Coordinador(a) del Proyecto
Nombres y Apellidos Yaneth Romero Coca	Nombres y Apellidos Ernesto Carlos Molina Medina
Cargo Vicerrectora Admistrativa y Financiera	Cargo Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física
Tipo Vinculación: Libre Nombramiento y Remoción	Tipo Vinculación: Libre Nombramiento y Remoción
Centro Responsabilidad Vicerrectoria Administrativa y Financiera	Centro Responsabilidad Vicerrectoria Administrativa y Financiera
Fecha de Visto Bueno 10/02/2026	Fecha de Modificación 10/02/2026