



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

## PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

## GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2026		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras	1	Consultoría de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 realizada	15/01/2026	15/12/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 en los diferentes ambientes de aprendizaje de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025	478	m2 de los ambientes de aprendizaje definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025 adecuados	1/06/2026	18/12/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de algunos salones de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025	130	m2 de algunos salones de la Facultad de Ciencia y Educación adecuados	1/10/2026	18/12/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de infraestructura física de la piscina ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la universidad Pedagógica Nacional	782,8	m2 de infraestructura física de la piscina adecuados	1/10/2026	18/12/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de las aulas de sistemas de la Universidad Pedagógica Nacional definidas en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025	2115	m2 de las aulas de sistemas adecuados	1/10/2026	18/12/2026		0%			
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar la consultoría y modernización de los sistemas de seguridad y prevención de las instalaciones de Calle 72 y Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025	1	consultoría y modernización de los sistemas de seguridad y prevención de las instalaciones de calle 72 realizada	1/10/2026	18/12/2026		0%			
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Dotar los gimnasios de la Universidad con elementos y artículos deportivos	2	Gimnasios de la Universidad dotados con elementos y artículos deportivos	6/07/2026	30/09/2026		0%			
87. Espacios intervenidos para aumentar la accesibilidad para las personas en condiciones de discapacidad	Adecuación de espacios de la Universidad	M2 intervenidos para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72	1283,35	m2 para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72 intervenidos	1/07/2026	30/09/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 en el segundo piso del edificio P de las instalaciones de calle 72	317	m2 del segundo piso del edificio P en las instalaciones de Calle 72 adecuados	2/05/2026	30/09/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de la sala de profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional	276,7	m2 de la sala de profesores de la facultad de Ciencia y tecnología adecuados	2/05/2026	30/09/2026		0%			
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Adquirir e instalar equipos especializados para algunos laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional	5	Equipos especializados adquiridos e instalados	1/06/2026	30/08/2026		0%			
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 de las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional	400	m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal adecuados	1/07/2026	15/10/2026		0%			
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Construir Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN	1	Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN construido	1/04/2026	15/12/2026					
12. Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuación de espacios de la Universidad	Instalar el circuito alimentador eléctrico de las aulas del centro de Prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	circuito alimentador eléctrico de las aulas del centro de prácticas instalado	1/06/2026	31/08/2026					
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar los estudios, diseños y el levantamiento arquitectónico para los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de Parque Nacional realizados	6/04/2026	31/08/2026					
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar área de bienestar de la Universidad Pedagógica Nacional	Dotar algunas áreas administrativas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario adquirido	6/04/2026	31/07/2026					

126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Adecuar m2 del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	887	m2 del área de atención del restaurante y cafetería de Calle 72 adecuados	1/07/2026	31/08/2026				
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	adecuar m2 de las cubiertas del Instituto Pedagógico Nacional	2550	m2 de cubiertas del Instituto Pedagógico adecuados	15/10/2026	15/12/2026				
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Presentar informes de seguimiento administrativo sobre la planeación, estructuración y ejecución de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	4	Informes de seguimiento presentados	23/08/2026	23/11/2026				
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Presentar informes de seguimiento de apoyo o supervisión de la planeación, estructuración y ejecución de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-534-2025	4	Informes de seguimiento presentados	30/08/2026	15/12/2026				
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir sistema de videoconferencia y proyección de video en la sala de juntas del piso 9 en el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional	1	sistema de video conferencia y proyección de video adquirido	3/08/2026	30/09/2026				
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Dotar el área del comedor y cafetería del restaurante de las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Área de cafetería y comedor del restaurante dotadas	6/07/2026	31/08/2026				
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Dotar los diferentes ambientes de aprendizaje definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025	1	diferentes ambientes de aprendizaje definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025 dotados	1/09/2026	15/12/2026				
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	PFB 2026-1 Bienestar físico, emocional y psicológico	Dotar espacios físicos destinados a la planificación, descanso y distensión, y trabajo administrativo de los Docentes en la Universidad Pedagógica Nacional	2	Espacios físicos destinados a la planificación, descanso y distensión, y trabajo administrativo de los Docentes en la Universidad Pedagógica Nacional dotados	3/08/2026	30/10/2026				
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Presentar informes de seguimiento administrativo sobre la planeación, estructuración y ejecución de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-558-2025	6	Informes de seguimiento presentados	6/07/2026	18/12/2026				
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Presentar informes de seguimiento de apoyo o supervisión de la planeación, estructuración y ejecución de los proyectos establecidos mediante el convenio ATENEA-558-2025	6	Informes de seguimiento presentados	6/07/2026	18/12/2026				
126. Nivel de construcción del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuación de espacios de la Universidad	Realizar estudios y diseños para la modernización y normalización de la subestación eléctrica en las instalaciones de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Estudios y diseños para la modernización de la modernización y normalización de la subestación eléctrica en las instalaciones de Calle 72 realizados	20/07/2026	30/09/2026				
17. Número de participantes vinculados a actividades académicas que evidencian la implementación del Plan de formación ambiental en la Universidad.	PFB 2026-1 Bienestar ambiental y sostenible	Realizar procesos formativos ambientales en torno a la promoción de la cultura ambiental en las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	15	Procesos formativos ambientales en torno a la promoción de la Cultura Ambiental en las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional realizados	1/09/2026	15/12/2026				
17. Número de participantes vinculados a actividades académicas que evidencian la implementación del Plan de formación ambiental en la Universidad.	PFB 2026-1 Bienestar ambiental y sostenible	Realizar diagnósticos ambientales en algunas instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	3	Diagnósticos ambientales en algunas instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional realizados	1/09/2026	15/12/2026				



**RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Promedio ejecución actividades de la vigencia

0%

**CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

**COORDINACIÓN DEL PROYECTO**

			
<p><small>Nombre del(a) Responsable del Proyecto</small></p> <p><b>YANETH ROMERO COCA</b></p>		<p><small>Nombre del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small></p> <p><b>ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA</b></p>	
<p><b>Cargo</b></p> <p>Vicerrectora Administrativa y Financiera</p>		<p><b>Cargo</b></p> <p>Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física</p>	
<p><b>Tipo Vinculación:</b></p> <p>Libre nombramiento y remoción</p>		<p><b>Tipo Vinculación:</b></p> <p>Supernumerario</p>	
<p><b>Centro Responsabilidad</b></p> <p>Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p>		<p><b>Centro Responsabilidad</b></p> <p>Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física</p>	
<p><b>Fecha de Visto Bueno</b></p> <p>3/06/2026</p>		<p><b>Fecha de Modificación</b></p> <p>3/06/2026</p>	