

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO			Código: FOR-PES-007	
		EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA			Versión: 02	
		BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN			Fecha de Aprobación: 05-08-2024	
Proceso : Planeación Estratégica						
EVALUACIÓN GENERAL						
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN						
CÓDIGO DEL PROYECTO (seleccionar)	43201	NOMBRE DEL PROYECTO (automático)	CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO VALMARÍA			
OBJETIVO GENERAL:	Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaría con los recursos estampilla UPN					
FUENTE DE FINANCIACIÓN	INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTERNA		N° versión	3
2. COMPONENTES GENERALES						
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECIFICO (Eje) (Seleccionar)			SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)		
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna			Programa 3.2. Mejoramiento de la Infraestructura y dotación de la UPN		
2.1 RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO						
CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO		
Vicerrectoría Administrativa y Financiera				ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física		
3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO				4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO		
	Si	No	No Aplica	Comentario		
En la vigencia pasada tuvo asignación de recursos			X	La presente evaluación corresponde a su versión 3		
El resultado del cumplimiento de la vigencia anterior fue optima			X	La presente evaluación corresponde a su versión 3		
El proyecto es consistente con el PDI	X			El proyecto es consistente con el proyecto y programa orientador del PDI.		
El objetivo es consistente con las metas del PDI	X			El proyecto es consistente con las metas e indicadores orientadores del PDI, así mismo están enmarcados dentro del Objetivo General del proyecto respondiendo al cumplimiento del mismo.		
El proyecto es viable técnicamente	X			Las actividades propuestas en el proyecto se enmarcan en el cumplimiento del PDI y responde al presupuesto aprobado. Para esta versión se eliminan 3 acciones		
La caracterización de población objeto es consistente con el proyecto	X			La caracterización de las 1.500 personas beneficiadas es coherente con el objetivo del proyecto, que está orientado a la comunidad universitaria.		
El proyecto es viable en términos financieros	X			El proyecto es viable en términos financieros, considerando los recursos programados para su desarrollo en la presente vigencia.		
La programación financiera del recurso humano es consistente con los objetivos del proyecto			X	La programación de recursos humanos no es aplicable para la ejecución de la versión 2 del proyecto.		
La programación financiera de los gastos generales es consistente a los objetivos del proyecto	X			La programación de gastos es consistente con el desarrollo de las actividades establecidas para su ejecución. En esta version se eliminan los itens INV-43201-02 - INV-43201-06 y se modifican INV-43201-07 y INV-43201-3		
La programación financiera de los viáticos y gastos de viaje son consistentes a los objetivos del proyecto			X	La programación de viáticos y gastos de viaje no es aplicable para la ejecución de la versión 3 del proyecto.		
FUENTE	CONCEPTO			APROPIACIÓN A LA FECHA		
26	Recursos Estampilla Universidad Pedagógica Nacional			\$17,928,000,000		
21.26.01	Recursos del Balance – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional			\$105,285,151,267		
21.26.02	Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional			\$30,464,734,979		
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO				\$153,677,886,246		

5. OBSERVACIONES	<p>Desde el proyecto, se han realizado ajustes al Plan Anual de Adquisiciones. Se ajustan el valor del INV-43201-3 y se ajusta el objeto del INV-43201-7. Así mismo, los ítems INV-43201-2 y INV-43201-6 se eliminan de la ficha de inversión, ya que no se llevarán a cabo las actividades asociadas. Esta decisión impacta directamente en la gestión operativa, por lo que se han retirado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Adecuar metros cuadrados (m²) de placa de contrapiso en concreto para bicicletas en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. •Reemplazar metros cuadrados (m²) de piso en los salones de práctica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. •Adecuar metros lineales de carreteable en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. <p>Adicionalmente, en la gestión operativa, se han ajustado las fechas de ejecución en 6 de las 8 acciones programadas en esta versión.</p>
-------------------------	--

6. EVALUACION Y CONCEPTOS	<p>Como resultado del análisis técnico y financiero a la ficha del proyecto de inversión radicado mediante ORFEO No. 202505800026603, esta oficina considera que el proyecto es viable.</p>
----------------------------------	---

7. FIRMAS			
QUIEN PROYECTA		QUIEN APRUEBA	
			
Nombres y Apellidos	Deisy Yurley Rojas Navia	Nombres y Apellidos	Saida Andrea Gaitán Ruiz
Cargo	Profesional Supernumeraria	Cargo	Jefe (E) Oficina de Desarrollo y Planeación
Dependencia	Oficina de Desarrollo y Planeación	Dependencia	Oficina de Desarrollo y Planeación
Fecha	28/02/2025	Fecha	28/02/2025