



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
49. Proyectos con alianzas externas que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Proyectos externos cofinanciados	Amparar económicamente los proyectos externos cofinanciados o acuerdos de cooperación formalizados.	5	Proyectos externos amparados económicamente	1/02/2025	30/11/2025		0%			
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Escenarios internos de incidencia	Amparar económicamente los escenarios de incidencia de los proyectos de investigación internos y externos.	55	Escenarios internos y externos de incidencia amparados económicamente.	1/02/2025	30/11/2025		0%			
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Evaluación de propuestas de la convocatoria	Evaluar el total de las propuestas presentadas por los docentes en las convocatorias internas de investigación. De acuerdo al historico	100	% Propuestas evaluadas	1/10/2025	5/12/2025		0%			
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Semana de la investigación	Amparar económicamente la semana de la investigación (Invitados nacionales e internacionales, conferencistas, moderadores, panelistas, material institucional, estación de café o catering para el evento y memorias del evento)	1	Semana de la investigación amparada económicamente.	1/05/2025	30/06/2025		0%			
52. Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes semilleros de investigación	Otorgar recursos económicos a los estudiantes de los semilleros para participar en eventos de socialización a nivel nacional y/o internacional.	41	Estudiantes que se les otorga recursos económicos.	3/02/2025	30/11/2025		0%			
52. Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes monitores de investigación 2025-1	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2025-1	153	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2025-1	15/03/2025	31/05/2025		0%			
52. Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes monitores de investigación 2025-2	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2025-2	153	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2025-2	15/09/2025	22/11/2025		0%			
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia		0%		

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
Nombres y Apellidos	Paola Helena De Las Mercedes Acosta Sierra	Nombres y Apellidos	Catalina Campuzano Rodríguez
Cargo	Vicerrectora de Gestión Universitaria Libre nombramiento y remoción.	Cargo	Subdirectora de Gestión de Proyectos-CIUP Libre nombramiento y remoción.
Tipo Vinculación:		Tipo Vinculación:	
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Centro Responsabilidad	Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP
Fecha de Visto Bueno	9/04/2025	Fecha de Modificación	9/04/2025