

	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión : 07
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 20-03-2025

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Apoyo Alimentario	Realizar la entrega de Apoyo alimentario a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional priorizados(as).	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	0	0%	Durante el primer trimestre de 2025, no fue posible la activación del apoyo alimentario debido a que aún no se tiene el listado definitivo de los 54 estudiantes que recibirán el beneficio.	I Período (enero - marzo)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Apoyo económico Estudiantes Atenea	Brindar una alternativa de apoyo económico a estudiantes matriculados en pregrado con mayores dificultades a nivel socioeconómico	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	0	0%	Durante el primer trimestre de 2025, no fue posible la activación del apoyo económico debido a que aún no se ha recibido el listado de los 54 beneficiarios. Este apoyo esta proyectado para entregarse al finalizar el periodo académico siempre y cuando los beneficiarios cumplan con sus obligaciones en el marco de convenio.	I Período (enero - marzo)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Tutorías a estudiantes Atenea	Generar apoyo académico a las y los estudiantes beneficiarios del programa de Atenea	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	0	0%	Se realizó la "Convocatoria para Monitores - Tutores Académicos" entre el 17 y el 21 de febrero de 2025. Se está realizando la verificación de requisitos y la selección de tutores académicos, y se está elaborando el proyecto de resolución por el cual se seleccionan los estudiantes que acompañarán bajo la figura de tutores a los beneficiarios.	I Período (enero - marzo)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Formación Segunda Lengua	Realizar un proceso de aprendizaje de la lengua extranjera tanto adecuado como satisfactorio para estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	0	0%	Se avanzó en la gestión precontractual para el desarrollo del proyecto, llevando a cabo la solicitud, revisión y elaboración de todos los documentos requeridos en la hoja de ruta para la celebración de tres contratos de prestación de servicios con personas naturales y una orden de compra para adquirir los códigos de inglés. Asimismo, se realizó la solicitud de los respectivos CDP y la radicación en el grupo de contratación de los tutores y la plataforma para el desarrollo del proceso de aprendizaje de la segunda lengua extranjera durante la vigencia 2025.	I Período (enero - marzo)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Formación Segunda Lengua	Realizar un proceso de aprendizaje de la lengua extranjera tanto adecuado como satisfactorio para docentes de la Universidad Pedagógica Nacional	17	Docentes	1/03/2025	15/12/2025	0	0%	Se realizó la "Convocatoria para estudiar Inglés, dirigida a profesores universitarios" entre el 17 y el 21 de febrero de 2025. Se verificó el cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes, se seleccionaron, se informó a los profesores y se remitió listado al centro de lenguas para dar continuidad al proceso respectivo. Se avanzó en la gestión precontractual para el desarrollo del proyecto, llevando a cabo la solicitud, revisión y elaboración de todos los documentos requeridos en la hoja de ruta para la celebración de tres contratos de prestación de servicios con personas naturales y una orden de compra para adquirir los códigos de inglés. Asimismo, se realizó la solicitud de los respectivos CDP y la radicación en el grupo de contratación de los tutores y la plataforma para el desarrollo del proceso de aprendizaje de la segunda lengua extranjera durante la vigencia 2025.	I Período (enero - marzo)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO	Promedio ejecución actividades de la vigencia 0%
--	---

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	COORDINACIÓN DEL PROYECTO
 Victor Elijo Espinosa Galán Vicerrector Académico Libre Nombramiento y Remoción Vicerrectoría Académica 3/04/2025	 Victor Elijo Espinosa Galán Vicerrector Académico Libre Nombramiento y Remoción Vicerrectoría Académica 3/04/2025
Nombres y Apellidos Cargo Tipo Vinculación: Centro Responsabilidad Fecha de Visto Bueno	Nombres y Apellidos Cargo Tipo Vinculación: Centro Responsabilidad Fecha de Modificación