

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO
GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Campaña de Pedagogía por el Cuidado	Realizar una campaña de Pedagógica y Audiovisual por el Cuidado "Pedagógico es el cuidado".	1	Campaña	15/05/2025	15/11/2025	0	0%	<p>Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte</p> <p>Segundo trimestre. Se adelanta los procesos de contratación de 3 personas que hacen parte del equipo que apoya técnica y asistencialmente el proyecto en lo relacionado con la gestión administrativa, operativa, logística y de sistematización.</p> <p>Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para la selección de la Entidad que apoyará el desarrollo de la campaña pedagógica y comunicativa.</p> <p>Se encuentra en proceso de planeación para su ejecución respectiva en Julio y Agosto.</p> <p>Soportes: Contratos de prestación de servicio Nos. 574, 576, 661. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/ETX8QBWAfpCioC9I6iu13cBNrqm33Zuo5Gr7bW9Ho9Jfw?e=JUBQ4s https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/ETX8QBWAfpCioC9I6iu13cBNrqm33Zuo5Gr7bW9Ho9Jfw?e=JUBQ4s</p>	II Período (enero - junio)	Por dificultades con el desembolso por parte de la Cooperación Alemana se corrieron dos meses la ejecución de los productos, lo cual afecto la programación en el mes de abril mayo.
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Impresión Selección sobre Horizontes para Política de Cuidado	Desarrollar la edición, diagramación e impresión Selección sobre Horizontes para Política de Cuidado	1	Cartillas	15/05/2025	15/11/2025	0	0%	<p>Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte</p> <p>Se encuentra en proceso de planeación para su ejecución respectiva en Julio y Agosto.</p> <p>Segundo trimestre Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para llevar a cabo el proceso contractual. La ejecución se desarrollará en julio y agosto.</p> <p>Soportes: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EoYM9uTWLTpNqOSHRy5ajw8B0ObeTG1ZOU6JleuTlrPro</p>	II Período (enero - junio)	Por dificultades con el desembolso por parte de la Cooperación Alemana se corrieron dos meses la ejecución de los productos, lo cual afecto la programación en el mes de abril mayo.
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Primer Seminario Internacional de Cuidado	Hacer la planeación y desarrollo del Primer Seminario Internacional de Cuidado y la realización de 2 Encuentros Institucionales Sobre la Política de Cuidado (impresiones, ponentes, lugar y alimentación).	3	Eventos	15/05/2025	15/11/2025	0	0%	<p>No aplica seguimiento para el presente reporte</p> <p>Segundo trimestre. Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para llevar a cabo el proceso contractual. La ejecución se desarrollará en julio y agosto.</p> <p>Soportes: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EoYM9uTWLTpNqOSHRy5ajw8B0ObeTG1ZOU6JleuTlrPro?e=q9x5vU</p>	II Período (enero - junio)	Por dificultades con el desembolso por parte de la Cooperación Alemana se corrieron dos meses la ejecución de los productos, lo cual afecto la programación en el mes de abril mayo.

103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Cuidado es Cultura	3 Acciones para Intervenciones Culturales y Artísticas.	3	Eventos	15/05/2025	15/11/2025	0	0% Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Segundo trimestre. Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para la selección de la Entidad que apoyará el desarrollo de las acciones culturales y artísticas. La ejecución se llevará a cabo durante julio y agosto. Soportes: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/Etu_xPLpYgJOtEgA_-f1qaEB-FjRo3WLr8n73Q-4mpXvQw?e=YPwrMy https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EVMV-TzkHhX-Is8kDzHfREclIBRn5DixlPE-8wvPBTZSQ_IWA2a=Xo0	II Período (enero - junio)	Por dificultades con el desembolso por parte de la Cooperación Alemana se corrieron dos meses la ejecución de los productos, lo cual afecto la programación en el mes de abril mayo.
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Cuidado es Cultura	Creación y dotación de salas de cuidado que respondan a diferentes dimensiones del bienestar y del trabajo de cuidado	3	Salas	15/09/2025	15/11/2025				

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO **Promedio ejecución actividades de la vigencia** **0%**

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	COORDINACIÓN DEL PROYECTO
----------------------------------	----------------------------------

<i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i>		<i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i>	
Nombres y Apellidos	Helberth Augusto Choachi González	Nombres y Apellidos	Alejandro Mantilla Quijano
Cargo	Rector	Cargo	Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Tipo Vinculación:	Docente de planta	Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción
Centro Responsabilidad	Rectoría	Centro Responsabilidad	Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Fecha de Visto Bueno	19 de agosto de 2025	Fecha de Modificación	19 de agosto de 2025