

FORMATO

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Código: FOR-PES-001

Versión : 07

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Apoyo Alimentario Realizar la entrega de Apoyo alimentario a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional priorizados(as).	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	50	93%	Durante el primer trimestre de 2025, no fue posible la activación del apoyo alimentario debido a que no se tiene el listado definitivo de los 54 estudiantes que recibirán el beneficio. Para el segundo semestre académico se activaron 80 servicios alimentarios para 50 estudiantes, disponibles en el sistema del restaurante a partir del 5 de agosto de 2025. Se remitió correo electrónico el 11 de agosto de 2025 notificado la activación de los servicios y las orientaciones para su uso. El 10 de septiembre de 2025 se realizó socialización del servicio con los tutores del convenio, con el fin de fortalecer la comunicación y promover el uso efectivo del beneficio. Con corte al 30 de septiembre de 2025, 49 estudiantes han accedido al beneficio, con un uso promedio de 14 almuerzos por estudiante.	III Período (enero - septiembre)	4 Estudiantes focalizados en el primer semestre no tienen condición de estudiantes activos en al Universidad para el 2025-2	
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Apoyo económico Estudiantes Atenea Brindar una alternativa de apoyo económico a estudiantes matriculados en pregrado con mayores dificultades a nivel socioeconómico	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	0		Durante el segundo trimestre de 2025, no fue posible la activación del apoyo economico debido a que no se contó con el listado aprobado de los 54 beneficiarios. Este apoyo proyectado para entregarse al finalizar el periodo academico, se proyecta su entrega al inicio del seguiente semestre, previa autorización de la agencia Atenea. Durante el tercer trimestre de 2025 no fue posible la activación del apoyo económico contemplado para el primer semestre de 2025 debido a que no se contó con la autorización de la agencia Atenea para la entrega de dicha ayuda al inicio del segundo semestre académico. El apoyo correspondiente para el periodo académico actual se tramitará en el último trimestre.	III Período (enero - septiembre)	Falta de oportunidad en las respuestas a las solicitudes realizadas por la universidad por parte de ATENEA	
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Tutorías a estudiantes denerar apoyo académico a las y los estudiantes beneficiarios del programa de Atenea	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	0		Se realizó la "Convocatoria para Monitores - Tutores Académicos" entre el 17 y el 21 de febrero de 2025 para el primer periodo académico del año. Se adelantó la verificación de requisitos, pero en la primera semana de mayo se frenó el proceso de selección y elaboración del proyecto de resolución por la tardanza en la definición de beneficiarios de parte de la agencia ATENEA y el riesgo presupuestal y jurídico que implicaba para la universidad comprometer dichos recursos, sin tener el tiempo para ejecutar el proceso de tutoria. No obstante, en cuanto a la gestión administrativa, se tramitó el CDP 955 de 2025, el cual ampara los recursos para el desarrollo de estas monitorias. Para el segundo semestre, se realizó nuevamente la convocatoria para Monitores - Tutores Académicos 2025-2 entre el 25 y el 31 de agosto. Se revisaron los requisitos de los 200 postulados y se realizó la asignación de 50 plazas para el desarrollo de actividades, conforme al número de beneficiarios reportados y formalizados por la agencia Atenea en el marco del convenio 461 de 2025. Durante la segunda semana de septiembre se desarrolló el proceso de formación de los tutores y se puso en marcha la estrategia de acompañamiento articulada por ellos.	III Período (enero - septiembre)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA	

133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Formación Segunda Lengua	Realizar un proceso de aprendizaje de la lengua extranjera tanto adecuado como satisfactorio para estudiantes de la Universidad a Pedagógica Nacional	54	Estudiantes	1/03/2025	15/12/2025	42	78%		III Período (enero - septiembre)	Falta de oportunidad en la entrega de los listados de beneficiarios por parte de ATENEA	
133. Creación de la Política Institucional de Permanencia	Formación Segunda Lengua	Realizar un proceso de aprendizaje de la lengua extranjera tanto adecuado como satisfactorio para docentes de la Universidad a Pedagógica Nacional	17	Docentes	1/03/2025	15/12/2025	10	59%	Con corte al 30 de junio se convocó a 17 docentes para el proceso de aprendizaje de lengua extranjera. De ellos, 1 solicitó aplazamiento y 5 desistieron, por lo que quedaron 11 docentes participando. Estos 11 docentes completaron exitosamente el primer nivel del curso. Con corte al 30 de septiembre, se contempla el desarrollo del tercer ciclo de matrícula. En este ciclo, la formación dio inicio en el mes de agosto, con la participación de 12 docentes. De estos, uno desistió y otro aplazó su proceso, quedando finalmente 10 docentes que culminaron la formación. El cuarto ciclo tendrá inició en octubre.	III Período (enero - septiembre)		
RESPONSABILIDAD DE LA FOI	DRMULACIÓN Y SE	EGUIMEINTO				Promedio ejecución activio	dades de la vigencia	579	6			
CENTRO DE RESPONSABILIDA				_			1		COORDINACION DEL PROYECT			
CENTRO DE RESPONSABILIDA	AD			500					COOKDINACION DEL FROTEGI			
Sima del(a) Responsable del Proyecto				Justing are	Firma del(a) C			Finne del(a) Coordinador(a) del Proyecto				
Firma del(a) Responsable del Pn	Oyecto				Víctor Eligio Espinosa Galán Vicerrector Académico				Víctor Eligio Espinosa Galán Vicerrector Académico			
Nombres y Apellidos Cargo	oyecto						Nombres y Apellido Cargo	8			n	
Cargo Tipo Vinculación:	oyecto		Vice				Cargo Tipo Vinculación:	S	Vice			
Cargo	oyetto		Vice Libre No	errector Académico			Cargo	idad	Vicer Libre Nom Vicer	rector Académico		