

	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 07
	Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 20-03-2025

PROGRAMACIÓN GENERAL				
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN				
1.1. IDENTIFICACIÓN				
CÓDIGO DEL PROYECTO	42102	NOMBRE DEL PROYECTO	DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN UPN	
OBJETIVO GENERAL:	Posicionar la investigación a través estrategias que permitan vínculos, redes y alianzas entre la comunidad científica y la comunidad educativa para la apropiación y ejecución de las políticas de investigación con miras a fortalecer el trabajo de los grupos de investigación, los procesos de formación en investigación y la divulgación de los productos derivados de los proyectos de investigación interna y cofinanciada.			
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN				
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL				
La SGP-CIUP es una dependencia de la VGU encargada de coordinar las acciones relacionadas con la investigación institucional. Su actividad se centra, principalmente, en tres aspectos: primero, liderar el proceso de investigación interna mediante las convocatorias anuales de investigación, segundo, apoyar la presentación y desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados y con componente interinstitucional y, tercero, promover la investigación formativa. Sumado a lo anterior, representa a la universidad en escenarios externos, asociado al quehacer investigativo e internamente realiza la secretaría técnica de los comités de investigaciones y proyección social y de ética la investigación. El Consejo Superior aprobó el Acuerdo 013 del 2019 que define la política de investigación, sustentada en el documento "Políticas de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional: trayectoria institucional y líneas de acción". A partir de los lineamientos generales definidos en esta política se hace necesario profundizar en diferentes actividades que garanticen la eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo de la investigación, las cuales se relacionan con los siguientes ámbitos: planeación, gestión y ejecución de la investigación, procesos de formación en investigación, capacidad de divulgación de los productos de conocimiento derivados de los proyectos internos y externos, afianzamiento de la proyección externa de la investigación y posicionamiento de la universidad en los diferentes escenarios académicos regionales y nacional. Por las anteriores razones se hace necesario que la UPN cuente con un recurso que le permita financiar y dar continuidad a los procesos de investigación, apropiación social del conocimiento y la divulgación de la producción académica e investigativa de las universidades, el cual incluye el reconocimiento económico para las horas de investigación asignadas a los docentes que tienen proyectos en curso y el sostenimiento de los recursos de inversión de estos. Etapas del proyecto: Diagnóstico: La Subdirección de Gestión de Proyectos desde la vigencia 2024, ha venido desarrollando análisis de las últimas cinco vigencias para comprender cual el estado de la investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ejecución: Dando cumplimiento a la Política de investigación, el PDI y de acuerdo a los diagnósticos realizados se llevan a cabo estrategias para fortalecer la investigación el UPN, tales como convocatoria interna de investigación la cual se realiza anualmente y apoyo en la formulación, viabilización y ejecución de proyectos de investigación cofinanciados, proyectos de cooperación internacional e interinstitucionales. Avances: -Para la vigencia 2024 la UPN tuvo participación en proyectos de investigación externos bajo diferentes modalidades. Se participa en la Mesa Técnica del SUE D.C y acompaña la convocatoria de proyectos de investigación a financiar en marco del convenio. Como parte de los resultados de la convocatoria es aprobado un (1) proyecto con la UNAL y participación directa de la UPN. En conjunto con el Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE se suscribieron tres (3) proyectos externos, de los cuales la UPN participa en la ejecución presupuestal de uno de ellos con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle. Por otra parte, con respecto de los proyectos externos cofinanciados, en esta vigencia se ejecutaron dos (2) proyectos con la Unión Europea a través del programa ERASMUS, el ERASMUS-EPAI-UPN-23, suscrito en 2023 y el ERASMUS-EDUDER-UPN-24 el cual se suscribió en este año. Con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS se suscribió el proyecto MIN-UPN-937-24. En estos proyectos que involucran recursos, adicionales a la inversión en horas de investigación de los profesores que realiza la UPN, se ejecutan en total aproximadamente \$ 1.509.709.003.Por último, se inició ejecución de tres (3) proyectos interinstitucionales con recursos de funcionamiento en horas de investigación, los cuales se realizan con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad de La Salle y con la Corporación Juego y Niñez con códigos UD-UPN-FED-22, US-USTA-UPN-23 y CJYN-UPN-24 respectivamente. La UPN financia estos proyectos con contrapartida por valor aproximado de \$291.945.312. -Monitores de investigación: Para la vigencia 2024 se realizaron dos (2) "Procesos de selección y designación de monitores de investigación" en el que participaron trecientos veintitún (321) estudiantes en proyectos de investigación, semillero de investigación, revistas, procesos de investigación, museos y observatorios. De ellos participaron ciento cincuenta y tres (153) en primer semestre y ciento sesenta y ocho (168) en segundo semestre. -Semilleros de investigación: En 2024 los Semilleros de Investigación participaron en diez (10) espacios de socialización como escenarios de divulgación y apropiación social del conociendo a nivel local y nacional, se apoyaron económicamente cincuenta y siete (57) estudiantes semilleras. -Grupos de investigación: A partir del segundo semestre se diseñó una ruta de acompañamiento que aseguró la convocatoria de medición de grupos e investigadores MINCIENCIAS 957. En este marco, se realizó el levantamiento de data línea base detallada de resultados convocatoria 2021 que contiene número de grupos, productos por grupo, clasificación de investigadores, comportamiento histórico en convocatorias desde 2017. Se realizaron los diseños de Ruta de acompañamiento V1. Y V2, la producción de 50 cápsulas de video, 20 diagnósticos especializados y +163 profesores capacitados en 6 sesiones de capacitación general. De igual forma se realizó agendamiento de asesorías individuales para líderes e investigadores por medio de agenda virtual, que permitió seguimiento especializado a 65 líderes de grupo, se generaron más de 300 certificaciones de productos, semilleros, proyectos, libros, capítulos de libro, evaluaciones, eventos, socializaciones, etc. Fueron avalados 73 grupos, 31 de ellos interinstitucionales y un total de 464 investigadores a 6 de diciembre. Se construyó una base de datos de los grupos avalados institucionalmente para esta convocatoria en donde reposa la solicitud de aval el aval y los soportes de los de los productos vinculados a los GRUPLAC. La SGP-CIUP, durante la vigencia 2024 tuvo un presupuesto general asignado por valor de \$2.598.080.747 más \$875.748.135 de proyectos externos, para un total de \$3.473.828.882. En este sentido, la ejecución presupuestal de la SGP-CIUP corresponde al 91%. Esto teniendo en cuenta que los \$875.748.135 pasan a la vigencia 2025 como recursos del balance, dando cumplimiento a los objetivos y duración de los proyectos en cofinanciación otras entidades.				
2.2. JUSTIFICACIÓN				
El posicionamiento de la Universidad en los diferentes escenarios académicos, a nivel nacional e internacional, pasa indefectiblemente por el fortalecimiento de la capacidad investigativa de los grupos de investigación y las diferentes unidades académicas. Con el fortalecimiento de la capacidad de planeación y gestión de los grupos de investigación se espera incrementar el número de proyectos cofinanciados y, por ende, continuar mejorando el posicionamiento de la universidad en los escenarios regional y nacional. Las diferentes acciones que se prevén en el proyecto en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados están en concordancia con los objetivos del PDI 2020-2026, en lo relacionado con el fortalecimiento de la docencia y la investigación con excelencia académica y responsabilidad social. Es claro que la articulación de este proyecto con el PDI 2020-2024 garantiza el posicionamiento de la investigación como un eje transversal en los procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las tecnologías, los saberes, las artes y las humanidades y facilitar la potenciación del trabajo en red de la universidad en términos de regionalización, internacionalización y divulgación del conocimiento. La apropiación social del conocimiento está orientada hacia el desarrollo de acciones que favorezcan el diálogo de saberes y el reconocimiento de los compromisos educativos y culturales de la Universidad, que se expresan en las demandas sociales por un mayor acceso al conocimiento y a los desarrollos científicos y tecnológicos. Ello implica nuevas maneras de entender los procesos de construcción del conocimiento, en términos de las relaciones que establecen los grupos y comunidades de investigación con las realidades locales, regionales y nacionales.				
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO				
CARACTERIZACIÓN	Profesores de planta y ocasionales de la UPN e IPN. Estudiantes de la UPN.			
CANTIDAD	250 docentes y 510 estudiantes monitores de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, para un total de 760.			
LOCALIZACIÓN	Bogotá- UPN			
2.4. CONTEXTO TEÓRICO				
No Aplica				
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO				
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
10.02	Aportes de la Nación - Inversion	\$2.249.805.825	-\$ 49.774.995	\$ 2.200.030.830
20.01	Recursos Propios	\$299.644.800	\$ 190.000.000	\$ 489.644.800
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades		\$ 22.323.861	\$ 22.323.861
21.20.01	Recursos del Balance - Propios		\$ 231.047.500	\$ 231.047.500
21.20.04	Recursos del Balance - Aportes otras entidades	\$597.414.445	\$ 9.861.281	\$ 607.275.726
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 3.146.865.070	\$ 403.457.647	\$ 3.550.322.717

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO													
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x	x	x	x	x	x	x	x		26/dic/2024	1	Se trata de la versión 1 de la ficha de proyecto para la vigencia 2025, proyectada de conformidad con el presupuesto aprobado y la resolución por la cual se liquida el presupuesto general de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia fiscal 2025.
2	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		23/ene/2025	2	Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto "Desarrollo de la Política de Investigación" fuente 21.20.04, se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
3	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		18/feb/2025	3	Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto "Desarrollo de la Política de Investigación" fuente 10.02, se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
4	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		05/mar/2025	4	Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
5	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		09/abr/2025	5	Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
6	Otras modificaciones									x	21/abr/2025	5	Se realiza el reporte del seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2025.
7	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		30/abr/2025	6	Se adicionan recursos conforme a la resolución 0237 de 2025. Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
8	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		28/may/2025	7	Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
8	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		03/jul/2025	8	Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
6	Otras modificaciones									x	25/jul/2025	8	Se realiza el reporte del seguimiento del segundo trimestre de la vigencia 2025. Es necesario realizar ajuste en la fecha de la unidad de medida de la "Semana de la investigación amparada económicamente" ya que esta se llevará a cabo la última semana de octubre. La fecha final sería el 31 de octubre de 2025.
7	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		12/ago/2025	9	Se adicionan recursos conforme a la resolución 0744 del 28 de julio de 2025. Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
8	Traslado de recursos al interior del proyecto					x			x		08/sep/2025	10	Se reducen recursos conforme a la resolución 0834 de 2025. Se realizan traslados de rubros presupuestales en la ficha del proyecto, desagregando las líneas para la ejecución de proyectos internos y externos de investigación. Se ajusta la programación detallada, desagregando varias necesidades el PAA.
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD									COORDINACIÓN DEL PROYECTO				
													
Nombres y Apellidos		Paola Helena De Las Mercedes Acosta Sierra							Nombres y Apellidos		Catalina Campuzano Rodriguez		
Cargo		Vicerrectora de Gestión Universitaria							Cargo		Subdirectora de Gestión de Proyectos-CIUP		
Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción.							Tipo Vinculación:		Libre nombramiento y remoción.		
Centro Responsabilidad		Vicerrectoría de Gestión Universitaria							Centro Responsabilidad		Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP		
Fecha Visto Bueno		1/10/2025							Fecha solicitud		1/10/2025		

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO										Código : FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión : 07	
	Proceso : Planeación Estratégica										Fecha de Aprobación: 20-03-2025	
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
49. Proyectos con alianzas externas que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Proyectos externos cofinanciados	Amparar económicamente los proyectos externos cofinanciados o acuerdos de cooperación formalizados.	5	Proyectos externos amparados económicamente	1/02/2025	30/11/2025	4	80%	Primer trimestre: Durante este periodo se realizó el acompañamiento a la ejecución de los proyectos externos cofinanciados, como son los que se llevan a cabo con la Unión Europea a través del programa Erasmus+ (ERASMUS-EPAI-UPN-23 y ERASMUS-EDUDER-UPN-24) y el proyecto con MinCiencias (MIN-UPN-937-24) dando apoyo administrativo a procesos de contratación de personas naturales por medio de contratos de prestación de servicios, la movilidad internacional de la líder investigadora del proyecto ERASMUS-EDUDER-UPN-24 al encuentro regional realizado en Chile y compras de tickets para el desarrollo de eventos con invitados nacionales e internacionales del proyecto MIN-UPN-937-24. Segundo trimestre: Durante el segundo trimestre se continúa con el apoyo a la ejecución presupuestal y técnica de los proyectos externos amparados económicamente. Se realizan los pagos correspondientes a personas naturales, movilidad nacional a profesores investigadores en los proyectos suscritos con la Unión Europea a través del programa Erasmus+ (ERASMUS-EPAI-UPN-23 y ERASMUS-EDUDER-UPN-24) y el proyecto con MinCiencias (MIN-UPN-937-24), además se inicia trámite para la suscripción de contratos de prestación de servicios en el marco del proyecto con el DIE (CONV-DIE-1-2024) Tercer trimestre: Durante el segundo trimestre se continúa con el apoyo a la ejecución presupuestal y técnica de los proyectos externos amparados económicamente. Se realizan los pagos correspondientes a personas naturales, movilidad nacional a profesores investigadores en los proyectos suscritos con la Unión Europea a través del programa Erasmus+ (ERASMUS-EPAI-UPN-23 y ERASMUS-EDUDER-UPN-24) y el proyecto con MinCiencias (MIN-UPN-937-24)	III Período (enero - septiembre)		
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Escenarios internos de incidencia	Amparar económicamente los escenarios de incidencia de los proyectos de investigación internos y externos.	55	Escenarios internos y externos de incidencia amparados económicamente.	1/02/2025	30/11/2025	35	64%	Primer trimestre: Se están desarrollando 50 proyectos de investigación internos y cada uno de ellos tiene un escenario de incidencia. Así mismo, se están ejecutando 3 proyectos externos cofinanciados los cuales tiene participación en escenarios de socialización. A la fecha de corte se han amparado económicamente a 2 proyectos de investigación que han participado en diferentes escenarios de socialización. 1. Proyecto DSI-683-25 "Tercera Cumbre de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE" 2. ERASMUS-EDUDER-UPN-24 "II Encuentro Regional" Segundo trimestre: Se han amparado económicamente 20 escenarios de incidencia de los proyectos internos y externos: 3. Evento MIN-UPN-937-24 "Formación e Instituciones Educativas 4.MIN-UPN-937-24 "Fase 1 de las olimpiadas colombianas de filosofía" 5.ERASMUS-EPAI-UPN-23 "Taller sobre accesibilidad en entornos virtuales" 6. MIN-UPN-937-24 "II Simposio Internacional Fenomenología y Violencia" 7. MIN-UPN-937-24 "El Giro Pedagógico en la Formación en Humanidades y en Artes" 8. DSI-719-25 "4th Congreso Internacional: educación y conocimiento" 9. DQU-069-S-25 "4" Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en Educación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental" 10.DSI-685-25 "XXXII Congreso Internacional sobre Aprendizaje" 11.FBA-718-25 "XVIII Congreso de Antropología en Colombia. Crisis y Creatividad: Antropologías para mundos en transición." 12. DSI-719-25 "XXXII Congreso Internacional sobre Aprendizaje" 13. DSI-694-25 "XXXII Congreso Internacional sobre Aprendizaje" 14. FBA-717-25 Festival Latir - Madrid 15.FBA-717-25 Franja académica del "Centre Culturel de Metz Queueu" 16.FBA-717-25 Franja académica del "Foyer Européen"; 17.FBA-717-25 Franja académica de "La maison de l'amerique latine 18.FBA-717-25 Festival Latir – Barcelona 19.FBA-717-25 Fundación Voces para la conciencia y el desarrollo – Monda 20.FBA-717-25 Fundación Voces para la conciencia y el desarrollo – Coin 21. DSI-685-25 "ISCHE 46- International Standing Conference for the History of Education (Conferencia Internacional Permanente sobre la Historia de la Educación)" 22. DSI-713-25 "XIII CIDUI 2025 Docentes de hoy para la universidad del mañana" Tercer Trimestre:	III Período (enero - septiembre)		
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Evaluación de propuestas de la convocatoria	Evaluar el total de las propuestas presentadas por los docentes en las convocatorias internas de investigación. De acuerdo al historico	100	% Propuestas evaluadas	1/10/2025	5/12/2025	0	0%	Primer trimestre: Se realizo sesión con 4 Comites de Gestión de la Investigación de las Facultades de Educación, Humanidades, Educación Física, Bellas Artes y el Comité de Investigación e Innovación del IPN, donde se presento el balance de las convocatorias internas y se realizaron aportes y observaciones para la construcción colectiva de los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2026 Segundo trimestre: En este periodo se realizaron las siguientes actividades con el objetivo de recibir aportes y/observaciones para la construcción colectiva de los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2026: - Se realizo sesión con el Comité de Gestión de la Investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnología. - Se remito un instrumento de encuesta a la totalidad de docentes de la universidad -Se elaboro documento de propuesta de términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2026. Tercer trimestre: Durante este periodo se llevaron a cabo diversas acciones que culminaron en la elaboración y aprobación de los términos de referencia para la apertura de la convocatoria interna de investigación 2026: - Se construyó la propuesta de términos de referencia con base en los aportes y observaciones recibidas. - El 24 de julio, la propuesta fue presentada ante el Comité de Investigaciones y Proyección Social (CIPS), el cual aprobó los términos referencia. - El 29 de julio se realizó la apertura oficial de la convocatoria. - De acuerdo con el cronograma establecido, al 30 de septiembre se han desarrollado las siguientes actividades: *Sesiones de aclaración sobre los términos de referencia y el uso de la Plataforma de Investigación para Maestros y PRIME. *Aplicación a la convocatoria a través de la plataforma PRIME. *Alistamiento de propuestas para su envío a las unidades académicas. *Proceso de aval de las propuestas por parte de las unidades académicas y envío a la SGP-CIUP de la comunicación con el concepto aval correspondiente.	III Período (enero - septiembre)		

50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Semana de la investigación	Amparar económicamente la semana de la investigación (invitados nacionales e internacionales, conferencistas, moderadores, panelistas, material institucional, estación de café o catering para el evento y memorias del evento)	1	Semana de la investigación amparada económicamente.	1/09/2025	30/06/2025	0	0%	Primer Semestre: Se llevo a cabo la planeación de la agenda académica para organizar los eventos enmarcados en diferentes semanas de la investigación en alianza con las facultades. Segundo trimestre: Se han venido desarrollando actividades con tres facultades: Humanidades, Ciencia y Tecnología y Educación, en los que se han apoyado eventos académicos en los que se ha contado con una nutrida participación de la comunidad académica. Se tiene proyectada la semana de la Investigación para el mes de septiembre de 2025 y la realización de otras actividades en cada una de las Facultades. Tercer trimestre: En este periodo se socializó el documento orientador en el marco del evento central de la Semana de la Investigación Expandida 2025. que se desarrollará entre el 20 y el 24 de octubre del 2025. Acompañado del documento orientador, se dio apertura a las inscripciones de los ponentes. En esta versión llegaron 100 proyectos de investigación que se han venido organizando por las diferentes mesas temáticas.	III Período (enero - septiembre)	
52. Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes semilleros de investigación	Otorgar recursos económicos a los estudiantes de los semilleros para participar en eventos de socialización a nivel nacional y/o internacional.	41	Estudiantes que se les otorga recursos económicos.	3/02/2025	30/11/2025	70	100%	Primer trimestre: Se realizó en trámite para pago de la memoria para participar en la Red Colombiana de Semilleros de investigación 2025 - Con esta membresía la UPN puede participar con voz y voto en las decisiones que tome el nodo Bogotá Cundinamarca, participar en el Encuentro Regional de Semilleros, participar en el Encuentro Nacional de Semilleros, postularse como candidata a sede del Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, postular al (la) delegado(a) Institucional como candidato a un cargo en el Comité Ejecutivo Nodal, publicar artículos en la Revista del Nodo, participar en el Encuentro Regional de Semilleros, participar en las actividades de formación programadas por el Nodo Bogotá-Cundinamarca como: Talleres de Formación en Semilleros de Investigación Congreso de Docentes Investigadores, Diplomado en Investigación Formativa. Se realiza acompañamiento para postular 21 proyectos y 31 ponentes al Encuentro Regional de semilleros de investigación. Segundo trimestre: A la fecha de corte se realizó el apoyo para la participación como ponentes de treinta y cinco (35) estudiantes semilleristas en el "Encuentro Regional de semilleros de investigación" así como la participación de dos (2) semilleristas ponentes en el VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: "PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: (1) semillerista como ponente en el "XIII Encuentro – Asamblea RUFROC: "Recreación, Cuerpo y Bienestar: Enfoques interdisciplinarios para la Transformación Social en Colombia", (6) semilleristas ponentes en el "Congreso Nacional de Investigación e Investigación-Creación en Artes y Cultura", organizado por la Universidad de Caldas y una (1) semillerista ponente para participar en el II Encuentro Internacional, IX Nacional de Investigadores en Educación, Ciencias de la Actividad Física y Salud y XII Regional" organizado por la Universidad de Pamplona." Para un total de 45 estudiantes a los cuales se les otorgó recursos economicos para participar en eventos de socialización a nivel nacional. Tercer trimestre: En los monitorias de investigación 2025-2 se vinculan 173 estudiantes a diversos proyectos de investigación, revistas de investigación y académicas, museos, observatorios y otros espacios de investigación. En el marco de semilleros de investigación se ha gestionado apoyo para la participación como ponentes de ExpoCiencia de Investigación Educativa 2025-Honduras para ocho (8) estudiantes, Fundación Universitaria Bellas Artes -VII Encuentro de Investigación Formativa Bellas Artes trece (13) estudiantes, I Congreso internacional de investigación en Educación artística organizado por el Departamento de Artes de la Universidad de Córdoba dos (2) estudiantes, Relacionamento interinstitucional y compartir de experiencias pedagógicas entre Semilleros de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) y la Universidad Indígena Intercultural UAIIN (Popayán-Cauca) dos (2) estudiantes. Para un total de veinticinco (25) estudiantes a los cuales se les otorgó	III Período (enero - septiembre)	
52. Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes monitores de investigación 2025-1	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2025-1	153	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorias de investigación 2025-1	15/03/2025	31/05/2025	163	100%	Primer trimestre: Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2025 - I. Términos de referencia Monitores de investigación 2025 I Para el proceso se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia Cargue y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas y procesos de investigación, cargue de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria). Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos e Monitores de investigación inscritos para 2025 I (322 inscripciones) Revisión de cargue de información en plataforma PRIME Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento de datos para entrevistas a monitores. Publicación de elegibles e información de entrevistas (237) Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME Elaboración y publicación de listado de seleccionados (166) Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitores). Seguimiento a proceso de monitoria Generación de resoluciones GOOBI (81) Segundo trimestre: Se realiza solicitud de Registros presupuestales (166) Levantamiento de información y elaboración de base de datos para pago DAVIPLATA (seguimiento y depuración de la información) Proceso de recepción de informes y avales para pago de monitoria Expedición de planillas de pago Organización de documentación para pago de incentivos (79 paquetes de pago, 163 estudiantes, 79 radicados) Remisión de radicados para pago de incentivos Seguimiento a proceso de pago de incentivos 2025 I	III Período (enero - septiembre)	

52. Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyo económico a estudiantes monitores de investigación 2025-2	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2025-2	153	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2025-2	15/09/2025	22/11/2025	173	100%	Tercer trimestre: Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2025 - II. Para el proceso se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia Cargue y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas y procesos de investigación, cargue de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria). Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos e inscripciones para 2025 II (394) Revisión de cargue de información en plataforma PRIME. Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito. Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento y levantamiento de datos para entrevistas a monitores. Publicación de elegibles e información de entrevistas (256) Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME. Elaboración y publicación de listado de seleccionados (173). Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitorías).	III Período (enero - septiembre)	
60. Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la UPN para la producción. circulación de conocimiento y la proyección social	Ciencia abierta en el marco de la política de investigación	Realizar dos seminarios o encuentros sobre ciencia abierta en el marco de la política de investigación de la UPN, tanto en investigación formativa, como en investigación básica y aplicada.	2	Seminarios o encuentros realizados	1/09/2025	30/11/2025	0	0%	Tercer trimestre: A la fecha se realizó el encuentro de Ética en la investigación: aprendizajes y retos ha realizado dos sesiones del Comité de ética en la investigación en el marco de la Semana de la Facultad de Educación. Se están planeando dos encuentros sobre la ciencia abierta de la mano de el Grupo Interno de Trabajo Editorial.	III Período (enero - septiembre)	
50. Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Bases de datos de proyectos, investigadores, semilleros, grupos y monitorías.	Consolidar una base de datos unificada que integre la información de proyectos, investigadores, semilleros, grupos y monitorías.	1	Base consolidada	1/09/2025	30/11/2025	0	0%	Tercer trimestre: Se realizó el proceso contractual de la persona que se hará cargo de consolidar la base de datos y se ha venido adelantado la recolección de la información correspondiente, por parte de los diferentes procesos y funcionarios de la Subdirección.	III Período (enero - septiembre)	
115. Fortalecimiento de los museos de la UPN como escenarios de formación. investigación e innovación. en el marco del lineamiento estratégico desde las directivas de la universidad.	Museos y bservatorios de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación, en el marco del lineamiento estratégico desde las directivas de la universidad.	Realizar tres montajes de exposiciones, instalaciones museales y adecuaciones técnicas necesarias en el marco de la Estrategia de Museos de la Universidad Pedagógica Nacional para el trabajo en red de los museos y observatorios.	3	Montajes de exposiciones, instalaciones museales y adecuaciones técnicas.	15/08/2025	30/11/2025	0	0%	Tercer trimestre: En el marco del proyecto Centro de Museos, Observatorios y Gestión Cultural, se avanzó en la caracterización y el diagnóstico, a partir de herramientas de la planeación estratégica, del Museo Pedagógico Colombiano, el OACEP, el OCPE, el Observatorio de Educación Ambiental, los Observatorios de DD.HH. y Violencia Urbana y Paramilitarismo. De otro lado, se realizó la producción, divulgación y mediación cultural y científica de las siguientes exposiciones: 1) Diario de campo: Orlando Fals Borda en Saucio (ubicada en la Sala B del Centro Cultural Paulo Freire de la UPN); y 2) Imágenes de la Resistencia (inaugurada en el marco de la X Conferencia de CLACSO y ubicada, hasta el 30 de junio, en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia). Se está realizando el proceso contractual de la persona que se hará cargo del montaje de exposiciones, instalaciones museales y adecuaciones técnicas necesarias en el marco de la Estrategia de Museos de la Universidad Pedagógica Nacional para el trabajo en red de los museos y observatorios.	III Período (enero - septiembre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			63%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD					COORDINACION DEL PROYECTO						
<i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i>					<i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i>						
Nombres y Apellidos	Paola Helena De Las Mercedes Acosta Sierra				Nombres y Apellidos	Catalina Campuzano Rodríguez					
Cargo	Vicerrectora de Gestión Universitaria				Cargo	Subdirectora de Gestión de Proyectos-CIUP					
Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción.				Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción.					
Centro Responsabilidad	Vicerrectoría de Gestión Universitaria				Centro Responsabilidad	Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP					
Fecha de Visto Bueno	1/10/2025				Fecha de Modificación	1/10/2025					