


	FORMATO										Código: FOR-PES-001		
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN										Versión: 07		
	Proceso : Planeación Estratégica										Fecha de Aprobación: 20-03-2025		

PROGRAMACIÓN GENERAL																											
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN																											
1.1. IDENTIFICACIÓN																											
CÓDIGO DEL PROYECTO		44201			NOMBRE DEL PROYECTO			ESTRATEGIA DE CUIDADO PARA EL PORVENIR, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - GIZ																			
OBJETIVO GENERAL:		Fortalecer política de cuidado de la Universidad de Pedagógica Nacional a partir de estrategias de promoción y prevención junto al fortalecimiento de programas de profesionalización académica por el cuidado que beneficie a mujeres que se encuentren vinculadas a experiencias comunitarias.																									
2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION																											
2.1 PROGRAMACION GENERAL																											
<p>En el marco del incremento de casos de violencias basadas en género y las afectaciones a la salud mental, la Universidad Pedagógica Nacional ha trazado una estrategia que contribuye a enfrentar estos fenómenos desde una perspectiva integral del cuidado que afiance los vínculos que sostienen a la comunidad universitaria. Una parte fundamental de esta estrategia es la proyección de rutas que dignifiquen la labor del cuidado, incluyendo procesos de profesionalización de mujeres cuidadoras.</p> <p>Para el gobierno universitario de la UPN el abordaje del cuidado parte de una perspectiva colectiva que potencia las tramas comunitarias, fortalece la capacidad de subjetividades diversas y procura la garantía de derechos. Estas tres dimensiones se encuentran vinculadas en la proyección institucional que armonizan la gestión por medio de la Mesa de Cuidado que se cristalizan en escenarios de dignificación profesional.</p> <p>Con base en lo anterior, la UPN desde el inicio del proyector rectoral denominado "Por una universidad que cuida su por-venir", que se implementa en el cuatrienio 2024-2028, ha establecido en su horizonte de sentido dos estrategias que tienen como objetivo fundamental el posicionamiento del cuidado como pilar de reflexión académica y como horizonte de gestión universitaria.</p> <p>La primera acción estratégica gira sobre la creación de un programa académico de profesionalización por medio de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Este programa adecuará curricularmente los contenidos académicos dándole relieve a los debates sobre el cuidado, en procura de la dignificación de las cuidadoras en diferentes contextos comunitarios.</p> <p>Para llegar a la implementación del proceso de profesionalización se ha establecido una segunda acción estratégica que consiste en consolidar una Mesa Institucional por el Cuidado que contribuya a articular la gestión universitaria en función de realizar acciones, seguimiento y obtención de resultados sobre la promoción y prevención en torno a la vida académica, social y cultural en la UPN de los diferentes estamentos (estudiantes, profesores y trabajadores), tanto en su vida universitaria como es sus formas y repertorios de relacionamiento comunitario.</p>																											
2.2. JUSTIFICACION																											
<p>La consolidación de estas estrategias exige un proceso de construcción colectiva para vincular las experiencias de la sociedad civil que permitan armonizar y enriquecer las perspectivas comunitarias en el modelo de gestión del cuidado.</p> <p>A partir de estas dos estrategias se establecen los siguientes ejes de trabajo para llevar a cabo la implementación progresiva del actual proyecto entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Programa Global de Feminismo en Acción para la Transformación Estructural de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ):</p> <ul style="list-style-type: none">-Promoción y prevención-Acciones de impacto colectivo-Pedagogía y Comunicación-Creación de línea base de la profesionalización para el cuidado-Fortalecimiento implementación de la profesionalización																											
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO																											
CARACTERIZACIÓN		Comunidad Educativa Universidad Pedagógica Nacional																									
CANTIDAD		3.000 personas																									
LOCALIZACIÓN		Bogotá D.C todas las sedes de la Universidad.																									
2.4. CONTEXTO TEÓRICO																											
No Aplica																											
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO																											
FUENTE		CONCEPTO							PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		APROPiación A LA FECHA														
20,04		Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades							\$ 137.407.985		\$68.701.120		\$206.109.105														
		TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO							\$ 137.407.985		\$ 68.701.120		\$ 206.109.105														
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO																											
No.		Tipo de la Modificación		Información de la modificación.							Fecha de la Modificación		Versión		Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta												
				Información básica		Metas		Indicadores		Actividades		Presupuest o		Fuentes de financiación		Población objetivo		PAA		Reporte de Seguimient o							
1		Versión Inicial del Proyecto en la vigencia		X		X		X		X		X		X		X		X		x		24/feb/2025		1		Se trata de la versión con la que incia el proyecto en la vigencia 2025 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 032 del 09 de diciembre del 2024 y la resolución de liquidación del presupuesto No. 0115 del 2025.	
2		Otras modificaciones								x		x						x				16/jun/2025		2		Teniendo en cuenta el valor final del contrato suscrito es de \$137.406.070, se disminuye Se disminuye \$1.915 del rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Se actualiza el PAA de la siguiente manera: Se ajusta el valor del INV-44201-10, efectuando la reducción de \$1.915 Se ajusta a gasto directo de las líneas del INV-44201-8, y INV-44201-10. Se ajusta las fechas de la programación de la vigencia, de acuerdo con las fechas del contrato suscrito con GIZ.	
3		Otras modificaciones																		x		29/jul/2025		2		Mediante Radicado No. 202502500138883, se efectúa el envío del seguimiento al proyecto de inversión 44201, correspondiente al II trimestre 2025	

4	Adición de recursos al proyecto				X	X			X		19-ago-25	3	mediante la resolución de liquidación del presupuesto No. 0805 del 2025, la cual consta de: 1. Adición de presupuesto por el valor de: \$68.703.035, con la siguiente distribución: - Creación del ítem INV-44201-12, para la adición por valor de \$5.800.000 al contrato 661 del 2025, por dos meses adicionales hasta el 19 de octubre . - Creación de INV-44201-13, para la adición por valor de \$5.000.000 al contrato 576 del 2025, por dos meses adicionales hasta el 19 de octubre - Creación del INV-44201-14, para la adición por valor de \$4.200.000 al contrato 574 del 2025, por dos meses adicionales hasta el 19 de octubre -Adición \$8.703.035 al ítem INV-44201-2 2. Incluir las siguientes actividades de acuerdo a los siguientes objetos: - Adquirir mobiliario para la adecuación de la sala de cuidado de la Universidad Pedagógica Nacional. Compra Directa. Valor: 28.000.000 - Adquirir mobiliario para la adecuación de los consultorios de atención psicosocial del programa GOAE de la SBU. Compra Directa. Valor: 17.000.000 3. Actualizar tiempo de ejecución general hasta el 15 de noviembre del 2025. 4. Seguimiento al proyecto de inversión 44201, correspondiente al I trimestre 2025.
5	Otras modificaciones								X		5/11/2025	3	Mediante Radicado No. 202502500223353, se realiza el reporte del seguimiento del tercer trimestre de la vigencia 2025.
6													
7													

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
													
Nombres y Apellidos	Helberth Augusto Choachi González						Nombres y Apellidos	Alejandro Mantilla Quijano					
Cargo	Rector						Cargo	Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales					
Tipo Vinculación:	Docente de planta						Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción					
Centro Responsabilidad	Rectoría						Centro Responsabilidad	Oficina de Relaciones Interinstitucionales					
Fecha Visto Bueno	5 de noviembre de 2025						Fecha solicitud	5 de noviembre de 2025					

<div><div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</div><div>Escuela de Docentes</div></div>	FORMATO									Código: FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN									Versión : 07	
										Fecha de Aprobación: 20-03-2025	
Proceso : Planeación Estratégica											
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Campaña de Pedagogía por el Cuidado	Realizar una campaña de Pedagógica y Audiovisual por el Cuidado "Pedagógico es el cuidado".	1	Campaña	15/05/2025	15/11/2025	1	100%	Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Segundo trimestre. Se adelanta los procesos de contratación de 3 personas que hacen parte del equipo que apoya técnica y asistencialmente el proyecto en lo relacionado con la gestión administrativa, operativa, logística y de sistematización. Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para la selección de la Entidad que apoyará el desarrollo de la campaña pedagógica y comunicativa. Se encuentra en proceso de planeación para su ejecución respectiva en Julio y Agosto. Soportes: Contratos de prestación de servicio Nos. 574, 576, 661. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/ETX8QBfWfAfpCloc9l6iu13cBNrqm33Zuo5Gr7bW9Ho9Jfw?e=JU8Q4 Tercer trimestre: Se suscribió la Orden de Servicio No. 030/2025 con la Corporación Demos: Democracia en Acción, cuyo objeto fue "Prestar los servicios para el diseño e implementación de la campaña integral de comunicación y pedagogía por el Cuidado denominada "Pedagógico es el cuidado". Se cumplió con el diseño, impresión y aplicación de 120 cajas de herramientas, Colección de Podcast, 30 Dispositivos de cuidado, Folleto Rutas de Cuidado. Soportes: 1. https://radio.upn.edu.co/pedagogico-es-el-cuidado/ 2. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/Et	III Período (enero - septiembre)	
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Impresión Selección sobre Horizontes para Política de Cuidado	Desarrollar la edición, diagramación e impresión Selección sobre Horizontes para Política de Cuidado	1	Cartillas	15/05/2025	15/11/2025	0	0%	Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Se encuentra en proceso de planeación para su ejecución respectiva en Julio y Agosto. Segundo trimestre Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para llevar a cabo el proceso contractual. La ejecución se desarrollará en julio y agosto. Tercer trimestre: Se avanzó en la gestión de selección de proveedor y se encuentra en trámite la formación de la orden de servicio. Se tiene previsto de acuerdo con el cronograma establecido que la entrega de la colección de Horizontes de Cuidado se efectuará en la segunda semana de noviembre. Soportes: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EoYM9uTWLTpNqQSHRY5ajw8B0ObeTG1Z0U6JleuTlrProQ?e=q9x5vU	III Período (enero - septiembre)	Por dificultades con el desembolso por parte de la Cooperación Alemana se corrieron dos meses la ejecución de los productos.

103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Primer Seminario Internacional de Cuidado y la realización de 2 Encuentros Institucionales Sobre la Política de Cuidado (impresiones, ponentes, lugar y alimentación).		3	Eventos	15/05/2025	15/11/2025	2	67%	<p>Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Segundo trimestre: Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para llevar a cabo el proceso contractual. La ejecución se desarrollará en julio y agosto. Soportes: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadounpn_upn_edu_co/EoYM9uTWLTpNqOSHRy5ajw8B0ObETG1Z0U6JleuTlrProQ?e=q9x5vU</p> <p>Tercer trimestre: Se suscribió la CPS No. 1131/2025 cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales para realizar el proceso de gestión, implementación y evaluación de 2 encuentros institucionales de cuidado y del seminario académico sobre políticas de cuidado en la UPN." El 10 de septiembre se llevó a cabo el primer seminario institucional sobre el Cuidado como horizonte y principio formativo. El 23 de octubre se realizó Encuentro de Internacionalización sobre Migración y Cuidado. Soportes: 1. https://www.youtube.com/live/vPd8185RMQ?si=9YQVmcMpHYMGjf8v 2. https://drive.google.com/drive/folders/1x4G3zgwdQg4jEzLz3QdFmFzR3-?usp=sharing</p>	III Período (enero - septiembre)	El tercer encuentro se realizará el 12 y 13 de noviembre del 2025.
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Cuidado es Cultura	3 Acciones para Intervenciones Culturales y Artísticas.	3	Eventos	15/05/2025	15/11/2025	3	100%	<p>Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Segundo trimestre: Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para la selección de la Entidad que apoyará el desarrollo de las acciones culturales y artísticas. La ejecución se llevará a cabo durante julio y agosto. Soportes: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadounpn_upn_edu_co/Etu_xPLpYgJOIEGA_-f1qaEB-FJR03WLR8n73Q-4mpXvQw?e=YPrMMy https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadounpn_upn_edu_co/EvMv-TzKhHxJsfkDqtREcUBRn5DixlPEz8yxPTT7SOJWA?e=Xp0ENT</p> <p>Tercer trimestre: Se suscribió la Orden de Servicio No. 032/2025 con la RED POPULAR DE DERECHOS HUMANOS, cuyo objeto fue "Prestar los servicios para la planeación y desarrollo de tres (3) Acciones Culturales y Artísticas en el marco del proyecto." Se llevaron a cabo las tres acciones pedagógicas y culturales sobre el cuidado focalizadas en la Localidad de Kennedy, a Estudiantes y a Docentes. 1. 26 de julio. 2. 30 de julio y 3. 4 de agosto Soportes: 1. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadounpn_upn_edu_co/EvMv-TzKhHxJsfkDqtREcUBRn5DixlPEz8yxPTT7SOJWA?e=pVQ9ki</p>	III Período (enero - septiembre)	
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Cuidado es Cultura	Creación y dotación de salas de cuidado que respondan a diferentes dimensiones del bienestar y del trabajo de cuidado	3	Salas	1/09/2025	15/11/2025		0%	<p>Tercer trimestre: Se encuentra en proceso de trámite administrativo para proceder con la adquisición.</p>	III Período (enero - septiembre)	La adquisición de los elementos para la consolidación de las salas de cuidado se realizará para el 15 de noviembre del 2025.
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			53%			
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO				
 Helberth Augusto Chacachi González Rector Docente de planta Rectoría 5 de noviembre de 2025							 Alejandro Mantilla Quijano Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales Libre nombramiento y remoción Oficina de Relaciones Interinstitucionales 5 de noviembre de 2025				
Nombres y Apellidos							Nombres y Apellidos				
Cargo							Cargo				
Tipo Vinculación:							Tipo Vinculación:				
Centro Responsabilidad							Centro Responsabilidad				
Fecha de Visto Bueno							Fecha de Modificación				