

	FORMATO								Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN								Versión : 07
									Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

### PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

#### GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERÍODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
1. Número de participantes del plan de formación y desarrollo profesional en programas y actividades académicas	Número de docentes que participan en cursos de formación en lengua extranjera	Financiar cupos para docentes de la UPN e IPN conforme a la oferta de cursos y exámenes de clasificación en lenguas extranjeras, inglés y francés, a cargo del Centro de Lenguas durante el primer semestre de la vigencia 2025.	20	Cupos financiados	15/02/2025	29/06/2025	20	100%	Durante el primer semestre del año 2025, correspondiente a los ciclos académicos 2025-1 y 2025-2, se financiaron un total de 20 cupos: 4 cupos para el ciclo 2025-1 y 16 cupos adicionales para el ciclo 2025-2, los cuales fueron conciliados mediante la Resolución 248 de 2025. Asimismo, durante este primer semestre, específicamente en el segundo ciclo, se realizaron 9 exámenes de clasificación.	IV Período (enero - diciembre)	Ninguna
1. Número de participantes del plan de formación y desarrollo profesional en programas y actividades académicas	Número de docentes que participan en cursos de formación en lengua extranjera	Financiar cupos para docentes de la UPN e IPN conforme a la oferta de cursos y exámenes de clasificación en lenguas extranjeras, inglés y francés, a cargo del Centro de Lenguas durante el segundo semestre de la vigencia 2025.	20	Cupos financiados	12/07/2025	30/11/2024	39	100%	Para la ejecución de este indicador durante el segundo semestre, se tendrán en cuenta las matrículas correspondientes al tercer y cuarto ciclo.  En el caso del tercer ciclo, se dispuso de 29 cupos para docentes y se realizaron 8 exámenes de clasificación.  Respecto al cuarto ciclo, la información aún se encuentra en proceso de consolidación, dado que el período de matrículas finalizará en los primeros días de octubre. Una vez concluido este proceso, se expedirá la resolución correspondiente para conciliar los resultados del tercer y cuarto ciclo.  Con corte al 26 de noviembre, la ficha se ejecutó al 100%. Para el cuarto ciclo se asignaron 10 cupos para docentes y se realizó 1 examen de clasificación. En resumen, para el segundo semestre se financiaron 39 cupos de matrícula y se realizaron 9 exámenes de clasificación, los cuales fueron conciliados mediante la Resolución 578 de 2025.	IV Período (enero - diciembre)	Ninguna

#### RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

Promedio ejecución actividades de la vigencia

100%

#### CENTRO DE RESPONSABILIDAD

#### COORDINACIÓN DEL PROYECTO




Firma del(a) Responsable del Proyecto

Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto

Nombres y Apellidos	VICTOR ELIGIO ESPINOSA GALÁN	Nombres y Apellidos	VICTOR ELIGIO ESPINOSA GALÁN
Cargo	VICERRECTOR ACADÉMICO	Cargo	VICERRECTOR ACADÉMICO
Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Centro Responsabilidad	VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Fecha de Visto Bueno	15/12/2025	Fecha de Modificación	15/12/2025