

FORMATO FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Código: FOR-PES-001
	Versión : 07
	Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI <i>(Seleccionar)</i>	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO <i>(Describir acciones fechas y soportes)</i>	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
89. Porcentaje de estudiantes que se benefician de la estrategia institucional para el acompañamiento académico.	Caracterización	Caracterizar estudiantes matriculados entre el primer y cuarto semestre y clasificarlos según su nivel de riesgo de deserción (bajo, moderado, alto) de acuerdo con los criterios establecidos en el Sistema de Alertas Tempranas Institucional	3696	Número de estudiantes caracterizados	22/09/2025	30/11/2025	3558	96%	Se logro la caracterización de 3520 estudiantes de pregrado a través de la plataforma Adviser , logrando un insumo de información importante para analizar las estrategias de acompañamiento 2026	IV Periodo (enero - diciembre)	Se logro la meta aunque el convenio se ejecuto en 2 meses
89. Porcentaje de estudiantes que se benefician de la estrategia institucional para el acompañamiento académico.	Atención a estudiantes en riesgo de deserción	Atender estudiantes en riesgo de deserción a través de la Unidad Rápida de Intervención Estudiantil (URIE)	200	Número de estudiantes atendidos por la URIE	22/09/2025	30/11/2025	218	109%	Desde el mes de octubre se implementó la atención directa de los profesionales de la URIE (Unidad Rápida de Intervención Estudiantil) acompañamiento académico desde lo psicoeducativo, pedagógico, tutorías en ciencias exactas y tutorías en ciencias humanas a través de abordaje individual y grupal.	IV Periodo (enero - diciembre)	Se logro la meta aunque el convenio se ejecuto en 2 meses

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	COORDINACION DEL PROYECTO
	
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Víctor Eligio Espinosa Galán	Víctor Eligio Espinosa Galán
Cargo	Cargo
Vicerrector Académico	Vicerrector Académico
Tipo Vinculación:	Tipo Vinculación:
Libre Nombramiento y Remoción	Libre Nombramiento y Remoción
Centro Responsabilidad	Centro Responsabilidad
Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica
Fecha de Visto Bueno	Fecha de Modificación
15/12/2025	15/12/2025