 <div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Escuela de Educadores</i></div>	FORMATO	Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN	Versión: 07
		Fecha de Aprobación: 20-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica		

PROGRAMACIÓN GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO	44201	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRATEGIA DE CUIDADO PARA EL PORVENIR, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - GIZ
---------------------	-------	---------------------	---

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer política de cuidado de la Universidad de Pedagógica Nacional a partir de estrategias de promoción y prevención junto al fortalecimiento de programas de profesionalización académica por el cuidado que beneficie a mujeres que se encuentren vinculadas a experiencias comunitarias.

2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION

2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL

En el marco del incremento de casos de violencias basadas en género y las afectaciones a la salud mental, la Universidad Pedagógica Nacional ha trazado una estrategia que contribuye a enfrentar estos fenómenos desde una perspectiva integral del cuidado que afiance los vínculos que sostienen a la comunidad universitaria. Una parte fundamental de esta estrategia es la proyección de rutas que dignifiquen la labor del cuidado, incluyendo procesos de profesionalización de mujeres cuidadoras.

Para el gobierno universitario de la UPN el abordaje del cuidado parte de una perspectiva colectiva que potencia las tramas comunitarias, fortalece la capacidad de subjetividades diversas y procura la garantía de derechos. Estas tres dimensiones se encuentran vinculadas en la proyección institucional que armonizan la gestión por medio de la Mesa de Cuidado que se cristalizan en escenarios de dignificación profesional.

Con base en lo anterior, la UPN desde el inicio del proyector rectoral denominado “Por una universidad que cuida su por-venir”, que se implementa en el cuatrienio 2024-2028, ha establecido en su horizonte de sentido dos estrategias que tienen como objetivo fundamental el posicionamiento del cuidado como pilar de reflexión académica y como horizonte de gestión universitaria.

La primera acción estratégica gira sobre la creación de un programa académico de profesionalización por medio de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Este programa adecuará curricularmente los contenidos académicos dándole relieve a los debates sobre el cuidado, en procura de la dignificación de las cuidadoras en diferentes contextos comunitarios.

Para llegar a la implementación del proceso de profesionalización se ha establecido una segunda acción estratégica que consiste en consolidar una Mesa Institucional por el Cuidado que contribuya a articular la gestión universitaria en función de realizar acciones, seguimiento y obtención de resultados sobre la promoción y prevención en torno a la vida académica, social y cultural en la UPN de los diferentes estamentos (estudiantes, profesores y trabajadores), tanto en su vida universitaria como es sus formas y repertorios de relacionamiento comunitario.

2.2. JUSTIFICACIÓN

La consolidación de estas estrategias exige un proceso de construcción colectiva para vincular las experiencias de la sociedad civil que permitan armonizar y enriquecer las perspectivas comunitarias en el modelo de gestión del cuidado.

A partir de estas dos estrategias se establecen los siguientes ejes de trabajo para llevar a cabo la implementación progresiva del actual proyecto entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Programa Global de Feminismo en Acción para la Transformación Estructural de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ):

- Promoción y prevención
- Acciones de impacto colectivo
- Pedagogía y Comunicación
- Creación de línea base de la profesionalización para el cuidado
- Fortalecimiento implementación de la profesionalización

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN	Comunidad Educativa Universidad Pedagógica Nacional
CANTIDAD	3.000 personas
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C todas las sedes de la Universidad.

2.4. CONTEXTO TEÓRICO

No Aplica

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO


FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA
20.04	Recursos Propios - Aportes de Otras Entidades	\$ 137.407.985	#¡VALOR!	#¡VALOR!
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$ 137.407.985	#¡VALOR!	#¡VALOR!

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento			
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	X	X	X	X	X	X	X	X	x	24/feb/2025	1	Se trata de la versión con la que incia el proyecto en la vigencia 2025 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 032 del 09 de diciembre del 2024 y la resolución de liquidación del presupuesto No. 0115 del 2025.
2	Otras modificaciones				x	x			x		16/jun/2025	2	Teniendo en cuenta el valor final del contrato suscrito es de \$137.406.070, se disminuye Se disminuye \$1.915 del rubro 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales. Se actualiza el PAA de la siguiente manera: Se ajusta el valor del INV-44201-10, efectuando la reducción de \$1.915 Se ajusta a gasto directo de las líneas del INV-44201-8, y INV-44201-10. Se ajusta las fechas de la programación de la vigencia, de acuerdo con las fechas del contrato suscrito con GIZ.
3	Otras modificaciones									x	29/jul/2025	2	Mediante Radicado No. 202502500138883, se efectúa el envío del seguimiento al proyecto de inversión 44201, correspondiente al II trimestre 2025



4	Adición de recursos al proyecto				X	X			X		19-ago-25	3	La presente versión responde al presupuesto aprobado mediante la resolución de liquidación del presupuesto No. 0805 del 2025, la cual consta de: 1. Adición de presupuesto por el valor de: \$68.703.035, con la siguiente distribución: - Creación del ítem INV-44201-12, para la adición por valor de \$5.800.000 al contrato 661 del 2025, por dos meses adicionales hasta el 19 de octubre . - Creación de INV-44201-13, para la adición por valor de \$5.000.000 al contrato 576 del 2025, por dos meses adicionales hasta el 19 de octubre - Creación del INV-44201-14, para la adición por valor de \$4.200.000 al contrato 574 del 2025, por dos meses adicionales hasta el 19 de octubre -Adición \$8.703.035 al ítem INV-44201-2 2. Incluir las siguientes actividades de acuerdo a los siguientes objetos: - Adquirir mobiliario para la adecuación de la sala de cuidado de la Universidad Pedagógica Nacional. Compra Directa. Valor: 28.000.000 - Adquirir mobiliario para la adecuación de los consultorios de atención psicosocial del programa GOAE de la SBU. Compra Directa. Valor: 17.000.000 3. Actualizar tiempo de ejecución general hasta el 15 de noviembre del 2025. 4. Seguimiento al proyecto de inversión 44201,
5	Otras modificaciones									x	5/11/2025	3	Mediante Radicado No. 202502500223353, se realiza el reporte del seguimiento del tercer trimestre de la vigencia 2025.
6	Traslado de recursos al interior del proyecto								x		13/11/2025	4	Mediante el Radicado No. 202502500232073- Se realiza traslado interno de recursos y se actualizan los rubros requeridos de los INV-42101-9 y 11
7	Otras modificaciones									x	15/12/2025	4	Mediante Radicado No. 202502500271193, se realiza el reporte del seguimiento del cuarto de la vigencia 2025.

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD										COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
<div>Firma del(a) Responsable del Proyecto</div>										<div>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</div>			
Nombres y Apellidos	Helberth Augusto Choachi González									Nombres y Apellidos	Alejandro Mantilla Quijano		
Cargo	Rector									Cargo	Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales		
Tipo Vinculación:	Docente de planta									Tipo Vinculación:	Libre Nombramiento y Remoción		
Centro Responsabilidad	Rectoría									Centro Responsabilidad	Oficina de Relaciones Interinstitucionales		
Fecha Visto Bueno	15 de diciembre de 2025									Fecha solicitud	15 de diciembre de 2025		

<div><div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</div><div>Educadora de educadores</div></div>	FORMATO							Código: FOR-PES-001			
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN							Versión : 07			
								Fecha de Aprobación: 20-03-2025			
Proceso : Planeación Estratégica											
PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Campaña de Pedagogía por el Cuidado	Realizar una campaña de Pedagógica y Audiovisual por el Cuidado "Pedagógico es el cuidado".	1	Campaña	15/05/2025	15/11/2025	1	100%	Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Segundo trimestre. Se adelanta los procesos de contratación de 3 personas que hacen parte del equipo que apoya técnica y asistencialmente el proyecto en lo relacionado con la gestión administrativa, operativa, logística y de sistematización. Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para la selección de la Entidad que apoyará el desarrollo de la campaña pedagógica y comunicativa. Se encuentra en proceso de planeación para su ejecución respectiva en Julio y Agosto. Soportes: Contratos de prestación de servicio Nos. 574, 576, 661. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EtX8QBfWAfpCioc9I6iu13cBNrqm33Zuo5Gr7bW9Ho9Jfw?e=JU8Q4 Tercer trimestre: Se suscribió la Orden de Servicio No. 030/2025 con la Corporación Demos: Democracia en Acción, cuyo objeto fue "Prestar los servicios para el diseño e implementación de la campaña integral de comunicación y pedagogía por el Cuidado denominada "Pedagógico es el cuidado". Se cumplió con el diseño, impresión y aplicación de 120 cajas de herramientas, Colección de Podcast, 30 Dispositivos de cuidado, Folleto Rutas de Cuidado. Soportes: 1. https://radio.upn.edu.co/pedagogico-es-el-cuidado/ 2. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EtX8QBfWAfpCioc9I6iu13cBNrqm33Zuo5Gr7bW9Ho9Jfw?e=HGDyIw	IV Período (enero - diciembre)	
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Impresión Selección sobre Horizontes para Política de Cuidado	Desarrollar la edición, diagramación e impresión Selección sobre Horizontes para Política de Cuidado	1	Cartillas	15/05/2025	15/11/2025	1	100%	Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte Se encuentra en proceso de planeación para su ejecución respectiva en Julio y Agosto. Segundo trimestre Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para llevar a cabo el proceso contractual. La ejecución se desarrollará en julio y agosto. Tercer trimestre: Se avanzó en la gestión de selección de proveedoer y se encuentra en trámite la formación de la orden de servicio. Se tiene previsto de acuerdo con el cronograma establecido que la entrega de la colección de Horizontes de Cuidado se efectuará en la segunda semana de noviembre. Cuarto trimestre Se suscribió la Orden de Servicio No. 061 del 2025 con la Corporación La Fogata Editorial, cuyo objeto fue "Prestar el servicio de edición, corrección de estilo, diagramación e impresión de la Selección de Cartillas sobre Horizontes para Política de Cuidado". Esta selección esta compuesta de 2 títulos, el pimero denominado “El cuidado: Preocupaciones y posibilidades en acción pedagógica” y el segundo titulado “La Universidad Pedagógica cuida su porvenir: Reflexiones en contexto”. Se cuenta con 150 ejemplares de cada uno de los títulos de la selección.	IV Período (enero - diciembre)	

103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Primer Seminario Internacional de Cuidado	Hacer la planeación y desarrollo del Primer Seminario Internacional de Cuidado y la realización de 2 Encuentros Institucionales Sobre la Política de Cuidado (impresiones, ponentes, lugar y alimentación).	3	Eventos	15/05/2025	15/11/2025	3	100%	<p>Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte</p> <p>Segundo trimestre: Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para llevar a cabo el proceso contractual. La ejecución se desarrollará en julio y agosto.</p> <p>Tercer trimestre: Se suscribió la CPS No. 1131/2025 cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales para realizar el proceso de gestión, implementación y evaluación de 2 encuentros institucionales de cuidado y del seminario académico sobre políticas de cuidado en la UPN.". El 10 de septiembre se llevó a cabo el primer seminario institucional sobre el Cuidado como horizonte y principio formativo.</p> <p>El 23 de octubre se realizó Encuentro de Internacionalización sobre Migración y Cuidado.</p> <p>Soportes: 1. https://www.youtube.com/live/vP-d8185RMQ?si=9YQVmcMpHYMGjf8v 2. https://drive.google.com/drive/folders/1x4G3zgwdQg4j5chnkiY0lckqFxdfZgoB?usp=sharing</p> <p>Cuarto trimestre: El 11 de noviembre se llevó a cabo la realización del segundo encuentro institucional sobre el cuidado, durante este espacio se socializaron las experiencias y herramientas desarrolladas en el proyecto Estrategia de Cuidado para el Por-venir de la UPN, en alianza con la</p>	IV Período (enero - diciembre)	
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Cuidado es Cultura	3 Acciones para Intervenciones Culturales y Artísticas.	3	Eventos	15/05/2025	15/11/2025	3	100%	<p>Primer trimestre: No aplica seguimiento para el presente reporte</p> <p>Segundo trimestre. Se avanza en el proceso de revisión, elaboración de estudios previos y términos de referencia para la selección de la Entidad que apoyará el desarrollo de las acciones culturales y artísticas. La ejecución se llevará a cabo durante julio y agosto.</p> <p>Tercer trimestre: Se suscribió la Orden de Servicio No. 032/2025 con la RED POPULAR DE DERECHOS HUMANOS, cuyo objeto fue "Prestar los servicios para la planeación y desarrollo de tres (3) Acciones Culturales y Artísticas en el marco del proyecto.".</p> <p>Se llevaron a cabo las tres acciones pedagógicas y culturales sobre el cuidado focalizadas en la Localidad de Kennedy, a Estudiantes y a Docentes.</p> <p>1. 26 de julio. 2. 30 de julio y 3. 4 de agosto</p> <p>Soportes: 1. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cuidadoupn_upn_edu_co/EvMv-TzKhHxJsfkDqtfREcUBRn5DixlPEz8yxPFT7SOJWA?e=pVQ9ki</p>	IV Período (enero - diciembre)	
103. Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Cuidado es Cultura	Creación y dotación de salas de cuidado que respondan a diferentes dimensiones del bienestar y del trabajo de cuidado	3	Salas	1/09/2025	15/11/2025	3	100%	<p>Tercer trimestre: Se encuentra en proceso de trámite administrativo para proceder con la adquisición.</p> <p>Cuarto trimestre Se suscribió el Contrato de Compraventa No. 1448 del 2025 con la Empresa de Equipamiento Acondicionamiento y Consultorías S.A.S, cuyo objeto fue "Adquirir el mobiliario y elementos necesarios para la adecuada dotación de la Sala de Cuidado, la Sala de Lactancia y los consultorios de atención psicosocial del programa GOAE de la Universidad Pedagógica Nacional".</p> <p>Se recibieron los elementos y materiales necesarios para la adecuación de las Salas y se gestionó el pago correspondiente al proveedor.</p>	IV Período (enero - diciembre)	

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO	Promedio ejecución actividades de la vigencia	100%
---	---	------

CENTRO DE RESPONSABILIDAD			COORDINACIÓN DEL PROYECTO		
<div>Firma del(a) Responsable del Proyecto</div> <div></div>			<div>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</div> <div></div>		
Nombres y Apellidos	Helberth Augusto Choachi González		Nombres y Apellidos	Alejandro Mantilla Quijano	
Cargo	Rector		Cargo	Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales	
Tipo Vinculación:	Docente de planta		Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	
Centro Responsabilidad	Rectoría		Centro Responsabilidad	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	
Fecha de Visto Bueno	15 de diciembre de 2025		Fecha de Modificación	15 de diciembre de 2025	