

 <div>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Educadora de Educadores</small></div>	FORMATO							Código: FOR-PES-001			
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN							Versión : 07			
								Fecha de Aprobación: 20-03-2025			
Proceso : Planeación Estratégica											

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI <small>(Seleccionar)</small>	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO <small>(Describir acciones fechas y soportes)</small>	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
127. Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotación de espacios académicos de la Universidad	Adquirir e intalar mobiliario para las diferentes áreas de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario adquirido	1/02/2026	1/03/2026					
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia						
CENTRO DE RESPONSABILIDAD						COORDINACIÓN DEL PROYECTO					
<div></div> <div><small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small></div>						<div></div> <div><small>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</small></div>					
Nombres y Apellidos		Yaneth Romero Coca				Nombres y Apellidos		Ernesto Carlos Molina Medina			
Cargo		Vicerrectora Adminsitrativa y Financiera				Cargo		Coordinador Grupo Interno de Infraestructura física			
Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción				Tipo Vinculación:		Libre Nombramiento y Remoción			
Centro Responsabilidad		Vicerrectoria Administrativa y Financiera				Centro Responsabilidad		Vicerrectoria Administrativa y Financiera			
Fecha de Visto Bueno		19/12/2025				Fecha de Modificación		19/12/2025			