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(Seleccionar)
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DIFICULTADES QUE AFECTAN EL 

CUMPLIMIENTO

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software
13

Licencias de software especializado en 

seguridad de la información, aplicaciones y 

herramientas digitales adquiridas e 

instaladas. 

10/02/2025 30/11/2025

76. Mejoramiento del Servicio de 

Transporte de la UPN

Sostenimiento a las 

licencias de software
9 APPs licenciadas e instaladas 1/08/2025 30/08/2025

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software 3

Software especializados adquiridos e 

instalados en la Facultad de Ciencia y 

Tecnología
1/06/2025 30/11/2025

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software

130

Licencias adquiridas para la renovación y 

cambio de extensiones telefónicas y del 

canal primario SIPT 1/06/2025 30/07/2025

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Dotación y Renovación 

de Equipos 330

Equipos de cómputo renovados en salas 

de informática, áreas académicas y 

administrativas
1/06/2025 30/07/2025

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Dotación y Renovación 

de Equipos
1

Dotación tecnológica implementada, en el 

Laboratorio de Lenguas de la Facultad de 

Humanidades 15/03/2025 30/07/2025

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Gastos de Desarrollo 

1 Desarrollo de Software 1/06/2025 30/07/2025

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información

Gastos de Desarrollo 

1 Desarrollo de Software  1/06/2025 30/07/2025

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO Promedio ejecución actividades de la vigencia

Firma del(a) Responsable del Proyecto

Gestionar la adquisición de licencias de software especializado en 

seguridad de la información, así como de aplicaciones y herramientas 

digitales destinadas a fortalecer los procesos académicos y 

administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional.

Dotar al Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico con 

un canal de streaming y aplicaciones digitales para comunicación, 

trabajo colaborativo, productividad y diseño, como apoyo a los procesos 

pedagógicos y de formación docente.

CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ 

Libre Nombramiento y Remoción

Dotar a la Facultad de Ciencia y Tecnología con software especializado 

que facilite y fortalezca las actividades académicas de los programas de 

Matemáticas y Desarrollo Tecnológico

Adquirir los componentes de licenciamiento necesarios para habilitar la 

conexión E1 troncal SIPT en la planta telefónica híbrida, así como las 

extensiones telefónicas en tecnología IP, con el fin de garantizar y 

renovar el servicio de comunicación en las diferentes sedes.

Adquirir equipos de cómputo de última generación para renovar y 

optimizar el parque tecnológico institucional, mejorando la capacidad 

operativa y el soporte a los procesos misionales.

Dotar un laboratorio de Lenguas en el marco en el marco del Convenio 

Interadministrativo No. ATENEA 461-2024 suscrito entre la Agencia 

Distrital Atenea de Educación Superior, la Ciencia y la Tecnologia y la 

Universidad Pedagogica Nacional

Desarrollar y poner en funcionamiento consultas detalladas en el sistema 

Goobi, orientadas a la generación de reportes requeridos por la 

Contraloría General de la República a través del Sistema de 

Recolección, Estructuración y Cargue Masivo de Datos en Tiempo Real 

– APPUI.

Desarrollar el software académico CLASS, adaptándolo a las 

necesidades específicas de los procesos académicos y administrativos 

institucionales.

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

29/05/2025

Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto
Nombres y Apellidos

Cargo

Tipo Vinculación:

Centro Responsabilidad

Fecha de Modificación

ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Fecha de Visto Bueno 

Nombres y Apellidos

Cargo

Tipo Vinculación:

Centro Responsabilidad

YANETH ROMERO COCA

Subdirector de Gestión de Sistemas de Información

Libre Nombramiento y Remoción

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

29/05/2025

Vicerrectora Administrativa y Financiera
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