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77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software

6

Licencias de uso de software 

especializado instalado.  6 100%

Trimestre 1:

En el Primer Trimestre de la vigencia se adquirieron los licenciamientos de: 

1. Licenciamiento de Seguridad Perimetral. Contrato 242 de 2025

2. Licenciamiento de Antivirus. Contrato 407 de 2025

3. Licenciamiento de Veeam Backups. Contrato 536 de 2025

4. Licenciamiento de Oracle. Contrato 602 de 2025.

Trimestre 4: 

En el Cuarto Trimestre de 2025 se adquirieron los licenciamientos de:

5. Licenciamiento productos Microsoft. Contrato 1411 de 2025

6. Licenciamiento Microsing software academico. Se encuentra en proceso contractual.

Logro: Durante la vigencia 2025 se llevó a cabo la gestión integral para la renovación de las licencias de software especializado utilizado por la Universidad para labores de administración, seguridad 

informática, monitoreo, respaldo y protección de la información institucional. La actividad tuvo como propósito evitar interrupciones en los servicios críticos y mantener la integridad y disponibilidad 

de los sistemas de información. 

Acciones realizadas

Inventario y verificación de licencias vigentes. 

Se corroboró el número de usuarios, servidores o dispositivos cubiertos.

Revisión contractual y presupuestal

Se verificaron los contratos existentes y las condiciones de renovación.

Se realizó coordinación con el área financiera para el amparo de  la disponibilidad presupuestal.

Contacto con proveedores

Se solicitaron cotizaciones actualizadas a los proveedores autorizados.

Se compararon precios, tiempos de entrega y beneficios adicionales.

Se seleccionó la propuesta más favorable acorde con la normatividad de contratación.

Proceso de renovación

Se generaron los contratos y órdenes de compra correspondientes.

Se recibió el licenciamiento renovado dentro del tiempo estimado.

Se realizó la activación y validación del software en cada sistema.

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software

9
Licencias de uso para aplicaciones y 

herramientas digitales. 
5 56%

Trimestre 2:

El proceso se encuentra en la etapa de estudio de mercado, con validación de las ofertas económicas. Mediante radicado 2025055000125763 se ha solicitdo al Comité Directivo en Materia 

Presupuestal la aprobación de compra a traves de comercio electrónico y pago por tarjeta de credito para adelantar el proceso de adquisición. 

Trimestre 3: 

La adquisición de APPS. fue avalada por el Comité Directivo en Materia Presupuestal en su sesión del 14 de julio de 2025. Se alcanzo en el tercer trimestre la adquisición de las siguientes 

licencias: 

1. Licenciamiento APP Elementor (1 Licencia de 3 Usuarios) Resolucion No. 492 del 17 de septiembre de 2025.

2. Licencia in5 Plan Pro.  (1 Licencia de 3 Usuarios) Resolucion No. 492 del 17 de septiembre de 2025.

3. Licenciameinto APP Pdf 21.  (1 Licencia de 3 Usuarios) Resolucion No. 492 del 17 de septiembre de 2025. 

4. Licenciamiento de GithubCopilot - Resolución No. 527 del 30 de septiembre de 2025 

5. Licenciamiento Software SPSS . Orden de Compra No. 075 de 2025. Concurrente anual. Académico IBM SPSS 

Trimestre 4: 

La gestión de adquisición de APPS  se encuentra en   Trimestre con la adquisición de los siguientes licenciamientos

6. Licenciamiento Plataforma Zoom -(En gestión contractual)

7. Licenciamiento Software Adobe - (En gestión contractual)

8. Licenciamiento Software Solidwords ( No viable)

9. Licenciameinto Software Autocad (En revisión de gestión contractual)

El reporte de cumplimiento para esta actividad 

no ha sido alcanzado, lo anterior  por que se 

dificultad definir procesos de selección de 

contratación, de acuerdo con las necesidades 

requeridas por las areas. 

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software

9 APPS licenciadas e instaladas 9 100%

Tercer Trimestre: 

En el tercer trimestre se realizó la adquisición del siguiente licenciamiento: 

1. Licencias Chat GPT 4.5ChatGPT Team Subscription - Resolución 492 de 17 septiembre 2025

2 Licencia Streamyard teams Plan Teams - 10 asientos /10K espectadores (anual) - Resolución 527 de 30 septiembre 2025

   Licencia Streamyard teams Plan Teams - 10 asientos /10K espectadores (anual) - Resolución 465 de 05 septiembre 2025

3.Licencias Nearpod ePlan Gold * (anual) - Resolución 492 de 17 septiembre 2025

Cuarto Trimestre:

En el cuarto  trimestre se realizó la adquisición del siguiente licenciamiento: 

4. Licencias Hailuo.aiPlan Pro * - (anual) -Resolución 581 de 29 octbure 2025

5. Licencias FreePik Premium Plus Plan Premium Plus * (anual) -Resolución 593 de 28 octubre 2025

6 Licencias FilmoraPlan Avanzado * - (anual) - Resolución 593 de 28 octubre 2025

7. Licencias PixVerse AI Plan Pro (anual) - Resolución 593 de 28 octubre 2025

8. Licencias Canva - Plan Pro * (anual)- Resolución 581 de 29 octbure 2025

9. Licencia GENIALLYEdu 360 Master (1 miembro - anual) - Resolución 593 de 28 octubre 2025

Logro: Durante el Tercer y Cuarto trimestre se adelantó el proceso de dotación tecnológica del Centro de Innovación, con el objetivo de fortalecer los procesos pedagógicos y las estrategias de 

formación docente mediante herramientas de streaming y aplicaciones digitales de apoyo académico.

Acciones realizadas

Identificación de necesidades y cantidades tecnopedagógicas junto con el equipo académico y de innovación CINNDET

Selección de plataformas y equipos necesarios para habilitar un canal institucional de streaming.

Revisión de opciones de aplicaciones digitales para comunicación, trabajo colaborativo, productividad y diseño.

Solicitud de autorización de compra mediante comercio electronico - Comite Directivo

Solicitud y análisis de cotizaciones a proveedores.

Adquisición de licencias, equipos y servicios requeridos.

Instalación, configuración y pruebas del canal de streaming y de las aplicaciones adquiridas.

Capacitaciones presenciales y virtuales a los usuarios finales

Resultados

Se habilitó un canal de streaming institucional con capacidad para transmisiones educativas en vivo y grabación de contenidos.

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software

2
Licencias de Software especializado con 

dispositivos de realidad virtual instalados 
2 100%

Trimestre 2:

Con corte al segundo trimestre de 2025, se gestionó el amparo presupuestal para la adquisición de los licenciamientos de los softwares NEO TRIE VR - Multiplayer y MathType versión 7.8.2, 

mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.1528 y 1529, emitidos el 17 de junio de 2025. Actualmente, el proceso se encuentra en trámite precontractual. 2 licencias MATH TYPE 

VERSION 7.8.2, las cuales seran instaladas en 80 usuarios

Trimestre 3: 

1. Licenciamiento MATH TYPE VERSION 7.8.2. ( 80 usuarios) - Contrato No. 1209 de 02 de septiembre de 2025. 

Trimestre 4: 

2. Licencia NEO TRIE VR - Multiplayer / Gafas 3D - Contrato No. 1475 de 2025

Logro: Se adelantó el proceso de adquisición de software especializado y dispositivos de realidad virtual destinados a fortalecer las estrategias pedagógicas de los programas académicos de 

matemáticas de la institución.

Acciones realizadas

Identificación de requerimientos académicos y técnicos con docentes del área de matemáticas.

Solicitud de cotizaciones a proveedores de software educativo y hardware de realidad virtual.

Evaluación comparativa de costos, compatibilidad y funcionalidades.

Selección del proveedor cumpliendo criterios de calidad y normativa de contratación.

Adquisición de licencias y equipos VR, incluyendo instalación inicial y pruebas de funcionamiento.

Resultados

Se adquirieron 80 licencias de software educativo especializado en matemáticas.

Se incorporaron 19 dispositivos de realidad virtual compatibles con los programas académicos.

El software y los dispositivos fueron instalados y verificados para las salas de informatica y laboratorios designados.

Docentes y estudiantes  cuentan con acceso a las herramientas para actividades de aprendizaje inmersivo.

Evidencias

Contratos y Órdenes de compra 

Actas y registro de recibido 

La actividad se cumplió satisfactoriamente, garantizando la disponibilidad del software y los dispositivos de realidad virtual necesarios para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

programas académicos de matemáticas en la Universidad Pedagogica Nacional. 
77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Sostenimiento a las 

licencias de software

130

Licencias adquiridas para la renovación y 

cambio de extensiones telefónicas y del 

canal primario SIP

130 100%

Trimestre 2:

Con corte al segundo trimestre de la vigencia, se adelantó la gestión del amparo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1526. El proceso se encuentra en etapa 

precontractual, radicado mediante el memorando No. 202505500122353, y tiene como finalidad habilitar la conexión E1 troncal SIP en la planta telefónica híbrida (30 licencias), así como la 

adquisición de 100 licencias para el cambio de extensiones telefónicas a tecnología IP.

Trimestre 3:

Contrato No. 1160 de 2025. Se adquieren 130 componentes de licenciamiento se han instalado 30 licencias para la activación del canal E1 PBX de la planta telefonica con acceso al número 601 

(594-1894). Las faltantes se instalaran durante el ultimo trimestre.

Logro: 

Se ejecutaron las acciones necesarias para adquirir las licencias requeridas en el proceso de renovación y actualización de las extensiones telefónicas institucionales, así como del canal primario 

SIP utilizado para la comunicación al exterior.

Acciones realizadas

Revisión del inventario actual de extensiones telefónicas y del estado del canal SIP.

Identificación de licencias activas. 

Solicitud y evaluación de cotizaciones a proveedores autorizados.

Selección de la oferta más conveniente según requerimientos técnicos y presupuesto.

Adquisición de las licencias y gestión para activación con el proveedor.

Verificación de funcionamiento tras la actualización del sistema telefónico.

Resultados

Se adquirieron las licencias necesarias para 100 extensiones telefónicas IP en remplazo de telefonia a fibra optica.

Se renovó la licencia correspondiente al canal primario SIP, garantizando su estabilidad y disponibilidad.(601) 5941894.

La infraestructura de la palnta telefonica  esta siendo actualizada para su adecuado funcionamiento y activación de extensiones en las dependencias.

Evidencias

Contrato 

Registro de activación  canal primario SIP

La actividad del canal primario SIP se cumplió, asegurando la continuidad operativa del sistema de comunicaciones institucional y mejorando la disponibilidad y estabilidad del servicio telefónico. Se 

encuentra en trámite la instalación del licenciamiento de extensiones. 
77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Dotación y Renovación 

de Equipos

430

Equipos de cómputo renovados en salas 

de informática, áreas académicas y 

administrativas

430 100%

Trimestre 1:

En el primer trimestre se realizó cotizaciones a través de la Tienda Virtual del Estado, con las características de la ficha técnica del equipo de computo y el numero de unidades a adquirir, con el fin 

de validar el alcance y cumplimiento en el numero de equipos que se proyecto adquirir frente a los recursos aprobados por PFC.

Trimestre 2:

Se realizó nueva programación presupuestal para ampliar laa tención de necesidades. Se genero el amparo presupuestal bajo CDP 1527 del 17 de junio de 2025. Se adelanta el proceso de 

Convocatoria publica No. 1 de acuerdo con el cronograma aprobado. 

Trimestre 3:

Se celebra el contrato No.1283 de 2025 bajo el cual se adquieren los siguientes elementos: 

-295 Computadores de Escritorio

-27 Computadores Portailes 

-2 Tablet

Trimestre 4: 

Se celebra un Otrosi de adición  al Contrato No. 1283 de 2025:

- 109 equipos 

Logro: Se ejecutó el proceso de renovación de equipos de cómputo en diversas dependencias académicas, administrativas y salas de informática de la Universidad, con el fin de fortalecer la 

infraestructura tecnológica institucional y asegurar la continuidad y calidad de los servicios educativos y administrativos con la siguiente asignación de equipos: 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  Sala Departamento de Química	Edificio B Salón 407 : 5

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  Sala Departamento de Física 	Edif icio B Salón 210 : 21

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 	Sala Departamento de Matemáticas 	Edif icio B Salón 225:25

FACULTAD DE HUMANIDADES	Sala Departamento de Lenguas 	Edif icio A Salón 306 :20

FACULTAD DE HUMANIDADES	Sala Departamento de Sociales	Edif icio A Salón 304 :11

FACULTAD DE BELLAS ARTES	Sala Sistemas Departamento de Música 	Edif icio C Salón Piso 1 :18

FACULTAD DE BELLAS ARTES	Sala Sistemas Programa Artes Visuales 	Edif icio C Salón Piso 1 :19

FACULTAD DE EDUCACIÓN	Sala Departamento de Psicopedagogía 	Edif icio C Salón 213 :20

FACULTAD DE EDUCACIÓN	Sala de Comunicación Aumentativa 	Edif icio C Salón 201 :12

VICERRECTORIA ACADEMICA	Doctorado Interinstitucional 		Sede Calle 72 -:3

FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA	Sala de Educación Física 		Valmaria :21

INSTITUTO PEDAGOGICA NACIONAL	Salas Inteligentes 1 y 2 		Calle 127 Ed. Secundaria: 76

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 	Sala CAD			Edificio E Salón 105: 25

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Dotación y Renovación 

de Equipos

1

Dotación tecnológica implementada, en el 

Laboratorio de Lenguas de la Facultad de 

Humanidades

1 100%

Trimestre 1:

En el primer trimestre se gestionaron los amparos presupuestales y la radicación de los términos para la elaboración de los contratos de adquisición de elementos para dotar un laboratorio de 

lenguas en el marco del Convenio Atenea 426 de 2024 así: - 32 Licenciamiento Software CDP 772 de 2025 radicado 202505500046973 - 63 Periféricos equipos de Computo CDP 774 de 2025 

radicado 202505500047153 - 1 Pantalla Interactiva CDP 775 de 2025 radicado 202505500046933 - 2 Switches de Red CDP 776 de 2025 radicado 202505500046443 - 31Equipos de Computo CDP 

773 de 2025 radicado 202505500046503.

Trimestre 2:

Con corte al segundo trimestrese realizaron la adquisición de los elementos asi: 

-32 Licencias de Software. Orden de Compra 027 de 2025.   

-63 Periféricos equipos de Computo. Orden de Compra 017 de 2025

-1 Pantalla Interactiva. Contrato 668 de 2025.

-2 Switches de Red. Contrato 688 de 2025.

-31 Equipos de Computo. Contrato 802 de 2025. 

Trimestre 3: 

Se realiza instalación de los elementos tecnologicos. Se realiza capacitación y entrega del laboratorio.

Logro: Se llevó a cabo la implementación de la dotación tecnológica destinada al Laboratorio de Lenguas, en el marco del Convenio No. ATENEA 461-2024 con el propósito de fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas y mejorar las condiciones pedagógicas de los espacios académicos.

Acciones realizadas

Identificación de requerimientos tecnológicos en coordinación con la Facultad de Humanidades y docentes del área de lenguas.77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Gastos de Desarrollo 

1

Desarrollo conforme a las necesidades 

específicas para el Software Academico 

Class.

1 100%

Trimestre 2:

Con corte al segundo trimestre de 2025, se gestionó el amparo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1530 del 17 de junio de 2025. El proceso se encuentra en 

trámite precontractual.

Trimestre 3: 

Desarrollo conforme a las necesidades específicas para el Software Academico Class. Se presentan avances en desarrollo cierre de cajas IPN, ya probado, y en estado de pruebas por parte de la 

SAD se encuentran los desarrollos cierre de cajas UPN y remplazo pruebas general por ICFES.

Trimestre 4: 

Se realizaron desarrollos y ajustes al software académico Class con base en los requerimientos definidos por las áreas académicas y administrativas, con el fin de optimizar los procesos de 

gestión académica institucional se obtiene los siguientes desarrollos al Software academico Class:  

1, A2021-M5-35-CLI6955-UPN: Reemplazo prueba general por ICFES

2. A2025-M8-246-CLI6955-UPN: Solicitud automatización Cierre Cajeros, opción C

3. A2025-M9-98-CLI71682-IPN: Solicitud automatización Cierre Cajeros-

4. A2025-M9-245-CLI6955-UPN: Solicitud categorias de inclusión Social. 

Acciones realizadas

Recolección y  análisis de requerimientos necesarios para los desarrollos

Desarrollo de 4 nuevas funcionalidades en la plataforma Class.

Pruebas de funcionamiento y validación con usuarios clave.

Implementación de los cambios en el entorno de producción y seguimiento posterior.
77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Gastos de Desarrollo 

1
Desarrollo de consultas detalladas en el 

sistema Goobi Software Goobi
1 100%

Trimestre 2:

Con corte al segundo trimestre de 2025, se gestionó el amparo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1531 del 17 de junio de 2025. En consecuencia, se celebró 

el Contrato No. 914 de 2025, destinado al desarrollo y funcionamiento de consultas detalladas en el sistema Goobi, orientadas a la generación de los reportes requeridos por la Contraloría General 

de la República, a través del Sistema de Recolección, Estructuración y Cargue Masivo de Datos en Tiempo Real – APPUI.

Trimestre 3: 

Se suscribe el Contrato No. 914 de 2025, para lo ciual se  realizo el  desarrollo y entrega del modulo creado e implementado para las estructuras de datos solicitados APPUI GOOBI, en la 

extraccion de la información presupuestal, con la configuración acorde con los lineamientos de la Contraloría General de la República obtenida de la base operativa, relacionada con los datos 

solicitados . 

77. Nivel de implementación del 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información

Gastos de Desarrollo 

1

Desarrollo de  Programa de Trasparencia 

y Ética Pública, el FURAG Software 

Papiro Cloud

1 100%

Trimestre 3. 

Se cuenta con aprobación del Comité Dirctivo en Materia Presupeustal. 

Se elabora terminos para proceso contractual y se genera amparo presupuestal bajo CDP No. 2491 del 02 de octubre de 2025. 

Trimestre 4. 

En el cuarto Trimestre se celebro el Contrato 1432 del 2025, para la actualización del fomrulario del PQRSFD  para la implkementación del canal de denuncia anonima por actos de corrupción, y los 

desarrollos requeridos para el componente de gestión documental de la Universidad Pedagogica Nacional

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 95%

Firma del(a) Responsable del Proyecto

Gestionar la renovación de licencias de software especializado en 

administración, seguridad y protección de la información, con el fin de 

garantizar la continuidad operativa y la integridad de los sistemas de 

información de la Universidad Pedagógica Nacional

Equipar el Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico 

mediante la dotación de un canal de streaming y aplicaciones digitales 

orientadas a la comunicación, el trabajo colaborativo, la productividad y 

el diseño, con el fin de apoyar los procesos pedagógicos y la 

formación docente

CESAR MAURICIO BELTRAN LOPEZ 

Libre Nombramiento y Remoción

Fortalecer los entornos de aprendizaje del Departamento de 

Matemáticas mediante la dotación de dispositivos de realidad virtual y 

software especializado, con el objetivo de promover experiencias 

inmersivas que faciliten la comprensión de conceptos abstractos en 

matemáticas y geometría.

Adquirir los componentes de licenciamiento necesarios para habilitar 

la conexión E1 troncal SIP en la planta telefónica híbrida, así como las 

extensiones telefónicas en tecnología IP, con el fin de garantizar y 

renovar el servicio de comunicación en las diferentes sedes.

Renovar y optimizar el parque tecnológico institucional mediante la 

adquisición de equipos de cómputo, con el fin de fortalecer la 

capacidad operativa y garantizar un soporte eficiente a los procesos 

misionales de la institución

Dotar un laboratorio de Lenguas en el marco en el marco del Convenio 

Interadministrativo No. ATENEA 461-2024 suscrito entre la Agencia 

Distrital Atenea de Educación Superior, la Ciencia y la Tecnologia y la 

Universidad Pedagogica Nacional

Desarrollar y poner en funcionamiento consultas detalladas en el 

sistema Goobi, orientadas a la generación de reportes requeridos por 

la Contraloría General de la República a través del Sistema de 

Recolección, Estructuración y Cargue Masivo de Datos en Tiempo 

Real – APPUI.

Desarrollar el software académico Class,  conforme a las necesidades 

específicas de los procesos académicos y administrativos de la 

institución, con el fin de optimizar su eficiencia y funcionalidad

Desarrollar las actualizaciones al software de gestion documental 

Papiro Cloud de acuerdo con los requerimientos del  Programa de 

Trasparencia y Ética Pública, el FURAG y las necesidades de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Gestionar la adquisición y renovación de licencias de aplicaciones y 

herramientas digitales utilizadas por los usuarios en los procesos 

académicos y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional, 

con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en el desarrollo de 

las funciones institucionales. 

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

19/12/2025

Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto

Nombres y Apellidos

Cargo

Tipo Vinculación:

Centro Responsabilidad

Fecha de Modificación

ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Fecha de Visto Bueno 

Nombres y Apellidos

Cargo

Tipo Vinculación:

Centro Responsabilidad

YANETH ROMERO COCA

Subdirector de Gestión de Sistemas de Información

Libre Nombramiento y Remoción

Vicerrectoria Administrativa y Financiera

19/12/2025

Vicerrectora Administrativa y Financiera
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